



DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 9. 9. 2019 mezi objednatelem: **Svazkem měst a obcí regionu Pomalší**, se sídlem Náměstí J. Gurreho 2, 373 24 Římov, IČ: 62536443, zastoupeným předsedou svazku, panem Markem Prokešem

a

zhotovitelem: **Jiřím Prokešem**, se sídlem Svatojanská 79, 373 24 Římov, IČ: 13495844
ve věci realizace díla „**Římov – muzeum poutnictví**“.

I. Smluvní strany – se nemění.

II. Předmět plnění – se nemění.

III. Změny díla – se nemění.

IV. Doba plnění – se dohodou smluvních stran z důvodu, že ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo nebyla poskytovatelem dotace schválena změna projektu související s úpravami rozsahu expozice, upravuje čl. IV.1 takto:

Původní znění čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: **do 5ti pracovních dnů** od protokolárního převzetí a předání staveniště, přičemž k protokolárnímu převzetí a předání staveniště bude zhotovitel objednatelem písemně vyzván
- dokončení stavebních prací: **do 15. 11. 2019**

Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele.

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

Nové znění čl. IV. odst. 1:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: **práce budou zahájeny ihned po schválení změny projektu související s úpravami rozsahu expozice poskytovatelem dotace**
- dokončení stavebních prací: **do 15. 11. 2019**

Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů,

vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele.

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

čl. IV. 2 až IV.4 se nemění.

V. Cena díla – se nemění.

VI. Fakturace a plnění – se nemění.

VII. Provádění díla – se nemění.

VIII. Dodání díla a přejímka – se nemění.

IX. Záruka na dílo – se nemění.

X. Smluvní pokuty – se nemění.

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění.

XII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 1 SOD:

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ostatní ujednání a články uzavřené Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 1 nemění.

V Římově dne 10. 9. 2019

V Římově dne 10. 9. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

SVAZEK MĚST A OBCÍ
REGIONU POMALŠÍ
nám. J. Gurreho 2
373 24 Římov
IČO: 025 96 443 (3)

Pomalší.cz

Marek Prokeš
předseda svazku

Jiří Prokeš
373 24 Římov 79
Tel.: 603 785 204
DIČ: CZ5408252443
IČO: 134 95 844

Jiří Prokeš