

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo ze dne 28.12.2020

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění mezi smluvními stranami

Objednatel: Správa majetku města Chropyně, příspěvková organizace
sídlo: Komenského 348, 768 11 Chropyně
statutární zástupce: Dalibor Kondler, ředitel organizace
IČ: 47933763
DIČ: CZ47933763

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: KERAMO D – Dohorák s.r.o.
sídlo: Zahradní 583, 768 21 Kvasice
statutární zástupce: Michal Dohorák, jednatel firmy
IČ: 277 16 104
DIČ: CZ27716104

(dále jen „zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo „Přestavba prádelny na bytovou jednotku, Drahy 220, Chropyně“ mění a upravuje:

1. Článek 6 Vymezení lhůt

Odst. 6.2 se mění ve znění :

Termín dokončení stavebních prací zhotovitelem se vzhledem k pandemii Covid a ke klimatickým podmínkám stanovuje na : **16.4.2021**

Ostatní články smlouvy o dílo v tomto dodatku nedotčené, zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1 smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Ve Chropyni dne : 15.3.2021

V Kvasicích dne : 15.3.2021

Za objednatele :

Správa majetku města Chropyně,
příspěvková organizace
Komenského 348 ⑥
768 11 Chropyně
IČ: 47933763 DIČ: CZ47933763

.....
Dalibor Kondler

Za zhotovitele :

KERAMO D
Dohorák s.r.o.
768 21 Kvasice, Zahradní 583
IČ: 27716104 -3-
DIČ: CZ27716104

.....
Michal Dohorák