



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
uzavřené dne 8. 12. 2020 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. Objednatel

Bergasto a.s.

sídlo: Ztracená 254/6, 779 00 Olomouc
zastoupený: Miroslavem Otáhallem, členem správní rady
IČ: 28340957
DIČ: CZ28340957
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-518260237/0100
telefon: + 420 588 881 204
e-mail: bergasto@email.cz
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

zastoupený: Ing. Michalem Friedlaenderem, ředitelem závodu Zlín
sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
odštěpný závod oblast Morava se sídlem Vídeňská 104, 619 00 Brno
závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
zápis: obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
bankovní spojení: KB Praha
číslo účtu: 141 400 112 / 0100
(dále jen Zhotovitel)

které uzavřely dne 8. 12. 2020 podle §§ 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci díla pod názvem „**Zařízení na úpravu odpadu Bergasto – stavební část**“ se v souladu s čl. XV. odst. 1 uzavřené Smlouvy při dodržení čl. 2.13 Změna smlouvy, odst. 2.13.4 „Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020“, dnešního dne po vzájemném projednání dohodly na následujícím Dodatku č. 1. této Smlouvy.

II.

V průběhu provádění stavebních prací při výstavbě se vyskytly skutečnosti zakládající nezbytnost provedení dodatečných stavebních prací nad rámec předmětu plnění vymezeném uzavřenou smlouvou (dále jen „vícepráce“), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a projektové dokumentaci, přičemž nutnost jejich provedení vznikla v průběhu realizace díla na základě objektivně nepředvídaných okolností a tyto vícepráce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací

u stavby v objemu

..... 377.061,21 Kč bez DPH

Soupis veškerých stavebních víceprací jejichž potřeba byla vyvolána objektivně nepředvídatelnými okolnostmi včetně odůvodnění nezbytnosti jejich provedení je uveden ve stavebních denících, přičemž jejich výčet tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

III.

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu provádění stavebních prací při výstavbě se vyskytly skutečnosti zakládající neprovedení nebo jen částečné provedení některých stavebních prací (dále jen „méněpráce“), které byly obsaženy ve smlouvě naceněném Výkazu výměr, zadávacích podmínkách a projektové dokumentaci, smluvní strany se dohodly na neprovedení méněprací

u stavby v objemu

..... 27.411,40 Kč bez DPH

Soupis veškerých méněprací včetně odůvodnění jejich neprovedení je uveden ve stavebních denících, přičemž jejich výčet tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

IV.

V návaznosti na skutečnosti, které se při výstavbě vyskytly se tímto Dodatkem č. 1 mění ujednání Smlouvy o dílo ze dne 8.12.2020, a to článku **V. Cena Díla bod 1. tak, že toto ujednání nově zní :**

V.

Cena Díla

1. Cena za provedené Dílo je stanovena dle položkové kalkulace nákladů ve výši:

Celková smluvní cena díla bez DPH	17 613 413,98 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1	377 061,21 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	- 27 411,40 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	17 963 063,79 Kč

V.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny, platné a účinné. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich vážné, pravé a svobodné vůle, bez nátlaku, tísně či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho po jeho přečtení činí vlastnoruční podpisy.

Příloha: č. 1 – změnový list č. 1 – méněpráce a vícepráce

č. 2 – změna právní subjektivity objednatele z Bergasto s.r.o. na Bergasto a.s. – výpis z OR

V Olomouci dne

Ve Zlíně dne 15.4.2021

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Bergasto a.s. ②

tracená 254/8 779 00 Olomouc
: 283 409 57, DIČ: CZ28340957

EUROVIA ②
EUROVIA CS a.s.
oděpový závod - podnik Morava
závod Zlín
Louky 330, 763 02 Zlín

Miroslav Otáhal
člen správní rady

Ing. Michal Friedlaender
ředitel závodu Zlín

Rozpočet - ZBV 01

Název stavby:		Zařízení na úpravu odpadů f.BERGASTO s.r.o.		Objednatel: Bergasto a.s.							
Druh stavby:		Suchonice		Projektant: Ing. Ladislav Čížek							
Lokalita:		Ing. Miroslav Lajda		Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.							
Zpracoval:				Zpracováno dne: 22.03.2021							
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství - SMLOUVA	Množství - PO ZBV 01	Cena/MJ (Kč)	Celkem - SMLOUVA	Náklady (Kč)	Rozdíl - PO ZBV 01	
13											
Hloubené výkopávky											
4	02	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ smlouva: (116+52)*0,8*1 bet. bloky	m3	134,40 134,40	189,92	198,60	26 691,84	37 718,11	11 026,27	
5	01	132201111R00	ZBV 01: 116*0,8*1+50,4*1,8*1+8*0,8*1 bet. bloky Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ smlouva: 250*0,6*0,4 drenáž	m3	60,00 60,00	189,92 74,40	198,60	11 916,00	14 775,84	2 859,84	
16											
Premístění výkopku											
10	01	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m smlouva: 4839,75+60+1000	m3	5 899,75 5 899,75	5 914,15	47,00	277 288,25	277 985,05	676,80	
11	02	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m smlouva: 440,1-153,8	m3	286,30 266,30	5 914,15 341,82	47,00	13 456,10	16 065,54	2 605,44	
14	01	212521111R00	Úprava podloží a základové spáry Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 125 mm smlouva: 250*0,6*0,4 drenáž	m3	60,00 60,00	341,82	784,00	47 040,00	58 329,80	11 289,60	
27											
Základy											
17	02	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 smlouva: (116+52)*0,8*1 základ pod bet. bloky	m3	134,40 134,40	189,92	4 240,00	569 856,00	805 260,80	235 404,80	
18	02	274351215RT1	ZBV 01: 50,4*1,8*1+116*0,8*1+8*0,8*1 bet. bloky Bednění stěn základových pasů - zřízení smlouva: (52+116)*2*0,2 bet. bloky	m2	67,20 67,20	189,92 69,76	985,00	64 848,00	67 318,40	2 470,40	
19	02	274351216R00	ZBV 01: (50,4+116+8)*2*0,2 bet. bloky Bednění stěn základových pasů - odstranění smlouva: 32*2	m2	67,20	69,76	326,00	21 907,20	22 741,76	834,56	
31	02	5923	Sloupky a pilíře, stožáry a rámové stojky Deska plošová do betonového oplocení tl. min 40mm včetně montáže smlouva: zitrainé 1%; 0,64	m2	64,64 64,00 0,64	60,60	2 425,00	156 752,00	146 955,00	-9 797,00	
38											
Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů											
32	02	275261141R00	Osazování bloků betonových objemu do 1,20m3 smlouva: 99+146 LEGO	kus	245,00 245,00	261,00	1 026,00	251 370,00	267 786,00	16 416,00	
33	02	5938	ZBV 01: 104+146 Betonový blok 160x80x80 cm, beton C25/30 smlouva: 66+146 2řady	kus	214,12 212,00 2,12	261,00 231,29	4 820,00	1 032 058,40	1 114 817,80	82 759,40	
34	02	5938	ZBV 01: 83+146 ks Betonový blok 160x80x40 cm, beton C25/30 smlouva: 33	kus	33,33 33,00 0,33	229,00 2,29	4 360,00	145 318,80	127 704,40	-17 614,40	
101	02	5938	ZBV 01: zitrainé 1%; 0,29 smlouva: zitrainé 1%; 0,33	kus	0,00	29,00 0,29	2 410,00	0,00	7 302,30	7 302,30	
101	02	553	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů Branka FAB zel. EXCLUSIVE - komaxit, 2 sloupky h = 2000 mm, š = 1000 mm	kus	0,00	3,03 3,00 0,03	2 793,00	0,00	2 793,00	2 793,00	
102	02	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2	kus	0,00	1,00	618,80	0,00	618,80	618,80	
Poznámka:				Celkem Kč bez DPH:				2 618 502,59		349 649,81	



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s.		
Investor:	Bergasto a.s.	Datum: 31. 3. 2021	
Název akce: Zařízení na úpravu odpadu Bergasto – stavební část			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: stavební úpravy - oplocení			
Popis a zdůvodnění změny:			
Po dohodě s obcí Suchonice bude nutné provést oplocení podél pozemku p.č. 546/3 k. ú. Suchonice ve zvětšené výšce (3,6m). Toto oplocení bude plnit navíc protihlukovou a ochrannou funkci obce Suchonice.			
Pro vybudování oplocení ve zvětšené výšce bude nutno provést větší základ oplocení s jeho odvodněním podélným drénem. Zároveň dojde k plynulému napojení na navazující oplocení, tj. délky oplocení jsou aktualizovány dle skutečného stavu. Při výstavbě nového betonového oplocení bude obnovena stávající branka, která slouží pro přístup techniků k zařízení ČEZ, které se na pozemku nachází.			
Tato změna neřeší zvětšení počtu betonových bloků do zvýšeného oplocení (bude řešeno dalším oznámením).			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasí

LADDA 


Stanovisko projektanta stavby: Souhlasí

ING. ČIŽEK 

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha: Zápis z KD č. 3.



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s.	
Změnový list vystavil:	EUROVIA CS, a.s.	
Datum:	31. 3. 2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: stavební úpravy - oplocení Popis a zdůvodnění změny: Po dohodě s obcí Suchonice bude nutné provést oplocení podél pozemku p.č. 546/3 k. ú. Suchonice ve zvětšené výšce (3,6m). Toto oplocení bude plnit navíc protihlukovou a ochrannou funkci obce Suchonice. Pro vybudování oplocení ve zvětšené výšce bude nutno provést větší základ oplocení s jeho odvodněním podélným drénem. Zároveň dojde k plynulému napojení na navazující oplocení, tj. délky oplocení jsou aktualizovány dle skutečného stavu. Při výstavbě nového betonového oplocení bude obnovena stávající branka, která slouží pro přístup techniků k zařízení ČEZ, které se na pozemku nachází. Tato změna neřeší zvětšení počtu betonových bloků do zvýšeného oplocení (bude řešeno dalším oznámením).		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
27 411,40 Kč	377 061,21 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
349 649,81 Kč	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Bergasto a.s. [®] Ztracená 254/6, 779 00 Olomouc IČ: 283 409 57, DIČ: CZ28340957	  EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast Morava závod Zlín Louky 336, 763 02 Zlín	
Datum: 31. 3. 2021	Datum: 31. 3. 2021	

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě
oddíl B, vložka 11280

Datum vzniku a zápisu:	7. května 2009
Spisová značka:	B 11280 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Obchodní firma:	Bergasto a.s.
Sídlo:	Olomouc, Ztracená 254/6, PSČ 77900
Identifikační číslo:	283 40 957
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady geologické práce správa vlastního majetku pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Správní rada:	
Člen správní rady:	MIROSLAV OTÁHAL, dat. nar. 6. února 1986 Nemilská 2228/52, 789 01 Zábřeh Den vzniku členství: 21. prosince 2020
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Společnost zastupuje člen správní rady samostatně.
Akcie:	20 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
Základní kapitál:	2 000 000,- Kč Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Společnost Bergasto s.r.o., se sídlem Olomouc, Ztracená 254/6, PSČ 77900, IČO 283 40 957, spisová značka C 45470 vedená u Krajského soudu v Ostravě, změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost vystupující pod obchodní firmou Bergasto a.s.

