

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/2019

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku („dále jen OZ“) mezi smluvními stranami:

I. Smluvní strany

1. Obec Hořice

se sídlem Hořice 47, 396 01 Humpolec

IČ: 00248223

zastoupení: Alena Přívratská, starostka; Jiří Vopěnka, místostarosta

e-mail: horice@wo.cz

na straně jedné jako Objednatel

a

2. WANDEL CZECH s.r.o.

se sídlem Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

IČ: 28977955

zastoupení: Martin Vavříčka, jednatel

e-mail: wandel@wandel.cz

na straně druhé jako Zhotovitel

1 Účel smlouvy

- 1.1 Objednatel je investorem projektu „**Novostavba objektu – Hasičská zbrojnice na p.p.č. 91/2 v k.ú. Hořice**“. Za účelem zajištění jeho realizace sjednává Objednatel dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 04.09.2019

2 Předmět dodatku č. 1

- 2.1 Předmětem dodatku č. 1 jsou změny Termínu provádění díla.

- 2.2 Objednatel tímto dodatkem č. 1 upravuje čl. III, odst. 2 Smlouvy o dílo.

Původní znění článku:

Zhotovitel se zavazuje provést, dokončit a předat dílo objednateli nejpozději v termínu do 31.3.2021

Nové znění článku:

Zhotovitel se zavazuje provést, dokončit a předat dílo objednateli nejpozději v termínu do 31.5.2021

- 2.3 Důvod změny:

Obec Hořice získala MF dotaci na zbudování 3 bytových jednotek v 1. patře novostavby hasičské zbrojnice. Vzhledem k dopravě stavebního materiálu do 1. patra se odložilo dokončení fasády a zámkové dlažby na začátek roku 2021, aby nedošlo k jejímu poškození.

Jelikož v měsících únor a březen je počasí nejisté, prodlužuje se termín dokončení do 31.5.2021

3 Závěrečná ujednání

- 3.1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Ve Hořicích dne 22.10.2020

V Ledči nad Sázavou dne 22.10.2020

OBEC HOŘICE
Hořice 47, 396 01 Humpolec
IČO: 002 48 223
BIC: CZ00248223

Alena Přívratská, starostka

Martin Vavříčka, jednateř