



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo č. 1532.0100839ARO
uzavřené dne 8. 12. 2020 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. Objednatel

Bergasto a.s.
sídlo: Ztracená 254/6, 779 00 Olomouc
zastoupený: Miroslavem Otáhalem, členem správní rady
IČ: 28340957
DIČ: CZ2834057
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-518260237/0100
telefon: + 420 588 881 204
e-mail: bergasto@email.cz
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

zastoupený: Ing. Michalem Friedlaenderem, ředitelem závodu Zlín
sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
odštěpný závod oblast Morava se sídlem Vídeňská 104, 619 00 Brno
závod Zlín, Louky 330,763 02 Zlín
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
zápis: obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
bankovní spojení: KB Praha
číslo účtu: 141 400 112 / 0100
(dále jen Zhotovitel)

kteřé uzavřely dne 8. 12. 2020 podle §§ 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci díla pod názvem „**Zařízení na úpravu odpadu Bergasto – stavební část**“ se v souladu s čl. XV. odst. 1 uzavřené Smlouvy při dodržení čl. 2.13 Změna smlouvy, odst. 2.13.4 „Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020“, dnešního dne po vzájemném projednání dohodly na následujícím Dodatku č. 3. této Smlouvy.

II.

V průběhu provádění stavebních prací při výstavbě se vyskytly skutečnosti zakládající nezbytnost provedení dodatečných stavebních prací nad rámec předmětu plnění vymezeném uzavřenou smlouvou (dále jen „vícepráce“), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a projektové dokumentaci, přičemž nutnost jejich provedení vznikla v průběhu realizace díla na základě objektivně nepředvídaných okolností a tyto vícepráce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací

u stavby v objemu

..... 164.823,77 Kč bez DPH

Soupis veškerých stavebních víceprací jejichž potřeba byla vyvolána objektivně nepředvídatelnými okolnostmi včetně odůvodnění nezbytnosti jejich provedení je uveden ve stavebních denících, přičemž jejich výčet tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III.

V návaznosti na skutečnosti, které se při výstavbě vyskytly se tímto Dodatkem č. 3 mění ujednání Smlouvy o dílo ze dne 8.12.2020, a to článku **V. Cena Díla bod 1. tak, že toto ujednání nově zní :**



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

IV.

Cena Díla

1. Cena za provedené Dílo je stanovena dle položkové kalkulace nákladů ve výši:

Celková smluvní cena díla bez DPH	17 613 413,98 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1	377 061,21 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	- 27 411,40 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	17 963 063,79 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 2	172.641,37 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 2	- 213.369,97 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH	17.922.335,19 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 3	164.823,77 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH	18.087.158,96 Kč

V.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny, platné a účinné. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich vážné, pravé a svobodné vůle, bez nátlaku, tísně či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho po jeho přečtení činí vlastnoruční podpisy.

Příloha: č. 1 – změnový list č. 3 – vícepráce

V Olomouci
Dne

Ve Zlíně
Dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Bergasto a.s. ©
Tracost 154/6, 779 00 Olomouc
IČO 409 67, DIČ CZ26340967

Miroslav Otáhal
člen správní rady

 **EUROVIA** VINET
EUROVIA s.r.o.
odštěpný závod Oblast Morava
závod Zlín
Louky 330, 763 02 Zlín

Ing. Michal Friedlaender
ředitel závodu Zlín



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s.		
Investor:	Bergasto a.s.	Datum: 15. 9. 2021	
Název akce: Zařízení na úpravu odpadu Bergasto – stavební část			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: stavební úpravy - oplocení			
Popis a zdůvodnění změny:			
Byla aktualizována délka oplocení z betonových bloků s ohledem na místní podmínky a návaznost na okolní konstrukce a nemovitosti.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasí

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasí

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha: nejsou



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s.	
Změnový list vystavil:	EUROVIA CS, a.s.	
Datum:	15. 9. 2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: stavební úpravy - oplocení Popis a zdůvodnění změny: Byla aktualizována délka oplocení z betonových bloků s ohledem na místní podmínky a návaznost na okolní konstrukce a nemovitosti.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	164 823,77 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
164 823,77 Kč	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Bergasio a.s. ② Žitavská 254/8, 770 00 Olomouc IČ: 283 409 57, DIČ: CZ28340957		
Datum: 15. 9. 2021	Datum: 15. 9. 2021	

Rozpočet - ZBV 03

Název stavby:		Zařízení na úpravu odpadů I.BERGASTO s.r.o.		Objednatel:		Bergasto a.s.			
Druh stavby:				Projektant:		Ing. Ladislav Čížek			
Lokalita:		Suchonice		Zhotovitel:		EUROVIA OS, a.s.			
Zpracoval:		Ing. Miroslav Lejda		Zpracováno dne:		15.09.2021			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství - SMLOUVA	Cena/MJ (Kč)	Množství - PO ZBV 01	Celkem - SMLOUVA Celkem - PO ZBV 03	Rozdíl - PO ZBV 03
4	02	13	Houbené výkopky						
		132201212R00	Hlobení rýh š. do 200 cm hor.3 do 1000m3 STROJNĚ smlouva: 1160,8*1+50,4*1,8*1+80,8*1 bet. bloky	m3	189,92	198,60	201,44	37 716,11	40 005,98
			ZBV 03: 130,4*0,8*1+50,4*1,8*1+80,8*1 bet. bloky		189,92				2 287,87
11	02	16	Přemístění výkopku						
		162301102R00	Vodotěsné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m smlouva: 440,10-153,80+189,92-134,40-286,5+285,6	m3	340,92	47,00	352,44	16 023,24	16 564,68
			ZBV 03: 130,4*0,8*1+50,4*1,8*1+80,8*1 bet. bloky		340,92				541,44
17	02	27	Zakládání						
		274313521R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 smlouva: 50,4*1,8*1+116,0*1,8*1+80,8*1 bet. bloky	m3	189,92	4 240,00	201,44	805 250,80	854 105,80
			ZBV 03: 130,4*0,8*1+50,4*1,8*1+80,8*1 bet. bloky		189,92				48 844,80
18	02	274351215RT1	Bednění stěn základových pasů - zřízení smlouva: (80,4+116+81)*2*0,2 bet. bloky	m2	69,76	965,00	201,44	67 318,40	72 876,80
			ZBV 03: (80,4+130,4+81)*2*0,2 bet. bloky		69,76				5 568,40
19	02	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	69,76	326,00	75,52	22 741,76	24 619,52
32	02	275261141R00	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů smlouva: 83*29*3*146	kus	261,00	1 026,00	281,00	267 786,00	288 306,00
			ZBV 03: 83*29*3*146		261,00				20 520,00
33	02	5938	Betonový blok 160x80x80 cm, beton C25/30 smlouva: 93*146 ks	kus	231,29	4 820,00	246,44	1 114 817,80	1 187 840,80
			smlouva: ztrátové 1%: 2,29		2,29				73 023,00
			ZBV 03: 63*161 ks		2,29				
101	02	5938	Betonový blok 80x80x80 cm, beton C25/30 smlouva: 3ks	kus	3,03	2 410,00	8,08	7 302,30	19 472,80
			smlouva: ztrátové 1%: 0,03		0,03				12 170,50
			ZBV 03: 8ks		0,03				
			ZBV 03: ztrátové 1%: 0,08		0,08				
Poznámka:				Celkem Kč bez DPH:					2 503 792,18
									164 823,77