



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 29. 10. 2021 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. Objednatel

SBAIZ CZ, s.r.o.

sídlo: Fr. Škroupa 551/13, 370 01 České Budějovice

zastoupená: Ing. František Alexa, jednatel

IČ: 26102188

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2101365972/2010

telefon: + 420 773 697 715

e-mail: sbaiz@sbaiz.cz

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: JINDŘICH PARUS, voda – plyn – topení, spol. s r.o.

zastoupený: Jindřichem Parusem, jednatelem

sídlo / místo podnikání: Ostrov 38, 383 01 Prachovice

IČ: 41879236

DIČ: CZ41879236

zápis: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích vl.č 1174, oddíl C

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Prachovice

číslo účtu: 21443281/0100

(dále jen Zhotovitel)

které uzavřely dne 29. 10. 2021 podle §§ 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci díla pod názvem „**Zařízení na úpravu odpadu ve firmě SBAIZ – stavba**“ se v souladu s čl. XV. odst. 1 uzavřené Smlouvy při dodržení čl. 2.13 Změna smlouvy, odst. 2.13.4., 2.13.5. a 2.13.6. „Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020“, Verze 9.0 znění účinné od 28. 8. 2020 (dále jen „Pokyny“), dnešního dne po vzájemném projednání dohodly na následujícím Dodatku č. 1. této Smlouvy.

II.

II.1) V průběhu provádění stavebních prací při realizaci díla se vyskytly skutečnosti zakládající nezbytnost provedení dodatečných stavebních prací nad rámec předmětu plnění vymezeného uzavřenou Smlouvou (dále jen „vícepráce“), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a projektové dokumentaci, přičemž potřeba jejich provedení vznikla v důsledku okolností, které objednatel, zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

II.3) Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací

u stavby v objemu

..... 75.113,36 Kč bez DPH

Soupis veškerých stavebních víceprací jejichž potřeba byla vyvolána objektivně nepředvídatelnými okolnostmi včetně odůvodnění nezbytnosti jejich provedení je uveden ve stavebním deníku, přičemž jejich výčet tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

III.

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu provádění stavebních prací při výstavbě se vyskytly skutečnosti zakládající neprovedení nebo jen částečné provedení některých stavebních prací (dále jen „méněpráce“), které byly obsaženy ve Smlouvě a její příloze - naceněném Výkazu výměr, zadávacích podmínkách a projektové dokumentaci, smluvní strany se dohodly na neprovedení méněprací

u stavby v objemu

..... 87.337,83 Kč bez DPH

Soupis veškerých méněprací včetně odůvodnění jejich neprovedení je uveden ve stavebním deníku, přičemž jejich výčet tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

IV.

V návaznosti na skutečnosti, které se při výstavbě vyskytly se tímto Dodatkem č. 1 mění ujednání Smlouvy ze dne 29. 10. 2021, a to článku V. **Cena Díla odst. 1. tak, že ujednání nově zní:**

V.

Cena Díla

1. Cena za provedené Dílo je stanovena dle položkové kalkulace nákladů ve výši:

Celková smluvní cena díla bez DPH	1.812.224,47 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1	75.113,36 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	- 87.337,83 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	1.800.000,00 Kč

V.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny, platné a účinné. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich vážné, pravé a svobodné vůle, bez nátlaku, tísně či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho po jeho přečtení činí vlastnoruční podpisy.

Příloha: č. 1 – změnový list č. 1 – méně práce a více práce

V Českých Budějovicích

Dne 22.2.2022

Za Objednatele:

V Prachaticích

Dne 1.2.2022

Za Zhotovitele:

SBAIZ CZ s.r.o.
České Budějovice
IČO 231 02 152 DIČ CZ4370235
TEL. 383 01 33 33

Ing. František Alexa
jednatel



Jindřich Parus
voda - plyn - odpad
Ocelový 30
383 01 PRACHATIC
IČO:41879236 DIČ:CZ4370235

Jindřich Parus – jednatel společnosti



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ:

Zhotovitel: Jindřich Parus, voda – plyn – topení, spol. s r. o.

Investor: SBAIZ CZ, s. r. o.

Datum: . . 2022

Název akce: zařízení na úpravu odpadu ve firmě SBAIZ CZ – stavba

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☐

faxem ☐

osobně ☐

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Objekt SO 01 – sekční vrata

Popis a zdůvodnění změny:

Objekt SO 01 – Sekční vrata

Neprovedení 1 ks sekčních vrat do objektu SO 01. Otvor po vratech bude opláštěn PUR panelem. Touto úpravou dojde k uzavření prostoru a tím vznikne větší plocha pro manipulaci s materiálem. Neprovedením jedné sekčních vrat dojde k drobné vícepráci obvodové vyzdívky.

Objekt SO 01 – Betonový nájezd

Pro potřeby správy areálu bylo dohodnuto, že bude provedena nájezdová rampa. Tím dojde k bezproblémovému nájezdu techniky do objektu SO 01.

Objekt SO 01 – Úprava vnitřní vyzdívky

Provedení finální omítky soklové části. Finální povrchová úprava – marmolit, byla provedena z estetického důvodu a sjednocení barevnosti plochy soklu.

Objekt SO 01 – Úprava odvodňovacího žlabu

Z důvodu zachování běžného provozu areálu SD bylo dohodnuto na KD, že trasa el. přípojky bude vedena vedle odvodňovacího betonového žlabu v souběhu s oplocením areálu. Kryt el. přípojky bude přebetonován v rovině s komunikací. V tomto případě se nemusí provádět demontáž silničních panelů.

Objekt SO 01 – Hutní zkouška

Po konzultaci na kontrolním dni s TDI a zhotovitelem bylo dohodnuto neprovedení hutní zkoušky podkladní štěrkové vrstvy. Po odstranění stávající asfaltové vrstvy byla zjištěna skutečnost dostačující zhutněné vrstvy pod plochou objektu SO 01. Štěrkové lože tl. cca 50 cm.

Objekt SO 01 – Lapače střešních splavenin

Po dohodě s investorem se nebudou provádět lapače střešních splavenin. Dešťové svody budou přímo svedeny do ležaté kanalizace. Investor v budoucnu předpokládá svedení dešťové vody do nádrží pro další využití.

Objekt SO 01 – hromosvod, elektroinstalace

Po dohodě se zhotovitelem el. – část hromosvod a vnitřní elektroinstalace – bude svislé vedení



hromosvodu ve třech rohách. Toto řešení je dostačující a doloženo revizní zprávou. Vnitřní elektroinstalace je provedena dle potřeb a požadavků investora.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☒

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☐

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasí

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasí

Stanovisko energetického specialisty:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 1

Zhotovitel:	Jindřich Parus, voda – plyn – topení, spol. s r. o.
Změnový list vystavil:	SBAIZ CZ, s. r. o.
Datum:	. . 2022

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Objekty SO 01

Popis a zdůvodnění změny:

Popis a zdůvodnění uvedeno v textové části tabulky 1, strana 1, 2, 3 tohoto formuláře.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
79 087, 83 Kč	66 863, 36 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
12 224, 47 Kč	Beze změny
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum: . . 2022	Datum: . . 2022

Změnové listy

Zařízení na úpravu odpadu ve firmě SBAIZ - stavba

		odpočty	přípočty	celkem
1	Garážová vrata	-43 115,36		-43 115,36
2	Nájezd	0,00	23 603,48	23 603,48
3	Úprava vnitřní vyzdívky	0,00	9 556,01	9 556,01
4	Úprava odvodňovacího žlabu	0,00	22 913,61	22 913,61
5	Hutnící zkoušky	-2 300,00	0,00	-2 300,00
6	Lapače střešních splavenin	-2 460,00	0,00	-2 460,00
7	Sílníční panely	-4 302,00	0,00	-4 302,00
8	Hromosvod	-3 645,47	0,00	-3 645,47
9	Obvodová vyzdívka	0,00	6 102,66	6 102,66
10	Elektroinstalace	-8 250,00	12 937,60	4 687,60
11	Povrchy	-23 265,00	0,00	-23 265,00

CELKEM BEZ DPH

-87 337,83

75 113,36

-12 224,47

Změnový list č.1 - Garážová vrata

VERLAG
DASHÖFER

Název stavby:	Zařízení na úpravu odpadu SBAIZ CZ		Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	s.r.o.		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	České Budějovice		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:			Konec výstavby:	Položek: 117
JKSO:			Zpracoval:	Datum: 30.04.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A		B	C
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	0,00	
	Montáž	0,00	
PSV	Dodávky	-37 071,67	
	Montáž	-4 648,33	
"M"	Dodávky	0,00	
	Montáž	0,00	
Ostatní materiál		0,00	
Přesun hmot a sutí		-1 395,36	
ZRN celkem		-43 115,36	
			ORN celkem

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	-43 115,36
	DPH 15% 0,00
	DPH 21% -9 054,23
	Celkem bez DPH -43 115,36
	Celkem včetně DPH -52 169,59

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Změnový list č. 1 - Garážová vrata

Název stavby:	Zařízení na úpravu odpadu SBAIZ CZ s.r.o.					Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:						Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	České Budějovice					Konec výstavby:	Zhotovitel:
Zpracoval:						Zpracováno dne:	30.04.2021
Objekt	Kód	Zkrácený popis		Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO 01	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)		-37 071,67	-6 043,69	-43 115,36	-0,31
					Celkem:		-43 115,36

Změnový list č. 1 - Garážová vrata

Název stavby: Zařízení na dopravu odpadu SBAIZ CZ s.r.o.

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby:

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita:

České Budějovice

Koniec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:

Zpracováno dne: 30.04.2021

Zpracoval:

C Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta

38	SO_01	767557300R00	Montáž vrat sekcí el. ovládaných do ocel. konstr., do 13 m2
39	SO_01	553446432	Ocelová vrata sekcí - 3000x4000
40	SO_01	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m

Poznámka:

MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cena za soustavu
			Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
			37 071,67	-9 043,69	-43 115,36			
kus	-1,00	4 820,00	-171,67	-4 648,33	-4 820,00	0,00	0,00	0,00
kus	-1,00	36 900,00	-36 900,00	0,00	-36 900,00	0,31	-0,31	-0,31
t	-0,31	4 560,00	0,00	-1 395,36	-1 395,36	0,00	0,00	0,00
Celkem:					-43 115,36			

Cena dle SOD
Cena dle SOD
Cena dle SOD
Cena dle SOD

Změnový list č.2 - Nájezd

VERLAG

DASHÖFER

Název stavby:	Zařízení na úpravu odpadu SBAIZ CZ s.r.o.		Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:			Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	České Budějovice		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:			Konec výstavby:	Položek: 117
JKSO:			Zpracoval:	Datum: 30.04.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C	
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	11 477,83			
	Montáž	6 779,26			
PSV	Dodávky	0,00			
	Montáž	0,00			
"M"	Dodávky	0,00			
	Montáž	0,00			
Ostatní materiál		0,00			
Přesun hmot a sutí		5 346,38			
ZRN celkem		23 603,48			
				ORN celkem	

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	23 603,48	DPH 21%	4 956,73
		Celkem bez DPH	23 603,48
		Celkem včetně DPH	28 560,21

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Změnový list č.2 - Nájezd

Název stavby:		Zařízení na úpravu odpadu SBAIZ CZ s.r.o.		Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:				Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:		České Budějovice		Konec výstavby:		Zhotovitel:	
Zpracoval:				Zpracováno dne:		30.04.2021	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)	
SO_01		Hala třídění	11 477,83	12 125,64	23 603,48	9,61	
SO_01	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	2 743,00	2 743,00	2,86	
SO_01	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	818,68	351,32	1 170,00	1,63	
SO_01	63	Podlahy a podlahové konstrukce	9 184,35	2 639,75	11 824,10	5,12	
SO_01	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevnění	1 474,80	1 045,20	2 520,00	0,00	
SO_01	H01	Budovy občanské výstavby	0,00	2 735,20	2 735,20	0,00	
SO_01	S	Přesuny sutí	0,00	2 611,18	2 611,18	0,00	
Celkem:			23 603,48				

Změnový list č.2 - Nájezd

Název stavby:		Zařízení na úpravu odpadu SBAIZ CZ s.r.o.		Doba výstavby:		Objednatel:										
Druh stavby:		České Budějovice		Začátek výstavby:		Projektant:										
Lokalita:				Konec výstavby:		Zhotovitel:										
JKSO:				Zpracováno dne:		30.04.2021										
				Zpracoval:												
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Montáž	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost	Jednot.	Celkem	Hmotnost	Jednot.	Genová soustava
	SO_01	11	Nájezd				11 477,83	12 127,64	23 605,48	23 605,48			8,61			
	SO_01	113108320R00	Příprava a přídržné práce				0,00	2 743,00	2 743,00	2 743,00			2,86			
1	SO_01	113108320R00	Odstavení asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.20 cm	m2	6,50	422,00	0,00	2 743,00	2 743,00	2 743,00	0,44		0,44			RTS 1/2021
	SO_01	88	Podkladní vrstva komunikace, jeřáb a plocha				878,68	381,92	1 260,60	1 260,60			1,63			
21	SO_01	56473211R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm	m2	6,50	180,00	878,68	381,92	1 260,60	1 260,60	0,26		0,26			RTS 1/2021
	SO_01	83	Podlahy a podlahové konstrukce				8 184,35	2 639,75	10 824,10	10 824,10			5,12			
25	SO_01	631315711RT3	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30	m3	2,01	5 690,00	9 184,35	2 639,75	11 824,10	11 824,10	2,55		2,55			RTS 1/2021
	SO_01	81	Variant: Vyzrušené ocelovými vlákny 25 kg/m3													
50	SO_01	919735114R00	Doplňující konstrukce a práce na posilování komunikací a závoňových přechodů				1 474,80	1 045,20	2 520,00	2 520,00			0,00			
	SO_01	81	Razání stávajícího železného krytu tl. 15 - 20 cm	m	9,00	280,00	1 474,80	1 045,20	2 520,00	2 520,00	0,00		0,00			RTS 1/2021
52	SO_01	998014011R00	Sudový odstraňovač výstavby				0,00	2 735,20	2 735,20	2 735,20			0,00			
	SO_01	83	Práce na budov. hmot. budovy mont. jeřabů, s pláštěm	t	5,20	526,00	0,00	2 735,20	2 735,20	2 735,20	0,00		0,00			RTS 1/2021
	SO_01	83	Práce na budov. hmot. budovy mont. jeřabů, s pláštěm				0,00	2 611,18	2 611,18	2 611,18			0,00			
113	SO_01	975081111R00	Odvoz aut a vývoz. hmot. na skladiště do 1 km	t	2,86	426,00	0,00	1 218,36	1 218,36	1 218,36	0,00		0,00			RTS 1/2021
	SO_01	975081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	25,74	23,00	0,00	592,02	592,02	592,02	0,00		0,00			RTS 1/2021
115	SO_01	975950112R00	Poplatek za skladiště aut-obal kam.-asfalt do 30x30										0,00			
	SO_01	83	Poplatek za skladiště aut-obal kam.-asfalt do 30x30	t	2,86	280,00	0,00	600,80	600,80	600,80	0,00		0,00			RTS 1/2021
Celkem:										23 603,48						
Podpis:																

Poznámka:

Změnový list č.3 - Úprava vnitřní vyzdívky

VERLAG
DASHÖFER

Název stavby:	Zařízení na úpravu odpadu SBAIZ CZ		Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	s.r.o.		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	České Budějovice		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	Konec výstavby:		Položek:	117
JKSO:	Zpracoval:		Datum:	30.04.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	4 047,64							
	Montáž	5 376,87							
PSV	Dodávky	0,00							
	Montáž	0,00							
"M"	Dodávky	0,00							
	Montáž	0,00							
Ostatní materiál		0,00							
Přesun hmot a sutí		131,50							
ZRN celkem		9 556,01							

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 9 556,01
Základ 21%	9 556,01	DPH 21%	2 006,76	Celkem včetně DPH 11 562,77

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Změnový list č.3 - Úprava vnitřní vyzdívky

Název stavby:	Zařízení na úpravu odpadu SBAIZ CZ s.r.o.					Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:						Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	České Budějovice					Konec výstavby:	Zhotovitel:
Zpracoval:						Zpracováno dne:	30.04.2021
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)	
SO_01		Hala třídění	4 047,64	5 508,37	9 556,01	0,25	
SO_01	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 047,64	5 376,87	9 424,51	#ODKAZ!	
SO_01	H01	Budovy občanské výstavby	0,00	131,50	131,50	0,25	
					Celkem:	9 556,01	

Objednatel:

Doba výstavby:

Zařazení na úpravu

Název stavby:

Druh slavby:

708/86/1986-1987

1

okaliť;

České Budějovice

Manuscript: 2010-01-01

•

JKSQ:

Zarúčený popis / Varianta

Zpracováno dne:

Zincoval®

[illegible]

Poznámky:

Cena die URS 2021 - 20%	67,00
Cena die URS 2021 - 20%	191,00
Cena die URS 2021 - 20%	38,20
Cena die URS 2021 - 20%	51,80
Cena die URS 2021 - 20%	373,00

Změnový list č.4 - Úprava odvodňovacího žlabu

Název stavby:	Zařízení na úpravu odpadu SBAIZ CZ	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	s.r.o.	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	České Budějovice	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 117
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 30.04.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 12 751,31				
	Montáž 5 369,05				
PSV	Dodávky 0,00				
	Montáž 0,00				
"M"	Dodávky 0,00				
	Montáž 0,00				
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	4 793,25				
ZRN celkem	22 913,61				
				ORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	22 913,61
Základ 21%	22 913,61	DPH 21%	4 811,86	Celkem včetně DPH	27 725,47

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Název stavby: Zařízení na úpravu odpadu SBAIZ CZ s.r.o.

Název stavby:	Zařízení na úpravu odpadu SBAIZ CZ s.r.o.					Objednatel:
Druh stavby:						Projektant:
Lokalita:	České Budějovice					Zhotovitel:
Zpracoval:	Zpracováno dne: 30.04.2021					Zpracováno dne: 30.04.2021
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO_01		Hala třídění	12 751,31	10 162,30	22 913,61	11,31
SO_01	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	796,80	796,80	5,25
SO_01	27	Základy	12 751,31	1 384,69	14 136,00	6,06
SO_01	H01	Budovy občanské výstavby	0,00	3 187,56	3 187,56	0,00
SO_01	S	Přesuny sutí	0,00	4 793,25	4 793,25	0,00
Celkem:						22 913,61

Změnový list č.4 - Úprava odvodňovacího žlabu

Název stavby:		Zařízení na úpravu odpadu SBAUZ CZ s.r.o.		Objednatel:							
Druh stavby:				Projektant:							
Lokalita:		Česká Budějovice		Zhotovitel:							
JKSO:		30.04.2021		Zpracovatel:							
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Montáž	Náklady (Kč)	Hmotnost (t)	Cenová soustava
Rozměry											
1	SO 01	9	Čistění kanalizačního a odpadního potrubí	m	15,00	53,12	12 751,31	0,00	12 751,31	0,35	5,25
25	SO 01	63	Boření odvodňovacího žlabu z betonových příkopových kádnic š. do 800 mm	m3	2,40	5 860,00	12 751,31	0,00	12 751,31	2,53	6,06
52	SO 01	PR1	Prázdňový žlab	t	6,06	526,00	0,00	0,00	3 187,56	0,00	0,00
113	SO 01	97008111R00	Odvzdušnění vývězu, hmot. na skládku do 1 km	t	5,25	426,00	0,00	0,00	4 743,28	0,00	0,00
114	SO 01	97008112R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	47,26	23,00	0,00	0,00	2 236,50	0,00	0,00
115	SO 01	979900112R00	Poplatek za skládku aut-chal.kam.-asfalt do 30x30	t	5,25	280,00	0,00	0,00	1 086,75	0,00	0,00
Celkem:									22 913,61	0,00	22 913,61

Poznámka:

Cena URS 2021
86,40

Cena dle URS 2021 - 20%

Cena dle SOD

Cena dle SOD

Cena dle SOD

Cena dle SOD

Změnový list č.1 - Garážová vrata

VERLAG
DASHÖFER

Název stavby:	Zařízení na úpravu odpadu SBAIZ CZ		Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	s.r.o.		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	České Budějovice		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	Konec výstavby:		Položek:	117
JKSO:	Zpracoval:		Datum:	30.04.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C	
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00			
	Montáž	-2 300,00			
PSV	Dodávky	0,00			
	Montáž	0,00			
"M"	Dodávky	0,00			
	Montáž	0,00			
Ostatní materiál		0,00			
Přesun hmot a sutí		0,00			
ZRN celkem		-2 300,00			
				ORN celkem	#ODKAZ!

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	-2 300,00	DPH 21%	-483,00
		Celkem bez DPH	-2 300,00
		Celkem včetně DPH	-2 783,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Změnový list č.1 - Garážová vrata

Název stavby:		Zařízení na úpravu odpadu SBAIZ CZ s.r.o.		Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:				Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:		České Budějovice		Konec výstavby:		Zhotovitel:	
Zpracoval:				Zpracováno dne:		30.04.2021	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)	
SO_01		Hala třídění	0,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	
SO_01	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	
Celkem:					-2 300,00		

Změnový list č.5 - Hutníci zkoušky

Název stavby: Zařízení na úpravu odpadu SBAIZ CZ s.r.o.

Druh stavby:

Doba výstavby:

Objednatel:

Lokalita:

České Budějovice

Začátek výstavby:

Projektant:

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:

Zpracováno dne: 30.04.2021

Zpracoval:

4pracovníci:													
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
	SO_01		Hala třídění					0,00	-2 300,00	-2 300,00		0,00	
	SO_01	10	Povrchové úpravy terénu					0,00	-2 300,00	-2 300,00		0,00	
	8	SO_01	1819072111R00	Hutníci zkouška podkladových vrstev	ks	-1,00	2 300,00	0,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2021
Celkem:										-2 300,00			
Podpis:													

Poznámka:

Cena dle SOD

Změnový list č.6 - Lapáče střechních splavenin

VERLAG
DASHÖFER

Název stavby:	Zařízení na úpravu odpadu SBAIZ CZ s.r.o.	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	České Budějovice	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 117
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 30.04.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	-1 890,96			
	Montáž	-569,04			
PSV	Dodávky	0,00			
	Montáž	0,00			
"M"	Dodávky	0,00			
	Montáž	0,00			
Ostatní materiál		0,00			
Přesun hmot a sutí		0,00			
ZRN celkem		-2 460,00			
				ORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	-2 460,00	DPH 21%	-516,60
		Celkem bez DPH	-2 460,00
		Celkem včetně DPH	-2 976,60

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



Změnový list č. 6 - Lapače střešních splavenin

Název stavby:		Zařízení na úpravu odpadu SBAIZ CZ s.r.o.											
Druh stavby:		Objednatel:											
Lokalita:		Projektant:											
JKSO:		Zhotovitel:											
		Zpracováno dne: 30.04.2021											
		Zpracoval:											
Č	Objekt	Kód	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Montáž	Celkem	Jednot.	Hodnota	Celkem	Cenová soustava
	SO_01	87				-1 890,96	-1 890,96	-569,04	-2 460,00		0,08	-0,15	
45	SO_01	721242111R00		kus	-2,00	1 230,00	-1 890,96	-569,04	-2 460,00		0,08	-0,15	
Celkem:												-2 460,00	

Poznámka: Cena dle SOD

ZL č.7 - Silniční panely

VERLAG
DASHÖFER

Název stavby:	Zařízení na úpravu odpadu SBAIZ CZ		Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	s.r.o.		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	České Budějovice		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	Konec výstavby:		Položek:	117
JKSO:	Zpracoval:		Datum:	30.04.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	-294,72					
	Montáž	-4 007,28					
PSV	Dodávky	0,00					
	Montáž	0,00					
"M"	Dodávky	0,00					
	Montáž	0,00					
Ostatní materiál		0,00					
Přesun hmot a sutí		0,00					
ZRN celkem		-4 302,00					
							ORN celkem
							0,00

Základ 0%	0,00					
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	-4 302,00	
Základ 21%	-4 302,00	DPH 21%	-903,42	Celkem včetně DPH	-5 205,42	

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

ZL č.7 - Silniční panely

Název stavby:	Zařízení na úpravu odpadu SBAIZ CZ s.r.o.			Doba výstavby:	Objednatel:	
Druh stavby:				Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:		České Budějovice		Konec výstavby:	Zhotovitel:	
Zpracoval:				Zpracováno dne:	30.04.2021	Zpracováno dne: 30.04.2021
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO_01		Hala třídění	-294,72	-4 007,28	-4 302,00	-2,13
SO_01	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	-1 782,00	-1 782,00	-2,13
SO_01	58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot	-294,72	-2 225,28	-2 520,00	-0,50
Celkem:					-4 302,00	

ZL č.7 - Silniční panely

Název stavby: Zařízení na úpravu odpadu SBAIZ CZ s.r.o.

Druh stavby:

Lokalita: České Budějovice

JKSO:

Doba výstavby: Objednatel:

Začátek výstavby: Projektant:

Konec výstavby: Zhotovitel:

Zpracováno dne: 30.04.2021 Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Místa (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Montáž	Montáž		Jednot.	Celkem	
	SO_01	11	Hala třídění										
2	SO_01	113151111R00	Přípravné a přídržné práce										
			Rozběrání ploch ze silničních panelů	m2	-6,00	297,00		0,00		-1 782,00		-1 782,00	-2,13
			Rovně posezení silničních panelů a plochy z betonů v odstavcích hmot							-1 782,00	0,36	-2,13	RTS I / 2021
23	SO_01	584121111R00	Osvazení silničních panelů lože z kamene tl. 4 cm	m2	-6,00	420,00		-294,72		-2 520,00	0,08	-0,50	RTS I / 2021
Celkem:										-4 302,00		-4 302,00	

Poznámka:

Cena dle SOD

Cena dle SOD



ZL č.8 - Hromosvod

Název stavby:	Zařízení na úpravu odpadu SBAIZ CZ		Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	s.r.o.		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	České Budějovice		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:			Konec výstavby:	Položek: 117
JKSO:			Zpracoval:	Datum: 30.04.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	-645,87		
	Montáž	-2 999,60		
PSV	Dodávky	0,00		
	Montáž	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		
	Montáž	0,00		
Ostatní materiál		0,00		
Přesun hmot a sutí		0,00		
ZRN celkem		-3 645,47		
				ORN celkem
				0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	-3 645,47	DPH 21%	-765,55
		Celkem bez DPH	-3 645,47
		Celkem včetně DPH	-4 411,02

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



ZL č.8 - Hromosvod

Název stavby:		Zařízení na úpravu odpadu SBAIZ CZ s.r.o.		Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:				Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:		České Budějovice		Konec výstavby:		Zhotovitel:	
Zpracoval:				Zpracováno dne:		30.04.2021	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)	
SO_01		Hala třídění	-645,87	-2 999,60	-3 645,47	0,00	
SO_01	M21	Elektromontáže dodávka + montáž	-645,87	-2 999,60	-3 645,47	0,00	
Celkem:					-3 645,47		

ZL č.8 - Hromosvod

Název stavby: Zařízení na úpravu odpadu SBAIZ CZ s.r.o.

Druh stavby:

Začátek výstavby:

Lokality:

České Budějovice

Konec výstavby:

JKSO:

Zpracováno dne: 30.04.2021 Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
									Montáž	Jednot.		Jednot.		
	SO_01							-645,47	-3 645,47				0,00	
	SO_01	M21	Elektromontáž dodávka + montáž					-645,47	-3 645,47				0,00	
61	SO_01	900 001	Dřít AlMgSi 8mm		m	-18,33	120,00	0,00	-2 199,60	0,00	-2 199,60	0,00	0,00	Cena dle SOD
82	SO_01	900 002	Dřít FeZn 10mm		m	-5,00	160,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	RTS II / 2020 Cena dle SOD
81	SO_01	35441895	Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm		kus	-1,00	46,00	-46,00	0,00	0,00	-46,00	0,00	0,00	RTS II / 2021 Cena dle SOD
82	SO_01	35441840	Držák ochranného úhelníku DQUa-25 do zdíva		kus	-2,00	39,00	-78,00	0,00	0,00	-78,00	0,00	0,00	RTS II / 2021 Cena dle SOD
83	SO_01	35441420	Podpora vedení do zdíva PV 1a-20		kus	-6,33	39,00	-246,87	0,00	0,00	-246,87	0,00	0,00	RTS II / 2021 Cena dle SOD
84	SO_01	35441830	Úhelník ochranný OL-2 pro vodič d 6-12 mm		kus	-1,00	230,00	-230,00	0,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	RTS II / 2021 Cena dle SOD
86	SO_01	35441846	Štítek označení		kus	-1,00	45,00	-45,00	0,00	0,00	-45,00	0,00	0,00	RTS II / 2021 Cena dle SOD
Celkem:											-3 645,47			

Poznámka:

ZL č.9 - Obvodová vyzdívka

VERLAG
DASHÖFER

Název stavby:	Zařízení na úpravu odpadu SBAIZ CZ s.r.o.	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	České Budějovice	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 117
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 30.04.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C	
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	3 514,31			
	Montáž	1 767,79			
PSV	Dodávky	0,00			
	Montáž	0,00			
"M"	Dodávky	0,00			
	Montáž	0,00			
Ostatní materiál		0,00			
Přesun hmot a sutí		820,56			
ZRN celkem		6 102,66			
				ORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 6 102,66
Základ 21%	6 102,66	DPH 21%	1 281,56	Celkem včetně DPH 7 384,22

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

ZL č.9 - Obvodová vyzdívka

Název stavby:	Zařízení na úpravu odpadu SBAIZ CZ s.r.o.					Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:						Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	České Budějovice					Konec výstavby:	Zhotovitel:
Zpracovali:						Zpracováno dne:	30.04.2021
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)	
SO_01		Hala třídění	3 514,31	2 588,35	6 102,66	1,56	
SO_01	31	Zdi podpěrné a volné	3 514,31	1 767,79	5 282,10	1,56	
SO_01	H01	Budovy občanské výstavby	0,00	820,56	820,56	0,00	
					Celkem:	6 102,66	

ZL č.9 - Obvodová vyzdívka

Název stavby: Zařízení na úpravu odpadu SBAIZ CZ s.r.o.

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby:

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita:

České Budějovice

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:

Zpracováno dne: 30.04.2021

Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.J	Množství	Cena/MJ [Kč]	Dodávka [Kč]	Náklady [Kč]		Celkem	Hmotnost [t]		Cenová soustava
								Montáž	Jednot.		Jednot.	Celkem	
19	SO_01	311112120RT2	Stěna z tvárnice zrcadleného bednění, tl. 20 cm	m ²	3,05	1 265,00	3 874,31	2 398,36	6 102,56	1,56			
			Variant: zalití tvárnice betonem C 16/20				3 874,31	4 767,79	8 642,10	1,56			
20	SO_01	311361721R00	Výzluž nadzákladových zdí z oceli BSt 500 S	t	0,03	49 200,00	2 569,71	1 286,54	3 856,25	1,53	RTS I / 2021		Cena dle SOD
			Variant: výzluž nadzákladových zdí z oceli BSt 500 S				944,60	479,24	1 423,85	0,03	RTS I / 2021		Cena dle SOD
52	SO_01	998014011R00	Přesun hmot. budovy mont. s pláštěm	t	1,56	526,00	0,00	820,56	820,56	0,00	RTS I / 2021		Cena dle SOD
Celkem:										6 102,56			

Poznamenat:

ZL č.10 - Elektroinstalace

Název stavby:	Zařízení na úpravu odpadu SBAIZ CZ	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	s.r.o.	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	České Budějovice	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 117
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 30.04.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky		0,00		
	Montáž		0,00		
PSV	Dodávky		0,00		
	Montáž		0,00		
"M"	Dodávky		-6 485,82		
	Montáž		11 173,42		
Ostatní materiál			0,00		
Přesun hmot a sutí			0,00		
ZRN celkem			4 687,60		
				ORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	4 687,60
Základ 21%	4 687,60	DPH 21%	984,40	Celkem včetně DPH	5 672,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

ZL č.10 - Elektroinstalace

Název stavby:	Zařízení na úpravu odpadu SBAIZ CZ s.r.o.					Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:						Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	České Budějovice					Konec výstavby:	Zhotovitel:
Zpracoval:						Zpracováno dne:	30.04.2021
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)	
SO_01		Hala třídění	-6 485,82	11 173,42	4 687,60	0,00	
SO_01	M21	Elektromontáže dodávka + montáž	-6 485,82	11 173,42	4 687,60	-0,02	
					Celkem:	4 687,60	

ZL č. 10 - Elektroinstalace

Zařízení na úpravu odpadu SBAZ CZ s.r.o.										Objednatel:		Doba výstavby:	
České Budějovice										Projektant:		Začátek výstavby:	
										Zhotovitel:		Konec výstavby:	
JKSO:										Zpracoval:		Zpracování dne: 30.04.2021	
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.J	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem		
			Rozměry				-8 488,82	11 177,42	4 687,60		0,00		
			Elektroinstalace: dodávka & montáž				-8 488,82	11 177,42	4 687,60		-0,02		
		210202025	Montáž světelných výbojek světelná průmyslová nebo venkovní stropní do 10 kg	kus	1,00	207,60	0,00	207,60	207,60	0,00			
		900	světlo LED venkovní	kus	1,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00			
		SO 01	Zásuvková skříň 400V/230V (1zásuvka 400V/16A, 1zásuvka 400V/32A, 2zásuvka 230V/16A, 1výtlač 3C32A, 1výtlač 1C16A)	kus	2,00	5 690,00	0,00	11 380,00	11 380,00	0,00			
		SO 01	Rozvaděč osvětlovacího zařízení RH, IP 44, 80 modulu	kus	-1,00	4 560,00	-4 055,82	-504,18	-4 560,00	0,00			
		101 SO 01	Rozvaděč elektrického osvětlovacího, 3fáz. 400V/63A, IP 44	kus	-1,00	3 690,00	-3 690,00	0,00	-3 690,00	0,02			
						Celkem:			4 687,60				

Cena dle URS 2021 - 20%

Cena dle URS 2021 - 20%

Cena dle SOD

Cena dle SOD

Cena dle SOD

Cena dle SOD

Cena URS 2021

372,00

1 576,00

0,00

0,00

0,00

0,02

Upravené:

Cena dle URS 2021 - 20%
Cena dle URS 2021 - 20%
Cena dle SOD
Cena dle SOD
Cena dle SOD

Cena URS 2021
372,00
1 575,00



ZL č.11 - Povrchy

Název stavby:	Zařízení na úpravu odpadu SBAIZ CZ s.r.o.	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	České Budějovice	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 117
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 30.04.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C	
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	-16 649,69			
	Montáž	-6 615,31			
PSV	Dodávky	0,00			
	Montáž	0,00			
"M"	Dodávky	0,00			
	Montáž	0,00			
Ostatní materiál		0,00			
Přesun hmot a sutí		0,00			
ZRN celkem		-23 265,00			
				ORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	-23 265,00	DPH 21%	-4 885,65
		Celkem bez DPH	-23 265,00
		Celkem včetně DPH	-28 150,65

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

ZL č.11 - Povrchy

Název stavby: Zařízení na úpravu odpadu SBAIZ CZ s.r.o.

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby:

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: České Budějovice

Konec výstavby:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Zpracováno dne: 30.04.2021

Zpracováno dne: 30.04.2021

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč)	Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO_01		Hala třídění	-16 649,69	-6 615,31		-23 265,00	-3,00
SO_01	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živichné	-9 767,29	-1 737,71		-11 505,00	-3,00
SO_01	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevnění	-6 882,40	-4 877,60		-11 760,00	0,00
Celkem:						-23 265,00	



ZL č.11 - Povrchy

Název stavby:		Zařízení na úpravu odpadu SBAIZ CZ s.r.o.		Doba výstavby:		Objednatel:						
Druh stavby:				Začátek výstavby:		Projektant:						
Lokalita:		České Budějovice		Konec výstavby:		Zhotovitel:						
JKSO:				Zpracováno dne:		30.04.2021						
				Zpracoval:								
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
			Rozměry									
			Hl. a třídění									
	90_01	57	Krytí pozemních komunikací, leštět a ploch z kamenných nebo železných				-16 649,69	-16 649,69	-23 285,00		-3,00	
	22	SO 01	Výpravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm	m2	-19,50	590,00	-9 767,29	-9 767,29	-11 505,00	0,15	-3,00	RTS 1 / 2021
		91	Doplnění konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				-6 882,40	-6 882,40	-11 760,00		0,00	
	50	SO 01	Rezáni stávajícího železného krytu tl. 15 - 20 cm	m	-42,00	280,00	-6 882,40	-6 882,40	-11 760,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2021
Celkem:									-23 285,00			

Pozámka: