

č. objednatele

**Dodatek č. 1
ke SMLouvě O Dílo
na zhotovení projektové dokumentace
PD - „Cyklotrasa č. 2042 - 1. etapa“ Nepomuk**

**I.
Smluvní strany**

MIKROREGION NEPOMUCKO

Sídlo: nám. Augustina Němejce 63

335 01 NEPOMUK

Zastoupené Ing. Jiřím Švecem, předsedou

IČ: 68783922

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 2397040287/0100

ID datové schránky: 6gxxjar

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Motejzík, DiS. manažer,

mobil 604 44 24 09

email: mnepomucko@seznam.cz

jako objednatel na straně jedné (dále jen jako „objednatel“)

Ing. Jiří Fencel

sídlo: Rychtaříkova 22, 326 00 Plzeň

zastoupený: Ing. Jiřím Fenclem.

Bankovní spojení: 4897487359/0800, Česká spořitelna, a.s.

IČ: 1415011

DIČ: CZ6106180113

podnikající na základě živnostenského oprávnění, vydaného Magistrátem města Plzně dne

12.11.2012, pod č. j. MMP/254222/12,

Kontakt: tel: +420 602 437 173

email Fencel.Jiri@email.cz

Zasílací adresa: Ing. Jiří Fencel

Na Vinici 452

335 01 Nepomuk

ID Datové schránky u4ynq5g

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se upravuje a mění následující odstavce Smlouvy o dílo č. ORG36 ze dne 19.11.2021 z důvodu změny rozsahu PD a ostatních nepředvídaných skutečností v rámci návrhu vedení trasy objednatelem, ve znění pozdějších změn a doplnění takto:

II. Předmět dodatku

1. V článku IV.CENA ZA DÍLO, odstavec 1 se vypouští v příloze Cenová nabídka objekt SO 201 Lávka přes potok Mihovka, který se řeší v objektu SO 101 Úsek Kostel Daničky dvojitým propustem z rámu IZM Perfect a dále se vypouští úplně bez náhrady v části související dokumentaci Požární bezpečnost staveb. Cena za zpracování dokumentace se upravuje:

Část díla	Cena bez DPH (základ daně)	DPH	Cena celkem vč. DPH
Zpracování dokumentace pro umístění a povolení stavby před dodatkem celkem	476 500,- Kč	100 065,-Kč	576 565,- Kč
Odpočet objektu SO 201 Lávka přes potok Mihovka	-62 000,- Kč	-13 020,- Kč	-75 020,- Kč
Odpočet ceny za Požární bezpečnost staveb	-3 500,- Kč	-735,- Kč	-4 235,- Kč
Změna ceny SO 101 úsek Kostel Daničky za dopracování dvojitého propustu odpočet	-48 000,- Kč	-10 080,-Kč	-58 080,- Kč
Nová cena SO 101 úsek Kostel - Daničky	+79 000,-Kč	+16 590,-Kč	+95 590,- Kč
Cena po změnách celkem	442 000,-	92 820,-	534 820,- Kč

2. V článku V. MÍSTO PŘEDÁNÍ A DOBA PLNĚNÍ v odstavci 2 ruší odstavce a) a b) a odstavec 2 se nahrazuje textem:

Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků vč. žádosti o vydání společného rozhodnutí pro územní řízení a stavební povolení s potvrzením podání – **do 30.6.2022**

3. V článku VIII. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY se vypouští odst. 2 bez náhrady.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se sepisuje ve 3 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.

3. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, že si tento Dodatek č. 1 přečetly a s celým jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORG36 ze dne 19.11.2021 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.

V NEPOMUKU dne 6.6.2022

V Plzni dne 6.června 2022

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Jiří Švec

Ing. Jiří F

Předseda mikro

11415011