

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

(číslo zhotovitele: D 013/2022)

uzavřená dle ust. 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Objednatel: obec Rostěnice - Zvonovice

Rostěnice 109

682 01 Vyškov

Tel: 517 330 610 , 728 919 109

E -mail: rostenice@volny.cz

IČ: 61729639

DIČ: CZ 61729639

číslo účtu: 8947870267 , kód banky: 0100

Statutární zástupce: pan Roman Petřík , starosta obce

Zhotovitel :

JM DEMICARR s. r. o.

Zápis v OR, vedeným krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 21636

Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna

IČ : 634 89 163

DIČ : CZ 634 89 163

Bank. spojení : KB Slavkov u Brna

č. ú. : 9015040217/0100

tel., fax : 544 221 476

statutární zástupce: PaedDr. Miroslav Charvát, jednatel společnosti, 603 169 909

zástupce ve věcech technických: Aleš Kulhánec, manažer staveb, 736 484 481

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO UZAVŘENÉ DNE 8.6.2022

I. Předmět smlouvy a rozsah díla

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou k provedení díla:

Název zakázky: „ **Víceúčelového hřiště s umělou trávou** “

Místo: **Rostěnice - Zvonovice**

2. Předmětem veřejné zakázky je ruční úprava a zhutnění stávajícího povrchu – z drceného kameniva, dodávka a montáž sportovního povrchu umělá tráva s křemičitým vsypem vč. lajnování tenisu (bílá) a volejbalu (nohejbalu - modrá) obvodu malé kopané (žlutá) vč. zapískování křemičitým vsypem, výška vlasu 15 mm , typ JUTA FAST TRACK 15 mm – dle výkazu výměr , který je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

II. Méněpráce

Méněpráce vznikají tím, že z původního rozpočtu budou vyjmuty z dílu 992- Sportovní vybavení body 42 - branka na malou kopanou vč. Sítě, 44- kartáč na umělou travu a 45 – dodávka a montáž skladu. Ostatní položky zůstávají beze změny

II. Doba provedení díla

1. Smluvní strany se dohodly na termínu plnění realizace stavby:

zahájení prací: 06/2022

ukončení prací: 10/2022

2. Uvedený termín zahájení díla je nutnou podmínkou pro dodržení termínu dokončení, to vše za příznivých klimatických podmínek, které nebudou v rozporu s předepsanými technologickými postupy dodavatele. V době pokládky umělého povrchu nesmí teplota klesnout pod 8 st. Celsia, nesmí pršet.

3. Tyto okolnosti mohou vést ke zpoždění dokončení díla. Výše specifikované důvody však musí být zapsány ve stavebním deníku a potvrzeny objednatelem.

Pokud se termín díla zpozdí v důsledku výše uvedených okolností anebo v důsledku neposkytnutí součinnosti objednatelem, zhotovitel se nedostává do prodlení s termínem ukončení díla a není povinný ve smyslu čl. V. bod 1 této smlouvy.

4. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné předpokládaný termín zahájení dodržet, je objednatel oprávněn přesunout termín zahájení díla na dobu jinou. V takovém případě je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli nový termín zahájení prací, nejpozději 5 dní před původně dohodnutým termín zahájení díla. V případě, že tak neučiní, je povinen uhradit zhotoviteli všechny vynaložené náklady škody, které mu vzniknou tím, že práce nezačal v dohodnutém termínu.

5. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby a její vyklizení. O dokončení díla sestaví smluvní strany zápis (předávací protokol) s prohlášením objednatele, že dílo je dokončeno, s eventuálním uvedením vad a nedostatků.

6. V případě, že objednatel odmítne dílo bezdůvodně převzít formou předávacího a přijímacího protokolu, nebo podepsat protokol, nebo se k odevzdání a převzetí díla bez předchozí omluvy nedostaví, zhotovitel se nedostává do prodlení termínu ukončení závazku dle této smlouvy a to platí až do poskytnutí součinnosti protokolárního převzetí díla objednatelem. V případě, že objednatel odmítne dílo bezdůvodně převzít, nebo podepsat protokol anebo se k odevzdání a převzetí díla bez předem zaslané omluvy nedostaví, dílo se považuje za řádně a včas odevzdané po uplynutí třech dnů ode dne, který měl být podle oznámení zhotovitele dnem odevzdání a převzetí díla.

III. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na předběžné ceně díla ve výši:

Původní cena za dílo:

CELKOVÁ CENA DÍLA BEZ DPH	3 279 504,65 Kč
DPH 21%	688 695,98 Kč
CENA CELKEM S DPH	3 968 200,63 Kč

Méněpráce

Cena - méněpráce	98 410,00 Kč
DPH 21%	20 666,10 Kč
Cena celkem s DPH	119 076,10 Kč

Nová cena za dílo

Celková cena bez DPH	3 181 094,65 Kč
DPH 21%	668 029,88 Kč
CELKOVÁ CENA S DPH	3 849 124,53 Kč

Méněpráce nemají vliv na termín dokončení díla dle SOD.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo z 8.6.2022 zůstávají beze změny.

Rostěnice - Zvonovice dne : 16.12.2022

Slavkov u Brna dne : 19.12.2022

Smluvní strany :

Obec
Rostěnice-Zvonovice
Rostěnice 109
682 01 Vyškov

JM Demicort s.r.o.
Bučovičská 180 • 684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 221 476
Fax: 544 221 035 4
IČO: 634 52 173 • DIČ: CZ63489163

za objednatele

Roman Petřík

za zhotovitele

PaedDr. Miroslav Charvát

