

DODATEK Č.1 smlouvy o dílo

o dodávce stavebních a montážních prací uzavřená dle Občanského zákoníku v platném znění

pro stavbu :

„Posílení vodního zdroje pro obec Rostěnice-Zvonovice-nová vrtaná studna“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Obec Rostěnice - Zvonovice**
Sídlo: Rostěnice 109, 682 01 Rostěnice-Zvonovice
jejímž jménem jedná : Roman Petřík - starosta
ve věcech technických: Roman Petřík - starosta
IČ: 61729639 DIČ: CZ 61729639
Tel.: 517 330 610
E-mail: rostenice@volny.cz

Zhotovitel: **GRAVA stavby s.r.o.**
Sídlo: č.p. 149, 683 41 Chvalkovice
jejímž jménem jedná: Ivan Drbal, jednatel
ve věcech technických: Ing. Jakub Drbal, jednatel a Ivan Drbal, jednatel
IČ: 06652298 DIČ: CZ 06652298
Tel.: 724 833 768
E-mail : info@gravastavby.cz
Registrace: Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 103368

Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto Dodatek č.1 k základní SoD, kterým se upravuje čl. III. CENA DÍLA a čl. IV. TERMÍNY PLNĚNÍ z těchto důvodů:

- po provedení původního vrtu do konečné hloubky 30m bylo zjištěno, že profil vrtu neodpovídá předpokládanému profilu vrtu z projektové dokumentace.
- zvodnělé prostřední tvořené šterky nebylo zastíženo, bylo rozhodnuto o nevystrojení vrtu a jeho likvidaci záhozem.
- po prozkoumání terénu bylo určeno nové místo pro provedení vrtu - tento vrt má potřebnou vydatnost a byl vystrojen.
- vzhledem k prostorovému umístění nového vrtu, bylo rozhodnuto o změně tvaru armaturní komory. Původní obdélníková nádrž byla zaměněna za kruhovou nádrž průměru 1500mm. Z tohoto důvodu se snížil i rozsah v provedení oplocení objektu.
- vystrojení nového vrtu bylo provedeno z nerezového potrubí oproti původně navrženému potrubí PE

takto:

III. CENA DÍLA

Nabídková cena je zpracována v rozsahu dle zadávací dokumentace a zadaných výkazů výměr. Cena je doložena v příloze rozpisem ceny dle poskytnutého výkazu výměr. Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla včetně vývoje cen (inflace). Cenová nabídka a cena díla je platná **do 31. 12. 2025**.

Rekapitulace ceny v Kč:

	Cena v Kč bez DPH
cena díla celkem	2 258 813,24
cena dle dodatku č.1	-31 337,48
cena díla celkem vč. dodatku č.1	2 227 475,76

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): 03/2025

Dokončení stavby: 15.9.2025

Dokončením se rozumí úplné dokončení celé stavby, vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, případně dalších odběratelem požadovaných dokladů, podepsání zápisu o odstranění všech případných vad a nedodělků.

Všechna ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.1 SoD je vypracován ve 4 vyhotoveních. Po potvrzení a podpisu zástupci obou smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel po 2 vyhotoveních.

Za objednatele

v Rostěnicích - Zvonovicích, dne: 19.6.2025

Za zhotovitele

v Chvalkovicích, dne:



Roman Petřík
starosta

Obec
Rostěnice-Zvonovice
Rostěnice 109
682 01 Vyškov

Ivan Drbal
jednatel



GRAVA stavby s.r.o.
Chvalkovice 149, 683 41 Bohdalice
IČ: 06652298, DIČ: CZ06652298
Tel.: 602 703 976
e-mail: info@gravastavby.cz, www.gravastavby.cz

PŘÍLOHA Č. 1
ROZPIS CENY DLE DODATKU Č.1

