

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 25.6.2025
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

1. Objednatel

ODPADY-JIH, spol. s r.o.

Žižkova třída 309/12, 370 01 České Budějovice

IČ: 07756704

DIČ: CZ07756704

zápis: OR vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích vl.č C, 28388

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních ve věcech smluvních

Pavel Peroutka, jednatel

osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Pavel Peroutka

email: pavel.peroutka@odpadyjih.cz

telefon: +420 725 785 422

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 5527803339/0800

a

2. Zhotovitel:

ERTL Milan s.r.o.

zastoupený: Milanem Ertlem – jednatelem

sídlo / místo podnikání: Samota 962, 382 41 Kaplice

IČ: 07659130

DIČ: CZ07659130

zápis: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C vl.č. 28226

bankovní spojení: KB a.s.

číslo účtu: 115-8378550297/0100

kteřé uzavřely dne 25.6.2025 podle §§ 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů „Smlouvo o dílo“ (dále jen „Smlouva“) na zhotovení díla pod názvem „Kompostárna Střítež – stavební práce“, se v souladu s čl. XV. odst. 1 uzavřené Smlouvy při současném respektování ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), se dnešního dne po vzájemném projednání dohodly na následujícím Dodatku č. 3 této Smlouvy.

II.

1.) V průběhu provádění stavebních prací při realizaci díla se vyskytly skutečnosti zakládající nezbytnost provedení dodatečných stavebních prací nad rámec předmětu plnění vymezeného uzavřenou Smlouvou (dále jen „vícepráce“), které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku a v projektové dokumentaci a došlo tak k posunu stavebních prací, které měly za následek posun technologických procesů. Jednalo se o změny spočívající v rozsahu smluvně sjednaných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž veškeré změny jsou zapsány ve Stavebním deníku.

2.) V souladu s ustálenou rozhodovací praxí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), viz např. II.st. rozhodnutí ze dne 7. 1. 2020, č. j. ÚOHS-R0187/2019/VZ-00493/2020/321/VJu, kterým předseda Úřadu změnil, resp. uvedl na pravou míru znění části odstavce 119 I. st. rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0276/2019/VZ-26798/2019/521/RŠu ze dne 1. 10. 2019, přičemž v odstavci 26. II. st. rozhodnutí mj. uvedl: zač.citace „..... K odstavcům 4 až 6 citovaného ustanovení pak Úřad uvádí, že nelze tyto odstavce aplikovat, neboť provedená změna smlouvy není vyčíslitelná v penězích. Takové tvrzení však není správné a je třeba zdůraznit, že odstavce pátý a šestý lze užít i pokud změna není vyčíslitelná v penězích. Obecně lze říci, že je buď možné, že provedenou změnou nedojde ke změně v ceně plnění, případně nelze změnu ceny plnění vyčíslit.“ konec cit.

3.) Přestože obě výše cit. Rozhodnutí Úřadu byla vydána za znění zákona platného v době vydání těchto rozhodnutí, tedy před novelami zákona provedenými zákony č. 166/2023 Sb., č. 412/2023 Sb., 238/2024 Sb., č. 469/2024 Sb. a č. 69/2025 Sb., lze závěry Úřadu vztahující se k možnosti zadavatele aplikovat ust. § 222 odst. 6 zákona i v případě, pokud změna není vyčíslitelná v penězích.

4.) Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, pro které zhotovitel nebyl objektivně schopen realizovat vícepráce, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na následující změně Smlouvy.

III.

1.)

Článek IV. odst. 1. Smlouvy se mění takto:

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy zahájí Zhotovitel 1.8.2025 s termínem ukončení kompletního Díla bez vad a nedodělků nejpozději do 8 měsíců od zahájení stavebních prací. Lhůta výstavby Díla se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstranění následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně Zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do Stavebního deníku.

IV.

1.) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny, platné a účinné. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy.

2.) Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom paré.

3.) Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

4.) Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 byl sepsán dle jejich vážné, pravé a svobodné vůle, bez nátlaku, tísně či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho po jeho přečtení činí vlastnoruční podpisy.

V Českých Budějovicích dne
Za objednatel:

V Kaplici dne
Za zhotovitele:

Pavel Peroutka
jednatel

Milan Ertl
jednatel