



Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

na realizaci veřejné zakázky s názvem

„Vybudování dětské skupiny v místní části Hroznětice“

I. Smluvní strany

Obec Hořice

se sídlem: Hořice 47, 396 01 Humpolec
IČ: 00248223
zastoupen: Alena Přívratská, starostka obce
vedením díla a jejím převzetím je pověřen: Alena Přívratská, starostka obce
(dále jen „objednatel“)

a

STATUS stavební a.s.

se sídlem: Nádražní 998, 396 01 Humpolec
IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120
zapsána v obchodním rejstříku: B 487/KSCB Krajský soud v Č. Budějovicích
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 213950130/0300
zastoupen: František Kubů, předseda představenstva
Jiří Kos, člen představenstva
vedením díla je pověřen: Jiří Kos
(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“).

II. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely **dne 23. 7. 2025** smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem **„Vybudování dětské skupiny v místní části Hroznětice“** (dále jen „Smlouva“ nebo „SoD“). V průběhu plnění veřejné zakázky byla zjištěna potřeba provedení změny Smlouvy specifikované v čl. III tohoto Dodatku.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla a termínu plnění v návaznosti na skutečnosti vzniklé v průběhu realizace díla mající vliv na harmonogram plnění a současně úprava informací o financování projektu, spočívající výhradně v opravě administrativní nepřesnosti v identifikaci dotačního titulu uvedeného ve smlouvě o dílo.

III. Změna termínu plnění

1. Tímto dodatkem se upravuje a mění čl. III odst. 2 písm. b) Smlouvy, který nově zní:
Termín dokončení stavebních prací: do 31. 3. 2026
2. V průběhu realizace díla došlo k nutnosti provedení dodatečných stavebních prací a úprav, které byly smluvními stranami administrativně zachyceny ve změnových listech:
 - a. **Změnový list č. 1** – řeší dodatečné stavební práce a úpravy vyvolané potřebou doplnění a úpravy konstrukčních a stavebních prvků v průběhu realizace,
 - b. **Změnový list č. 2** – řeší navazující úpravy a doplnění prací vyplývající z upřesnění projektového a technického řešení a z koordinace jednotlivých stavebních objektů a profesí.
3. Realizace prací dle uvedených změnových listů měla přímý dopad na časový harmonogram výstavby, neboť:
 - a. se jednalo o práce navazující na již prováděné konstrukce,
 - b. jejich provedení podmiňovalo pokračování dalších technologických etap,
 - c. nebylo možné je plně realizovat souběžně s původně plánovanými činnostmi,
4. Z uvedených důvodů došlo k prodloužení doby realizace na tzv. kritické cestě harmonogramu, což mělo přímý vliv na termín dokončení stavebních prací jako celku.
5. Změna termínu plnění je tak přímým důsledkem výše uvedených změn rozsahu a technického řešení díla a je sjednána v nezbytném a přiměřeném rozsahu odpovídajícím skutečnému dopadu těchto změn na průběh realizace.
6. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

IV. Změna ceny díla

1. Tímto dodatkem se upravuje a mění čl. IV odst. 1 Smlouvy, který nově zní:
Cena za dílo specifikované v článku II. této smlouvy je stanovena v souladu s obecně právními předpisy na základě nabídky zhotovitele jako účastníka ze zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:
Cena díla dle SoD: 8 383 200,00 Kč bez DPH, tj. 10 143 672,00 Kč vč. DPH
Cena díla dle změn dodatku č. 2: 382 703,73 Kč bez DPH, tj. 463 071,51 Kč vč. DPH
Cena díla celkem: 8 765 903,73 Kč bez DPH
Cena díla celkem: 10 606 743,51 Kč vč. DPH
DPH bude účtována dle platných právních předpisů.
2. Změna ceny díla dle tohoto dodatku odpovídá rozsahu dodatečných prací specifikovaných ve Změnovém listu č. 1 a Změnovém listu č. 2, které tvoří přílohu č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.
3. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

V. Změna čl. XIX SoD – financování projektu

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě znění čl. XIX SoD takto:

XIX. Ostatní ujednání

1. Zadavatel informuje, že předpokládá spolufinancování této veřejné zakázky dotací Evropské unie v souladu s podmínkami Výzvy Národního plánu obnovy „Budování kapacit dětských skupin pro obce do 500 obyvatel“.

Identifikace projektu:

Registrační číslo projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/24_155/0011313

Název projektu: Objekt pro dětskou skupinu v Hrozněticích

Název programu: Národní plán obnovy (dále též „NPO“)

Číslo a název výzvy: č. 31_24_155 Budování kapacit dětských skupin pro obce do 500 obyvatel

2. Ostatní ustanovení tohoto čl. zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je podepsán v elektronické formě.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
- Příloha č. 2 – Změnový list č. 2
- Zatřídění položek dle ZZVZ

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Dne (dle el. podpisu)

Dne (dle el. podpisu)

Alena Přívratská

Jiří Kos

František Kubů

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 03_02_1
Stavba: DS Hroznětice - změnový list č. 1

KSO:
Místo: Hroznětice

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2025

Zadavatel:
Obec Hořice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
STATUS stavební a.s.

IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120

Projektant:
ARCHIN s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	172 294,11
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	172 294,11	36 181,76
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	208 475,87
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC HOŘICE
Hořice 47, 396 01 Humpolec
IČO: 002 48 223
DIČ: CZ00248223



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

TDS:

JIRÍ PIK

Pik

Ing. Jiří Pik
Brzotice 49
257 68 Dolní Kralovice
IČO: 624 69 789

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	03_02_1		
Stavba:	DS Hroznětice - změnový list č. 1		
Místo:	Hroznětice	Datum:	15. 10. 2025
Zadavatel:	Obec Hořice	Projektant:	ARCHIN s.r.o.
Zhotovitel:	STATUS stavební a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		172 294,11	208 475,87
Zl. 1.1	Změny v průběhu výstavby	172 294,11	208 475,87

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DS Hroznětice - změnový list č. 1
Objekt:
Zl. 1.1 - Změny v průběhu výstavby

KSO:
Místo: Hroznětice

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2025

Zadavatel:
Obec Hořice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
STATUS stavební a.s.

IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120

Projektant:
ARCHIN s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		172 294,11	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	172 294,11	21,00%	36 181,76
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	208 475,87

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DS Hroznětice - změnový list č. 1
Objekt: Zl. 1.1 - Změny v průběhu výstavby
Místo: Hroznětice
Zadavatel: Obec Hořice
Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Datum: 15. 10. 2025
Projektant: ARCHIN s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	172 294,11
31 - Zdi podpěrné a volné	5 529,72
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 540,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	77 590,48
61 - Úprava povrchů vnitřní	936,48
62 - Úprava povrchů vnější	5 211,35
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	855,20
H01 - Budovy občanské výstavby	92 476,53
762 - Konstrukce tesařské	92 273,73
713 - Izolace tepelné	17 311,07
763 - Dřevostavby	34 670,27
764 - Konstrukce klempířské	4 602,50
765 - Krytina tvrdá	52 172,47
766 - Konstrukce truhlářské	-117 353,84
767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	-10 093,17
783 - Nátěry	845,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DS Hroznětice - změnový list č. 1
Objekt: Zl. 1.1 - Změny v průběhu výstavby

Místo: Hroznětice
Zadavatel: Obec Hořice
Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Datum: 15. 10. 2025
Projektant: ARCHIN s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 172 294,11

D 31		Zdi podpěrné a volné			5 529,72			
1	K	311238154R00	Zdivo POROTHERM 30 Profi P15, tl. 300 mm	m2	1,951	2 120,00	4 136,12	
	W		2,054*0,95"parapet okna SE01		1,951			
	W		Součet		1,951			
2	K	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22	t	0,029	10 000,00	290,00	
	W		1*2*0,0144		0,029			
	W		Součet		0,029			
3	M	13010716	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140	t	0,031	35 600,00	1 103,60	CS ÚRS 2025 02
	W		0,029		0,029			
	W		Součet		0,029			
	W		0,029*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,031			

D 3		Svislé a kompletní konstrukce			7 540,00			
4	K	310235241	Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	2,000	138,00	276,00	CS ÚRS 2025 02
	W		2"osazení I profilů podesty		2,000			
	W		Součet		2,000			
5	K	331231115	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na SMS 5 MPa	m3	0,270	11 000,00	2 970,00	CS ÚRS 2025 02
	W		0,3*0,3*3		0,270			
	W		Součet		0,270			
6	K	341941002	Nosné nebo spojovací svary tl přes 10 do 12 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců	m	3,800	1 130,00	4 294,00	CS ÚRS 2025 02
	W		3,8" svařování ocel nosníků		3,800			
	W		Součet		3,800			

D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			77 590,48			
7	K	621151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	20,040	63,20	1 266,53	CS ÚRS 2025 02
	W		(14,4+4,85+2,35)*(0,3+0,1)+(5,7*4)*(0,4+0,1)"podbití		20,040			
	W		Součet		20,040			
8	K	621211003	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do dřeva do 40 mm	m2	20,040	1 070,00	21 442,80	CS ÚRS 2025 02
	W		(14,4+4,85+2,35)*(0,3+0,1)+(5,7*4)*(0,4+0,1)"podbití		20,040			
	W		Součet		20,040			
9	M	28376415	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 30mm	m2	21,042	123,00	2 588,17	CS ÚRS 2025 02
	W		20,04*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		21,042			
10	K	621531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zemitost 1,5 mm vnějších podhledů	m2	20,040	459,00	9 198,36	CS ÚRS 2025 02
11	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	52,630	57,40	3 020,96	CS ÚRS 2025 02
	W		(75,6-11,28-11,69)"náhrada za dřevěný obklad		52,630			
	W		Součet		52,630			
12	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	46,000	74,30	3 417,80	CS ÚRS 2025 02
	W		(14,4+4,85+2,35+0,4*4)+(5,7*4)"podbití		46,000			
	W		Součet		46,000			
13	M	63127416	profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	48,300	16,10	777,63	CS ÚRS 2025 02
	W		46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		48,300			
14	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zemitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	52,630	433,00	22 788,79	CS ÚRS 2025 02
15	K	631319235	Příplatek k mazaninám za přidání skleněných vláken pro objemové vyztužení 6 kg/m3	m3	6,448	2 030,00	13 089,44	CS ÚRS 2025 02
	W		107,47*0,06"vyztužení betonové mazaniny viz. položka 101 ze smluvního rozpočtu		6,448			
	W		Součet		6,448			

D 61		Úprava povrchů vnitřní			936,48			
16	K	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	1,951	480,00	936,48	
	W		2,054*0,95"parapet okna SE01		1,951			
	W		Součet		1,951			

D 62		Úprava povrchů vnější			5 211,35			
17	K	622311035R00	Zakládací sada ETICS, profil soklový + okapní profil, PVC, pro tl. izolantu 180-240 mm	m	2,054	400,00	821,60	
	W		2,054"parapet okna SE01		2,054			
	W		Součet		2,054			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	622311737R00	Zateplovací systém, fasáda, minerální desky KV, tl. 200 mm	m2	1,951	2 250,00	4 389,75	
	VV		2,054*0,95"parapet okna SE01		1,951			
	VV		Součet		1,951			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				855,20	
19	K	953961113	Kotva chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	4,000	71,50	286,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		4"platě ocelový sloup		4,000			
	VV		Součet		4,000			
20	K	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	4,000	85,80	343,20	CS ÚRS 2025 02
21	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	2,000	113,00	226,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		2"osazení l profilů podesty		2,000			
	VV		Součet		2,000			
D		H01	Budovy občanské výstavby				92 476,53	
22	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,507	400,00	202,80	
D		762	Konstrukce tesařské				92 273,73	
23	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	18,255	1 150,00	20 993,25	CS ÚRS 2025 02
	VV		6,89+7,66+0,93+0,058"krov a latě ze smluvního rozpočtu		15,538			
	VV		1,085+0,055+0,103+0,366+1,108"řezivo ze změnového listu		2,717			
	VV		Součet		18,255			
24	K	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	65,800	250,00	16 450,00	
	VV		1,5*26"přilozky		39,000			
	VV		1*4"pozednice		4,000			
	VV		5,7*4"krokev		22,800			
	VV		Součet		65,800			
25	K	60515281	Hranol stavební SM do 200 x 200 mm, 6 - 10 m	m3	1,085	11 800,00	12 803,00	
	VV		1,5*26*0,08*0,16"přilozky		0,499			
	VV		1*4*0,12*0,16"pozednice		0,077			
	VV		5,7*4*0,1*0,18"krokev		0,410			
	VV		Součet		0,986			
	VV		0,986*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,085			
26	K	762332130R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	2,000	250,00	500,00	
	VV		1*2"vaznice		2,000			
	VV		Součet		2,000			
27	K	60515281	Hranol stavební SM do 200 x 200 mm, 6 - 10 m	m3	0,055	11 800,00	649,00	
	VV		1*2*0,14*0,18"vaznice		0,050			
	VV		Součet		0,050			
	VV		0,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,055			
28	K	762342206RT4	Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí páskou	m2	16,460	120,00	1 975,20	
	VV		(14,1+0,4+0,4)*2*0,3		8,940			
	VV		(4,7*2*0,4)*2		7,520			
	VV		Součet		16,460			
29	K	762342203RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm	m2	16,460	150,00	2 469,00	
30	K	762429001	Montáž obložení stropu podkladový rošt	m	127,840	101,00	12 911,84	CS ÚRS 2025 02
	VV		rošt podbití					
	VV		(0,4+0,4)*(26+5,7*4)"latě		39,040			
	VV		(14,4+4,85+2,35+5,7*4)*2"prkna		88,800			
	VV		Součet		127,840			
31	M	60514101	řezivo jehličnaté lat' 10-25cm2	m3	0,103	10 200,00	1 050,60	CS ÚRS 2025 02
	VV		(0,4+0,4)*(26+5,7*4)*0,04*0,06"latě		0,094			
	VV		Součet		0,094			
	VV		0,094*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,103			
32	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,366	8 180,00	2 993,88	CS ÚRS 2025 02
	VV		(14,4+4,85+2,35+5,7*4)*2*0,15*0,025"prkna		0,333			
	VV		Součet		0,333			
	VV		0,333*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,366			
33	K	762525104	Položení podlahy z palubek	m2	2,492	318,00	792,46	CS ÚRS 2025 02
	VV		0,7*1,25*2+(0,7*2+1,25)*0,28"podesta		2,492			
	VV		Součet		2,492			
34	M	61189994	palubky podlahové smrk tl 19mm A/B	m2	2,691	466,00	1 254,01	CS ÚRS 2025 02
	VV		2,492*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		2,691			
35	K	762811100	Montáž vrchního přesahovaného záklopu z hrubých prken	m2	40,260	141,00	5 676,66	CS ÚRS 2025 02
	VV		6,1*6,6"prkený záklop plochá střecha		40,260			
	VV		Součet		40,260			
36	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	1,108	8 180,00	9 063,44	CS ÚRS 2025 02
	VV		6,1*6,6*0,025"prkený záklop plochá střecha		1,007			
	VV		Součet		1,007			
	VV		1,007*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,108			
37	K	762822110	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl do 144 cm2 s výměnami	m	3,750	69,50	260,63	CS ÚRS 2025 02
	VV		1,25*3"podesta schodiště		3,750			
	VV		Součet		3,750			
38	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,058	9 220,00	534,76	CS ÚRS 2025 02
	VV		1,25*3*0,1*0,14"podesta schodiště		0,053			
	VV		Součet		0,053			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		0,053*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,058			
39	K	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,948	2 000,00	1 896,00	
D 713 Izolace tepelné					17 311,07			
40	K	713111127	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	6,810	250,00	1 702,50	CS ÚRS 2025 02
	WV		(3,05+6,5+3,25+1,55+4,25+4,1)*0,3"spodní strana ocelových překladů		6,810			
	WV		Součet		6,810			
41	M	28376415	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA $\lambda=0,035$ tl 30mm	m2	7,151	123,00	879,57	CS ÚRS 2025 02
	WV		6,81*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,151			
42	K	713191523	Montáž podkladového profilu pro zateplení spodní části oken a dveří šířky přes 50 do 100 mm výšky přes 200 do 300 mm	m	13,000	203,00	2 639,00	CS ÚRS 2025 02
	WV		13		13,000			
43	M	28376309	profil podkladový plný pro zateplení spodní části oken a dveří v 80mm	m2	3,250	3 720,00	12 090,00	CS ÚRS 2025 02
	WV		13*0,25		3,250			
	WV		Součet		3,250			
D 763 Dřevostavby					34 670,27			
44	K	763611122R00	Montáž bednění střech z desek do tl.18 mm,P+D, sponky	m2	-23,800	140,00	-3 332,00	
	WV		-6,1*6,6		-40,260			
	WV		přesahy šikmé střechy					
	WV		(14,1+0,4+0,4)*2*0,3		8,940			
	WV		(4,7*2*0,4)*2		7,520			
	WV		Součet		-23,800			
45	K	60726014.A	Deska dřevostěpková OSB 3, nebroušená 4PD tl. 18 mm	m2	-26,180	225,00	-5 890,50	
	WV		-23,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		-26,180			
46	K	762341275	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na pero a drážku	m2	80,520	172,00	13 849,44	CS ÚRS 2025 02
	WV		6,1*6,6*2"dvě vrstvy do kříže		80,520			
	WV		Součet		80,520			
47	M	60726282	deska dřevostěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm	m2	88,572	331,00	29 317,33	CS ÚRS 2025 02
	WV		80,52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		88,572			
48	K	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	0,484	1 500,00	726,00	
D 764 Konstrukce klempířské					4 602,50			
49	K	764919221R00	Montáž oplech. okapů z lak. plechů na šikmé střeše a okapnice	m	1,600	100,00	160,00	
	WV		0,4*4		1,600			
	WV		Součet		1,600			
50	K	553507332	Plech okapový a okapnice, délka 2000 mm	kus	1,000	480,00	480,00	
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
51	K	764919511R00	Montáž žlabů z lak.plech podokapní půlkruhové rš 250mm	m	1,600	225,50	360,80	
	WV		0,4*4		1,600			
	WV		Součet		1,600			
52	K	55351251.A	Žlab podokapní půlkruhový, velikost 150 mm	m	1,600	950,00	1 520,00	
53	K	55351266.A	Hák žlabový s jazýčkem, velikost 150 mm	kus	4,000	145,00	580,00	
54	K	764927104R00	Zhotovení (výroba) a montáž oplechování parapetů z lakovaného plechu včetně rohů rš 250 mm	m	2,054	350,00	718,90	
	WV		2,054"parapet okna SE01		2,054			
	WV		Součet		2,054			
55	K	13851088	Plech svítkový tloušťka 0,6 mm	m2	0,616	800,00	492,80	
	WV		2,054*0,3"parapet okna SE01		0,616			
	WV		Součet		0,616			
56	K	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,058	5 000,00	290,00	
D 765 Krytina tvrdá					52 172,47			
57	K	765115351	Montáž střešní stoupací plošiny d do 400 mm pro keramickou krytinu	kus	8,000	383,00	3 064,00	CS ÚRS 2025 02
58	M	BTP.38200571	Vzpěra stoupací plošiny - barvená (na víceúčelový držák Betonpres) Cihlová	kus	8,000	290,30	2 322,40	
59	M	KMB.BSKSCI84	Nášlap tašky cihlový	kus	8,000	825,76	6 606,08	
60	K	765115352	Montáž střešní stoupací plošiny d přes 400 do 800 mm pro keramickou krytinu	kus	1,000	402,00	402,00	CS ÚRS 2025 02
61	M	59244027	plošina stoupací kovová š 250mm d 880mm	sada	1,000	1 580,00	1 580,00	CS ÚRS 2025 02
62	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	40,260	82,50	3 321,45	CS ÚRS 2025 02
	WV		6,1*6,6"plocha střeška použita jiná folie		40,260			
	WV		Součet		40,260			
63	M	28329078	fólie PU/PES difúzně propustná 270g/m2	m2	44,286	276,00	12 222,94	CS ÚRS 2025 02
	WV		40,26*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		44,286			
64	K	765191031	Lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	54,900	22,70	1 246,23	CS ÚRS 2025 02
	WV		6,1*9"kontralatě		54,900			
	WV		Součet		54,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	M	28355050	pás na překrytí kontralati PU/PES, 270g/m2, š 360 mm	m	60,390	283,00	17 090,37	CS ÚRS 2025 02
	WV		54,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		60,390			
66	K	765331514R00	Okno střešní výstupní 64 x 64 cm	kus	-1,000	9 500,00	-9 500,00	
67	K	765901109R00	Fólie podstřešní paropropustná	m2	-25,900	300,00	-7 770,00	
	WV		-6,1*6,6"plochá střecha použita jiná folie		-40,260			
	WV		přesahy šikmé střechy					
	WV		(14,4+0,4+0,4+4,65+2,15+0,4+0,4)*0,3		6,840			
	WV		(4,7*2*0,4)*2		7,520			
	WV		Součet		-25,900			
68	K	765331221R00	Krytina keramická, střechy ostatní	m2	14,360	950,00	13 642,00	
	WV		přesahy šikmé střechy					
	WV		(14,4+0,4+0,4+4,65+2,15+0,4+0,4)*0,3		6,840			
	WV		(4,7*2*0,4)*2		7,520			
	WV		Součet		14,360			
69	K	765331261R00	Zakončení štítových hran taškami s ozubem	m	1,600	1 180,00	1 888,00	
	WV		0,4*4		1,600			
	WV		Součet		1,600			
70	K	765331231R00	Hřeben s větracím pásem	m	0,800	1 200,00	960,00	
	WV		0,4*2		0,800			
	WV		Součet		0,800			
71	K	765331874R00	Sněholam trubkový - 2x trubka nerezová d 25 mm	m	1,600	2 500,00	4 000,00	
	WV		0,4*4		1,600			
	WV		Součet		1,600			
72	K	765331663R00	Větrací pás z PVC perforovaný	m	1,600	70,00	112,00	
	WV		0,4*4		1,600			
	WV		Součet		1,600			
73	K	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	0,985	1 000,00	985,00	
D 766 Konstrukce truhlářské							-117 353,84	
74	K	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn	m	-170,500	100,00	-17 050,00	
75	K	611981895.1	Hranolek Modřín sibiřský 45 x 70 mm	m	-179,025	115,00	-20 587,88	
76	K	766412123R00	Obložení stěn fasády nad 1 m2 prkny MD	m2	-52,630	440,00	-23 157,20	
	WV		-(75,6-11,28-11,69)"nahrazeno omítkou		-52,630			
	WV		Součet		-52,630			
77	K	611981861	Prkno dřevěné Modřín Sibiřský 28 x 90 mm	m2	-55,262	980,00	-54 156,76	
78	K	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	-1,201	2 000,00	-2 402,00	
D 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)							-10 093,17	
79	K	767641021RT2	Montáž vstupních hliníkových dveří s vypněním	m	-0,600	800,00	-480,00	
	WV		VD01					
	WV		-(1,55+1,55+2,75+2,75)		-8,600			
	WV		(1,25+2,75)*2		8,000			
	WV		Součet		-0,600			
80	K	55389111	Okno hliníkové posuvné a vstupní dveře	m2	-0,825	14 400,00	-11 880,00	
	WV		VD01					
	WV		-1,55*2,75		-4,263			
	WV		1,25*2,75		3,438			
	WV		Součet		-0,825			
81	K	767711003R00	Montáž hliníkových oken a balkonových dveří s vypněním	m	16,038	700,00	11 226,60	
	WV		-(pi*0,6^2)*2"odečet původní výměry kulatá okna		-2,262			
	WV		(0,6+1,2)*2*4"skutečná výměra		14,400			
	WV		SE01					
	WV		-(3,05+3,05+2,75+2,75)		-11,600			
	WV		(1,146*2,75+2,054+1,8)*2		15,500			
	WV		Součet		16,038			
82	K	55389112	Okno hliníkové	m2	-0,921	11 850,00	-10 913,85	
	WV		-(pi*0,6^2)*2"kulatá okna		-2,262			
	WV		0,6*1,2*4"		2,880			
	WV		SE01					
	WV		-(3,05*2,75)		-8,388			
	WV		(1,146*2,75+2,054*1,8)		6,849			
	WV		Součet		-0,921			
83	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	14,580	101,00	1 472,58	CS ÚRS 2025 02
	WV		0,3*0,3*2*81"platle ocelový sloup		14,580			
	WV		Součet		14,580			
84	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,015	32 100,00	481,50	CS ÚRS 2025 02
	WV		0,3*0,3*2*0,081		0,015			
D 783 Natěry							845,05	
85	K	783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	2,492	150,00	373,80	CS ÚRS 2025 02
	WV		0,7*1,25*2+(0,7*2+1,25)*0,28"podesta		2,492			
	WV		Součet		2,492			
86	K	783217101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	2,492	131,00	326,45	CS ÚRS 2025 02
87	K	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	1,448	100,00	144,80	
	WV		(0,14*2+0,066*4)*2"l 140 podesta		1,088			
	WV		0,3*0,3*2*2"platle		0,360			
	WV		Součet		1,448			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 03_02_2
Stavba: DS Hroznětice - změnový list č. 2

KSO:
Místo: Hroznětice

CC-CZ:
Datum: 12. 2. 2026

Zadavatel:
Obec Hořice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
STATUS stavební a.s.

IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120

Projektant:
ARCHIN s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			210 409,62
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 210 409,62	Výše daně 44 186,02
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			254 595,64

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

20. 2. 2026

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

20. 2. 2026

Razítko

Datum a podpis:

20. 2. 2026

Razítko

TDS:

Pik

Ing. Jiří Pik

Ing. Jiří Pik
Brzotice 49
257 68 Dolní Kralovice
IČO: 624 69 789

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 03_02_2

Stavba: DS Hroznětice - změnový list č. 2

Místo: Hroznětice

Datum: 12. 2. 2026

Zadavatel: Obec Hořice

Projektant: ARCHIN s.r.o.

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		210 409,62	254 595,64
Zl. 2.1	Terasa a ostatní práce	210 409,62	254 595,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DS Hroznětice - změnový list č. 2

Objekt:

ZI. 2.1 - Terasa a ostatní práce

KSO:

Místo: Hroznětice

CC-CZ:

Datum: 12. 2. 2026

Zadavatel:

Obec Hořice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

Projektant:

ARCHIN s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:**IČ:**

DIČ:

Poznámka:**Cena bez DPH****210 409,62**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	210 409,62	21,00%	44 186,02
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK**254 595,64****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DS Hroznětice - změnový list č. 2

Objekt:

Zl. 2.1 - Terasa a ostatní práce

Místo:

Hroznětice

Zadavatel:

Obec Hořice

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Datum:

12. 2. 2026

Projektant:

ARCHIN s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

210 409,62

HSV - Práce a dodávky HSV

91 550,81

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

56 417,28

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 312,00

13 - Hloubené vykopávky

2 032,43

17 - Konstrukce ze zemin

490,05

27 - Základy

12 492,55

H01 - Budovy občanské výstavby

4 806,50

713 - Izolace tepelné

-8 668,36

PSV - Práce a dodávky PSV

127 527,17

742 - Elektroinstalace - slaboproud

32 242,00

762 - Konstrukce tesařské

14 914,82

766 - Konstrukce truhlářské

-16 154,65

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

96 525,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DS Hroznětice - změnový list č. 2

Objekt:

Zl. 2.1 - Terasa a ostatní práce

Místo:

Hroznětice

Datum:

12. 2. 2026

Zadavatel:

Obec Hořice

Projektant:

ARCHIN s.r.o.

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

210 409,62

D HSV

Práce a dodávky HSV

91 550,81

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

56 417,28

1	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtažené do tmelu	m2	51,20000	294,00	15 052,80	CS ÚRS 2026 01
2	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	51,20000	60,90	3 118,08	CS ÚRS 2026 01
3	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	51,20000	747,00	38 246,40	CS ÚRS 2026 01

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 312,00

4	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,00000	289,00	1 156,00	CS ÚRS 2026 01
5	M	40445R01	značky upravující přednost P2, hlavní silnice	kus	1,00000	980,00	980,00	
6	M	40445R02	značky upravující přednost P4 - dej přednost v jízdě	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00	
7	M	40445R03	informativní značky provozní IP10a, slepá ulice	kus	1,00000	980,00	980,00	
8	M	40445R04	informativní značky jiné IJ4c zastávka autobusu	kus	1,00000	1 150,00	1 150,00	
9	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	4,00000	1 090,00	4 360,00	CS ÚRS 2026 01
10	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	4,00000	699,00	2 796,00	CS ÚRS 2026 01
11	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	2,00000	225,00	450,00	CS ÚRS 2026 01
12	M	44932114	přístroj hasící ruční práškový nástěnný hasební schopnost 27A, 183B, C	kus	2,00000	1 120,00	2 240,00	CS ÚRS 2026 01

D 13

Hloubené vykopávky

2 032,43

13	K	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	-0,50894	500,00	-254,47	
	W		-(pi*0,15^2*0,9)*8		-0,50894			
	W		Součet		-0,50894			
14	K	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	3,26700	560,00	1 829,52	
	W		6,05*0,5*0,54*2*pasy pod pilíře terasy		3,26700			
	W		Součet		3,26700			
15	K	132201119R00	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	3,26700	140,00	457,38	

D 17

Konstrukce ze zemin

490,05

16	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	3,26700	150,00	490,05	
----	---	--------------	-------------------------------------	----	---------	--------	--------	--

D 27

Základy

12 492,55

17	K	274272160RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 500 mm	m2	6,00000	2 700,00	16 200,00	
	W		0,5*1,5*8*pilíře		6,00000			
	W		Součet		6,00000			
18	K	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25	m3	3,26700	3 800,00	12 414,60	
	W		6,05*0,5*0,54*2*pasy pod pilíře terasy		3,26700			
	W		Součet		3,26700			
19	K	274361314R00	Výztuž základových pasů nad 12mm z oceli B500B (10 505)	t	0,14523	48 000,00	6 971,04	
	W		pilíře pod terasou předpoklad 120 kg/m3					
	W		-1,78977*0,12		-0,21477			
	W		6/2*0,12		0,36000			
	W		Součet		0,14523			
20	K	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	-1,78977	3 500,00	-6 264,20	
	W		-(pi*0,15^2*2,11)*12		-1,78977			
	W		Součet		-1,78977			
21	K	275356031R00	Bednění základ. patek BV ploch zaoblených zřízení	m2	-18,69876	800,00	-14 959,01	
	W		-(2*pi*0,15*(0,15+1,2))*8		-10,17876			
	W		-(2*pi*0,15*(0,15+2,11))*4		-8,52000			
	W		Součet		-18,69876			
22	K	275356032R00	Bednění základ. patek BV ploch zaoblených odstran.	m2	-18,69876	100,00	-1 869,88	

D H01

Budovy občanské výstavby

4 806,50

23	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	12,01624	400,00	4 806,50	
----	---	--------------	---	---	----------	--------	----------	--

D 713

Izolace tepelné

-8 668,36

24	K	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	-10,53500	200,00	-2 107,00	
	W		-77,235*odečet původní výměry		-77,23500			
	W		66,7*skutečná výměra		66,70000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W Součet					-10,53500			
25	K	283758939	Deska izolační EPS 150, DEKPERIMETER SD II. 150 mm, soklová	m2	-11,06175	580,00	-6 415,82	
W -77,235*odečet původní výměry					-77,23500			
W 66,7"skutečná výměra					66,70000			
W Součet					-10,53500			
W -10,535*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					-11,06175			
26	K	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	-0,12128	1 200,00	-145,54	
D PSV Práce a dodávky PSV							127 527,17	
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							32 242,00	
27	K	742220232	Montáž detektoru na stěnu nebo na strop	kus	8,00000	563,00	4 504,00	CS ÚRS 2026 01
28	M	40483010	detektor kouře a teploty kombinovaný bezdrátový	kus	8,00000	2 400,00	19 200,00	CS ÚRS 2026 01
29	K	742260022	Montáž detektoru CO nebo NO2 nebo CNG autonomního	kus	1,00000	440,00	440,00	CS ÚRS 2026 01
30	M	40483002	hlásič CO elektrochemický	kus	1,00000	1 120,00	1 120,00	CS ÚRS 2026 01
31	K	2010851R01	D+M Řídící jednotka vnitřního prostředí Velux KIX 300 EU	kus	1,00000	6 978,00	6 978,00	
D 762 Konstrukce tesařské							14 914,82	
32	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	0,84669	1 150,00	973,69	CS ÚRS 2025 02
33	K	762951003	Montáž podkladního roštu terasy z dřevěných profilů osově vzdálenosti podpěr přes 420 do 550 mm	m2	16,57700	182,00	3 017,01	CS ÚRS 2026 01
W 6,05*2,74					16,57700			
W Součet					16,57700			
34	K	60515281	Hranol stavební SM do 200 x 200 mm, 6 - 10 m	m3	0,84669	11 800,00	9 990,94	
W 2,74*13*0,1*0,14					0,49868			
W 6,05*2*0,14*0,16					0,27104			
W Součet					0,76972			
W 0,76972*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					0,84669			
35	K	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,46659	2 000,00	933,18	
D 766 Konstrukce truhlářské							-16 154,65	
36	K	766441111R00	Položení podlahy teras z prken, na podkladní rošt	m2	-10,57300	580,00	-6 132,34	
W -27,15*odečet původní výměry					-27,15000			
W 6,05*2,74"skutečná výměra					16,57700			
W Součet					-10,57300			
37	K	611981860	Prkno terasové dřevěné Modřín 28 x 145 mm	m2	-11,63030	1 150,00	-13 374,85	
W -10,573*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					-11,63030			
38	K	611981895	Hranolek pod terasy Modřín 45 x 70 mm	m	-60,00000	135,00	-8 100,00	
W -15*4					-60,00000			
W Součet					-60,00000			
39	K	605100572	Hranolek hoblovaný 50 x 80 mm, délka 3 m	m	-44,88000	100,00	-4 488,00	
W -6,8*6					-40,80000			
W -40,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					-44,88000			
40	K	766624064R00	Montáž zastíňujících rolet střešních oken	kus	-3,00000	400,00	-1 200,00	
W -3" nahrazeno el. žaluziemi					-3,00000			
W Součet					-3,00000			
41	K	6114056091	Roleta SK10 Standard	kus	-3,00000	2 000,00	-6 000,00	
W -3" nahrazeno el. žaluziemi					-3,00000			
W Součet					-3,00000			
42	K	786616210	Montáž zastíňujících rolet dřevěných výklopných bez vyklápěcího zařízení do 2 m2	kus	3,00000	1 100,00	3 300,00	CS ÚRS 2026 01
43	M	VEL.FMCSK101 045KWL	ELEKTRICKÁ DVOJITÉ PLIS. ROLETA WL FMC SK10 1045KWL	kus	3,00000	6 438,02	19 314,06	
44	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 300 mm	m	2,40000	211,00	506,40	CS ÚRS 2026 01
W 0,6*4*2 NP					2,40000			
45	M	61144401	parapet plastový vnitřní š 250mm	m	2,40000	263,00	631,20	CS ÚRS 2026 01
46	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	4,00000	49,80	199,20	CS ÚRS 2026 01
47	K	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	-0,40516	2 000,00	-810,32	
D 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)							96 525,00	
48	K	767163R01	D+M přímého zábradlí v exteriéru, rám ocelový, povrchová úprava Zn., výplň nerezová síť výška 1400 mm	m	9,90000	9 750,00	96 525,00	
W 0,55+2,55+5,9+0,9					9,90000			
W Součet					9,90000			

Změny smlouvy dle dodatku č. 2						
Změny ve smyslu § 222 odst. 4 zákona						
změny smlouvy			hodnota změny		cenový rozdíl	
	méněpráce	vícepráce	Kč	%	Kč	%
ZL1. 31 - Zdi podpěrné a volné		5 529,72 Kč	5 529,72 Kč	0,07	5 529,72 Kč	0,07
ZL1. 3 - Svislé a kompletní konstrukce		7 540,00 Kč	7 540,00 Kč	0,09	7 540,00 Kč	0,09
ZL1. 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		77 590,48 Kč	77 590,48 Kč	0,93	77 590,48 Kč	0,93
ZL1. 61 - Úprava povrchů vnitřní		936,48 Kč	936,48 Kč	0,01	936,48 Kč	0,01
ZL1. 62 - Úprava povrchů vnější		5 211,35 Kč	5 211,35 Kč	0,06	5 211,35 Kč	0,06
ZL1. 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		855,20 Kč	855,20 Kč	0,01	855,20 Kč	0,01
ZL1. H01 - Budovy občanské výstavby		202,80 Kč	202,80 Kč	0,00	202,80 Kč	0,00
ZL1. 762 - Konstrukce tesařské		92 273,73 Kč	92 273,73 Kč	1,10	92 273,73 Kč	1,10
ZL1. 713 - Izolace tepelné		17 311,07 Kč	17 311,07 Kč	0,21	17 311,07 Kč	0,21
ZL1. 763 - Dřevostavby	9 222,50 Kč	43 892,77 Kč	53 115,27 Kč	0,63	34 670,27 Kč	0,41
ZL1. 764 - Konstrukce klempířské		4 602,50 Kč	4 602,50 Kč	0,05	4 602,50 Kč	0,05
ZL1. 765 - Krytina tvrdá	17 270,00 Kč	69 442,47 Kč	86 712,47 Kč	1,03	52 172,47 Kč	0,62
ZL1. 766 - Konstrukce truhlářské	117 353,84 Kč		117 353,84 Kč	1,40	-117 353,84 Kč	-1,40
ZL1. 767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	23 273,85 Kč	13 180,68 Kč	36 454,53 Kč	0,43	-10 093,17 Kč	-0,12
ZL1. 783 - Nátěry		845,05 Kč	845,05 Kč	0,01	845,05 Kč	0,01
ZL2. 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		56 417,28 Kč	56 417,28 Kč	0,67	56 417,28 Kč	0,67
ZL2. 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		15 312,00 Kč	15 312,00 Kč	0,18	15 312,00 Kč	0,18
ZL2. 13 - Hloubené vykopávky	254,47 Kč	2 286,90 Kč	2 541,37 Kč	0,03	2 032,43 Kč	0,02
ZL2. 17 - Konstrukce ze zemin		490,05 Kč	490,05 Kč	0,01	490,05 Kč	0,01
ZL2. 27 - Základy	23 093,09 Kč	35 585,64 Kč	58 678,73 Kč	0,70	12 492,55 Kč	0,15
ZL2. H01 - Budovy občanské výstavby		4 806,50 Kč	4 806,50 Kč	0,06	4 806,50 Kč	0,06
ZL2. 713 - Izolace tepelné	8 668,36 Kč		8 668,36 Kč	0,10	-8 668,36 Kč	-0,10
ZL2. 742 - Elektroinstalace - slaboproud		32 242,00 Kč	32 242,00 Kč	0,38	32 242,00 Kč	0,38
ZL2. 762 - Konstrukce tesařské		14 914,82 Kč	14 914,82 Kč	0,18	14 914,82 Kč	0,18
ZL2. 766 - Konstrukce truhlářské	40 105,51 Kč	23 950,86 Kč	64 056,37 Kč	0,76	-16 154,65 Kč	-0,19
ZL2. 767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)		96 525,00 Kč	96 525,00 Kč	1,15	96 525,00 Kč	1,15
Celkem	239 241,62 Kč	621 945,35 Kč	861 186,97 Kč	10,27	382 703,73 Kč	4,57
cena díla dle smlouvy bez DPH		8 383 200,00 Kč				
změny celkem dle § 222 odst. 4 zákona		hodnota změny dle dodatku č. 2		10,27 %		
		hodnota změny CELKEM		10,27 %	v pořádku	

Cena díla

	bez DPH	DPH 21 %	včetně DPH
cena díla dle smlouvy	8 383 200,00 Kč	1 760 472,00 Kč	10 143 672,00 Kč
cena díla dle dodatku č. 2 smlouvy	382 703,73 Kč	80 367,78 Kč	463 071,51 Kč