

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)

I. SMLUVNÍ STRANY

Obec Nyklovice

se sídlem:

IČ / DIČ

e-mail:

datová schránka

zastoupený:

telefon / mobil / e-mail:

bankovní spojení:

(dále také „**Objednatel**“)

Nyklovice 42, 592 65 Rovečné

00599646/ CZ00599646

starosta@obecnyklovice.cz

329av4r

Ing. Františkem Buršou, starostou

724181900/ starosta@obecnyklovice.cz

29825-751/0100

Firma:

se sídlem:

IČ / DIČ

e-mail:

datová schránka

statutární zástupce:

mobil / e-mail:

zapsaný v OR pod položkou:

u rejstříkového soudu:

bankovní spojení:

(dále také „**Zhotovitel**“)

Technické služby Města Bystré s.r.o.

Sulkovská 340, 569 92 Bystré

27483100 / CZ27483100

tech.sluzby@bystre.cz

syb6jc6

Jiří Navrátil, jednatel; Mgr. Jan Neudert, jednatel

731461645 / tech.sluzby@bystre.cz

C 21658

Krajského soudu v Hradci Králové

ČS, a.s. Svitavy, č. účtu: 1211980349 / 0800

(„**Objednatel**“ a „**Zhotovitel**“ společně dále také „**Smluvní strany**“)

II. KONTAKTNÍ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN:

za „**Objednatele**“: Ing. František Burša, mob. 724 231 329, mail starosta@obecnyklovice.cz

za „**Zhotovitele**“: Jiří Navrátil, mob. 731 461 645, mail tech.sluzby@bystre.cz

V. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

1. Název veřejné zakázky:

„Novostavba přívodního řadu z vrtané studny do vodojemu“ - Obec Nyklovice

IX. TERMÍN PRO PROVEDENÍ „DÍLA“

2. **Předání staveniště** do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy o dílo
3. **Zahájení stavebních prací** do 7 dnů ode dne předání staveniště
4. **Dokončení** do 30. 06. 2022
5. Prodloužení termínu dokončení je možné pouze v případě, že „**Objednatel**“ rozšíří rozsah „**Stavby**“ nebo v případě objektivních nebo nepředvídatelných situací vzniklých při provádění „**Stavby**“.
6. Termín provedení „**Zhotoviteli**“ neběží, pokud je jeho další postup prací vázán na součinnost nebo rozhodnutí „**Objednatele**“, ke kterému byl „**Zhotovitelem**“ prokazatelně vyzván (datová schránka, mail apod).
7. Termín provedení „**Zhotoviteli**“ neběží v případě, že dojde ze strany státu k vyhlášení mimořádných opatření, jiných opatření státu bránících řádnému provedení díla nebo v případě vyšší moci, zejména války, mobilizace, povstání, nepokojů, živelné události apod.

Zdůvodnění:

Začátek prací byl zpožděn o 30 dní z důvodu pozdní dodávky materiálu (šachta, potrubí). Následně byla celá firma zavřena 5 týdnů z důvodu nemoci pracovníků a karantény (covid 19). Výkopové práce začaly 24.11.2021 a 27.11.2021 začaly sněhové srážky a práce musely být přerušeny z důvodu nesjízdnosti terénu pro techniku (svah 20 – 40%). Protože se nedá předpokládat zlepšení schůdnosti terénu v našich klimatických podmínkách do jarních měsíců, musí být termín dokončení stavby přesunut na pozdější dobu (viz 3.)

8. **Ostatní ujednání smlouvy se nemění**

XXI. DOLOŽKA:

K uzavření tohoto smluvního vztahu má „**Objednatel**“ souhlas udělený:

usnesením zastupitelstva obce

číslo **Zápis č. 9/2021**

ze dne **21. 12. 2021**

Místo: Nyklovice, dne 22. 12. 2021

Za „Objednatele“:
Ing. František Burša, starosta

Za „Zhotovitele“:
Jiří Navrátil, jednatel

Technické služby
Město Bystřé s.r.o.
Sulkovská 340, 569 92 Bystřé
IČO: 27483100, DIČ: CZ27483100

Razítko a podpis



Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za
Zhotovitele