



Obec Dobříč

a

Aquarius, spol. s r.o.

DODATEK Č. 2

„Rekonstrukce ulic 4c, 5c a 6c v obci Dobříč“

DODATEK Č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 24.5.2024

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Obec Dobříč**
IČ: 00241172
DIČ: --
Sídlo: Dobříč 10, PSČ 252 25
Zastoupen: Ing. Jiřím Vaňharou, starostou
jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)
- a
2. **Zhotovitel:** **Aquarius, spol. s r.o.**
IČ: 49550616
DIČ: CZ49550616
Sídlo: Pražská 224, 273 51 Kyšice
E-mail: sklenicka@aquarius-is.cz
Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 323309694/0600
zapsán v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 23708
Zastoupen: Karel Sklenička, jednatel společnosti
jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně též jako „smluvní strany“ nebo též jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24.5.2024, ve znění dodatku č. 1 ze dne 8.7.2024 (dále jen „smlouva o dílo“), tento:

DODATEK č. 2
(dále jen „dodatek“)

Článek I.
Obecná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), při realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce ulic 4c, 5c a 6c v obci Dobříč**“ (dále jen „veřejná zakázka“), v souvislosti se vznikem nutných změn, které se ukázaly nezbytné nebo vhodné k řádném zhotovení díla, a které nepředstavují podstatné změny závazku ze smlouvy o dílo dle ust. §222 ZVZ. Jedná se o změny v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.
2. Smluvní strany prohlašují, že důvodem těchto změn je skutečnost, že po vyfrézování a zaměření obrubníků v úsecích 4c a 5c se zjistilo, že podkladní (vyfrézovaná) rovina vozovky v podélném profilu je různě zvlněná oproti potřebné a naprojektované finální rovině krytu vozovky, než projekt předpokládal, v některých místech byl podklad navíc nestabilní po dřívějším budování kanalizace, plynu, vody a více se propadal při pojižděním těžké techniky přes takové části.
3. Změny podle ust. odst. 1 tohoto článku tohoto dodatku jsou blíže specifikovány a odůvodněny ve změnovém listu č. 2 a činí celkem:

Cena bez DPH	352 881,37 Kč
21% DPH	74 105,08 Kč
Cena celkem vč. DPH	426 986,46 Kč

Článek II.
Změna smlouvy o dílo

Smluvní strany se dohodly na změně čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo, který bude nově znít:

Cena za zhotovení díla je dohodou smluvní stran stanovena na:

Cena bez DPH	6 468 533,13 Kč
21 % DPH	1 358 391,95 Kč
Cena celkem vč. DPH	7 826 925,09 Kč

(dále jen „cena za provedení díla“).

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oběma smluvními stranami a je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří jako přílohy tohoto dodatku:
Příloha č. 1: změnový list č. 2
4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
5. Není-li uvedeno jinak, mají výrazy a definice pojmů používané v tomto dodatku stejný smysl jako výrazy a definice pojmů používané ve smlouvě o dílo.
6. Smluvní strany tímto prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a právním úkonům, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto dodatku.
7. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si dodatek přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dobříči dne 13.9.2024

V Dobříči dne 13.9.2024

Ing. Jiří Vaňhara, starosta

Karel Sklenička, jednatel



AQUARIUS spol. s r.o.
Inženýrské stavby
273 51 Kysice, Pražská 224
Tel./fax: 312 526 346