



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
OP Životní prostředí

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník /OZ/  
I. Smluvní strany

### 1. Objednatel

#### Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko

sídlo: Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko  
zastoupené: Jiřím Sochou, předsedou sdružení  
IČ: 70151156  
DIČ: CZ70151156  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 1144135339/0800  
telefon: + 420 777 939 176  
e-mail: [ou@svratouch.cz](mailto:ou@svratouch.cz)  
(dále jen objednatel)

### 2. Zhotovitel: AGOS stavební a.s. Pelhřimov

zastoupený: Ing. Evou Vilímkovou – předsedkyní představenstva  
sídlo / místo podnikání: Tomáše ze Štítného 634, 393 01 Pelhřimov  
IČ: 46679626  
DIČ: CZ46679626  
zápis: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Č. Budějovicích, vl.č B 529  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu: 285358179/0300  
(dále jen Zhotovitel)

- |                                |                 |  |
|--------------------------------|-----------------|--|
| 3. Ve věcech smluvních jedná   | za Objednatele: | Jiří Socha, předseda sdružení<br>tel.: + 420 566 662 335<br>e-mail: <a href="mailto:ou@svratouch.cz">ou@svratouch.cz</a> |
|                                | za Zhotovitele: | Jan Dvořák, obchodní ředitel<br>tel.: +420 777 740 814<br>e-mail: <a href="mailto:dvorak@agos.cz">dvorak@agos.cz</a>     |
| 4. Ve věcech technických jedná | za Objednatele: | Petr Stejskal<br>tel.: + 420 777 915 969<br>e-mail: <a href="mailto:stejskalp@tshlinsko.cz">stejskalp@tshlinsko.cz</a>   |
|                                | za Zhotovitele: | Ing. Vladimír Papež<br>tel.: +420 777 740 793<br>e-mail: <a href="mailto:papez@agos.cz">papez@agos.cz</a>                |

## II.

### Základní ustanovení

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.
- Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti Zhotovitele



za škodu způsobenou třetí osobě v minimální výši 10 mil. Kč, přičemž nejvyšší přípustný podíl spoluúčasti Zhotovitele činí 10 % z případné škodní události. Tuto pojistnou smlouvu je Zhotovitel povinen předložit Objednateli před podpisem této smlouvy, a to v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu plnění předmětu díla ověřit pojistnou smlouvu z hlediska její platnosti a účinnosti.

3. Tato smlouva se uzavírá na základě zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku, která byla vyhlášena v souvislosti s realizací projektu Sběrný dvůr Hlinsko – stavební část
4. Účelem uzavření smlouvy je komplexní zhotovení díla „**Sběrný dvůr Hlinsko – stavební část**“ podle nabídky Zhotovitele přijaté Objednatelům dne 17. 12. 2019
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

### III.

#### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele Dílo pod názvem „**Sběrný dvůr Hlinsko – stavební část**“, dle projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také „PROJEKT“) zpracované projektantem Ing. Ladislavem Čížkem, dle obsahu zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci se stejným pojmenováním (Sběrný dvůr Hlinsko – stavební část“) a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat v souladu s územním souhlasem vydaným Městským úřadem Hlinsko dne 8. 11. 2017 pod č.j. HL 77827/2017/SÚ.
2. Místo předmětu smlouvy o dílo: pozemky parc. č. 264/2, 2568/12, 2568/11, 592/2, 598/8, 591/3, 592/1, 2568/10, 2568/14, 264/1 k. ú. Hlinsko v Čechách.  
Předmět Díla je specifikován PROJEKTEM, který byl Zhotoviteli předán jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele v rámci zadávacího řízení. Přílohou č. 1 této smlouvy je „Položková kalkulace nákladů (položkový rozpočet)“.
3. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky vč. návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za úplnost a správnost předané dokumentace. Případné zjištěné vady a nedostatky předané dokumentace nebudou přičítány k tíži Zhotovitele, a to ani v případě, kdy tyto vady a nedostatky budou zjištěny dodatečně.
3. Součástí plnění předmětu Díla je rovněž:
  - provedení, provozování a likvidace zařízení staveniště
  - zabezpečení prostor stavby a staveniště po celou dobu výstavby v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelům a s požadavky Objednatele
  - zajištění ochrany životního prostředí
  - zajištění likvidace odpadů vzniklých při provádění zakázky, uložení odpadů na řízenou skládku nebo jinou likvidaci v souladu se zákonem o odpadech
  - vedení evidence odpadů i dokladů o jejich řádné likvidaci, které budou součástí předávaných dokladů ke kolaudaci
  - zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění
  - zajištění atestů a dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění
  - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou)
  - odpovědnost za neporušení stávajících inženýrských sítí během výstavby v případě, že Objednatel předal Zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm
  - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla
  - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů)
  - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla,





kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla přičemž veškeré náklady související se zajištěním nezbytných materiálů, přístrojů a jiných prostředků k řádnému provedení zkoušek, atestů a revizí nese zhotovitel

- zpracování potřebné dílenské a výrobní dokumentace
  - zajištění geodetického zaměření skutečného provedení stavby pro účely vkladu do KN
  - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.)
  - provádění a po dokončení stavby předání průběžné fotodokumentace s popisem z celého průběhu výstavby
  - zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla ve třech analogových vyhotoveních včetně 3 elektronických vyhotovení na nosiči formátu CD-ROM.
4. Objednatel převezme Dílo i v případě, že při převzetí bude mít Dílo ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje. Zhotovitel se písemně zaváže odstranit zjištěné drobné vady v termínu, na kterém se obě strany dohodnou. Nedohodnou-li se Objednatel a Zhotovitel na termínu odstranění těchto vad, je Zhotovitel povinen je odstranit bez zbytečného odkladu. Objednatel se zavazuje zaplatit za Dílo zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.
5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
- Za účelem realizace díla má Objednatel (zadavatel veřejné zakázky) požádáno o dotaci z Operačního programu Životního prostředí. Realizace díla je podmíněna poskytnutím dotace. Zahájení stavebních prací zadavatel předpokládá dnem 1. 4. 2020. V případě, že nebude dotace poskytnuta, dílo nebude realizováno.

#### IV.

##### Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy zahájí Zhotovitel 1. 4. 2020 s termínem ukončení kompletního Díla bez vad nejpozději do 31. 7. 2020. Lhůta výstavby Díla se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstranění následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně Zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do Stavebního deníku.
2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob do 5 dnů před zahájením stavby, a to písemnou formou po uzavření této smlouvy, přičemž v zápisu uvede Objednatel všechny podmínky, které je nutno dodržovat při jeho užívání.
3. V případě, že o to Objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na provádění díla. O tuto dobu se posunují termíny tím dotčené.
4. Bude-li toto přerušení trvat déle než 3 měsíce, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již realizované práce.
5. Před započítáním dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a určí rozsah jejich nezbytných úprav.
6. Dílo je dokončeno, pokud je Objednateli předvedena Zhotovitelem způsobilost předmětu díla sloužit svému účelu. Po dokončení Díla (jeho předvedení) Objednatel zorganizuje předání a převzetí díla, o kterém bude sepsán smluvními stranami protokol o předání a převzetí Díla, ve kterém bude uvedeno, zda Objednatel přebírá Dílo s výhradami nebo bez výhrad. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.
7. Součástí protokolu o předání a převzetí Díla jsou atesty použitých materiálů, předepsané zkoušky a protokoly a všechny předepsané doklady, které prokazují jakost a úplnost Díla a další součástí vztahující se k předmětu Díla.
8. Zahájení a ukončení prací na Díle je vázáno na včasné přidělení dotačních prostředků v rámci Operačního programu Životního prostředí a poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP).





## V. Cena Díla

1. Cena za provedené Dílo je stanovena dle položkové kalkulace nákladů ve výši:

### **Celková smluvní cena díla bez DPH**

**7.383.166,71 Kč**

2. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.
3. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště.
4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky dle čl. III. této smlouvy, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení Díla.
5. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady Zhotovitele spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení Díla.
6. V případě nezbytnosti překročení ceny za Dílo je Zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost (včetně jeho výše) Objednateli bez zbytečných odkladů ihned poté, co nutnost překročení zjistí, a to pod sankcí zániku práva na určení nové výše ceny. Zadání dodatečných stavebních prací (víceprací) musí být provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZZVZ“), a to za předem sjednanou a Objednatelům odsouhlasenou nabídkovou cenou. Objednatel nepřipouští v souvislosti s případnými dodatečnými stavebními pracemi postup či způsob sjednání ceny, který by byl v rozporu se ZZVZ či kterými by mohlo dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících z této smlouvy.
7. Stanovené jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy jsou závaznými cenami pro oceňování jakýchkoliv případných víceprací nebo méněprací. Takové ocenění případných víceprací nebo méněprací dodavatele neopravňuje k jejich provedení či neprovedení. V případě nezbytnosti provedení dodatečných či nových stavebních prací, které nejsou obsaženy ve výkazu výměr, a není tedy předem dána jejich jednotková cena, bude jako výchozí podklad pro ujednání ceny konkrétních prací použitý ceník stavebních prací uvedený v obecně dostupné cenové soustavě, vydaný RTS, a.s., Brno, a to ve výši 70 % jednotkové ceny.
8. V souladu s platným zákonem o DPH z hlediska režimu přenesení daňové povinnosti, tzv. reverse charge, objednatel prohlašuje, že výše uvedený objekt v článku II. bodu 1 této smlouvy bude využíván k ekonomické činnosti.

## VI. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V. 1. na základě Zhotovitelem průběžně vystavených faktur (daňových dokladů).
2. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to dílčím způsobem dle měsíčních faktur vystavených na základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací, který bude vždy nedílnou přílohou každé příslušné faktury, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktura – daňový doklad, u které nebude přiložen objednatelům odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací je neúplná a bude Objednatelům vrácena. Datum uskutečnění zdanitelného plnění nastává dnem převzetí a předání dílčích částí v návaznosti na oboustranně odsouhlasený zjišťovací protokol o provedených pracích. Po předání a převzetí díla provede Zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou rekapitulovány veškeré dílčí faktury a vystaví konečnou fakturu doloženou vzájemně odsouhlasenou rekapitulací veškerých provedených prací.
3. Fakturace bude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti (pokud bude Zhotovitel plátcem DPH).
4. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli hradit měsíční platby, a to na základě Zhotovitelem předložených faktur, přičemž poslední konečná faktura bude propočtena z 90 % a zbývajících 10 % zádržného bude uhrazeno po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v písemném protokolu o předání a převzetí díla. Případné vícepráce budou Objednatelům uhrazeny po předání a převzetí díla na základě samostatné faktury, jejíž přílohou bude vzájemně odsouhlasený soupis prací.
5. Faktury, které jsou splatné ve lhůtě 30 dnů od data jejich doručení Objednateli, musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění





pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat údaje dle zákona o DPH, Objednatel fakturu vrátí Zhotoviteli k doplnění s vyznačením chybějících náležitostí. Nová doba splatnosti začne běžet opětovně po doručení opravené faktury.

6. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna ve fakturách uvést i tyto údaje:
- a) číslo a datum vystavení faktury
  - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
  - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci
  - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno
  - e) lhůta splatnosti faktury
  - f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu
  - g) IČ a DIČ Objednatele a Zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
  - h) název „Operační program Životní prostředí, reg.číslo projektu:  
CZ.05.3.29/0.0/0.0/17\_069/0007645, Sběrný dvůr Hlinsko

Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

- a) nebude-li faktura obsahovat některou dle zákona o DPH povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena,
- b) budou-li vyúčtovány práce, které Zhotovitel neprovedl.

Dopisem k vrácené faktuře vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit. Vícepráce provedené Zhotovitelem bez písemného souhlasu Objednatele nebudou Zhotoviteli uhrazeny a Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele takové části Díla odstranit vyjma případů, kdy Objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.

Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby nebo doručenkou prostřednictvím pošty.

7. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka řádně připsána na účet Zhotovitele.

## VII.

### Jakost Díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby a účel Díla, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky malého rozsahu a této smlouvě. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré dodávky (materiál, komponenty, technologické celky apod.), které budou ke zhotovení Díla použity, budou dodány v kvalitě odpovídající požadavkům otevřené výzvy a ZD.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla. Nedodání uvedených dokladů může být důvodem pro zastavení prací nebo nepřevzetí dokončeného Díla.
4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli, resp. jeho zástupci ve věci technických (TDI) termín konání zkoušek kvality, které se budou provádět na staveništi nebo mimo něj.

## VIII.

### Staveniště

1. Objednatel předá ke dni započetí prací Zhotoviteli staveniště. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele (zadavatele veřejné zakázky).





2. Obvod staveniště je vymezen PROJEKTEM. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci Díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady s předchozím souhlasem Objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit a zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru Objednatele Díla a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel je povinen vytvořit podmínky pro činnost osob vykonávajících uvedené funkce v přiměřeném rozsahu s přihlédnutím k rozsahu realizovaného díla.
3. Předání základních vytyčovacíh prvků bude dohodnuto při předání staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit vytyčení inženýrských sítí vedoucích přes staveniště a odpovídá za jejich porušení v případech, kdy Objednatel předal Zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm.
4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu vznikly porušením této odpovědnosti.
6. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.
7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

## IX.

### Provádění Díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí.
2. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení projektové dokumentace bez zbytečných odkladů prověřit, zda PROJEKT a další závazné podklady a pokyny Objednatele týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce, zda výsledky výpočtů nejsou v rozporu se stanovenými technickými parametry. Zhotovitel však není povinen podrobně přezkoumávat správnost výpočtů nebo takové výpočty provádět.
3. V případě zjištěných vad je Zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit Objednatele. Ten se vyjádří, zda budou vady odstraněny či na provedení Díla trvá. Pokud se Objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než jeden týden, dohodnou se Zhotovitel i Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
4. Zhotovitel zabezpečí na své náklady provizorní dopravní značení vč. organizace dopravy po dobu výstavby.
5. Zhotovitel je povinen se řídit doklady vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
6. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli dvě sady PROJEKTU.
7. Pokud budou při plnění Díla realizovány práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů, je Zhotovitel povinen tyto práce zajistit osobami, které tuto podmínku splňují a mají příslušnou kvalifikaci. V souladu s Přílohou č. 1 odst. 21 „Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020“ je povinností Zhotovitele před započítáním těchto odborných prací předložit Objednateli doklady prokazující kvalifikaci těchto osob. Pokud tak Zhotovitel neučiní, nesmí být práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů zahájeny.
8. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání Díla Objednateli, a to na vlastní náklady.
9. Zhotovitel vyzve Objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování Díla zakryty. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.





10. Zhotovitel se zavazuje do 1 sady PROJEKTU zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a Zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá Objednateli při předání a převzetí Díla. Povinnost Zhotovitele spočívající ve zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla ve 3 vyhotoveních vč. 3 kusů formátu CD – ROM dle čl. III. této smlouvy tím není dotčena.
11. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa, kde má být Dílo provedeno, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, je povinen oznámit to bez zbytečného odkladu Objednateli a navrhnout mu další postup, popř. změnu Díla.
12. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
13. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré dodávky (materiál, komponenty, technologické celky apod.), které budou ke zhotovení díla použity, nebudou použité a staršího data výroby než roku 2019 a budou dodány v kvalitě a ceně odpovídající nabídce Zhotovitele.
14. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi Zhotovitelem a Objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi Objednatelem a Zhotovitelem, zpravidla 1x týdně.
15. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých dodávek a prací stavebním dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
16. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat řádné provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem Objednatelem poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
17. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je povinností Objednatele jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
18. Odpovědný zástupce Objednatele – TDI: *Roman Pivoňka*
19. Odpovědný zástupce Zhotovitele – hlavní stavbyvedoucí: *Ing. Vladimír Papež, 777 740 793*

## X.

### Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, který se skládá z úvodního listu, denních záznamů a příloh.
2. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem, a tyto si nechává denně potvrzovat pověřeným TDI.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Stavební deník zpřístupní Zhotovitel na stavbě a zajistí, že bude mj. obsahovat:
  - a) základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
  - b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace,
  - c) přehled smluv včetně dodatků a změn,
  - d) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby,
  - e) seznam dokumentace stavby a jejích změn
5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.





7. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický dozor objednatel a projektant.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Zhotovitel bude Objednateli předávat druhý průpis denních záznamů. Nesouhlasí-li Objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. V případě, že bude Objednateli předán druhý průpis poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem Zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
10. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.
11. Originál deníku předá Zhotovitel Objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby za účelem archivace nejméně po dobu 10 let od kolaudace stavby.
12. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i Deník víceprací a méněprací.

## XI.

### Předání díla

1. Vlastníkem zhotovovaného předmětu smlouvy je od počátku Objednatel. Vlastnické právo k věci tvořícím součástí Díla, pokud již nejsou ve vlastnictví Objednatel, přechází ze Zhotovitele na Objednatel okamžikem protokolárního předání části nebo celého Díla, u služeb jejich provedením nebo zaplacením podle toho, která z těchto skutečností nastala dříve. Zhotovitel je však i nadále oprávněn na věcech a zařízeních ve vlastnictví Objednatel provádět práce nutné pro řádné dokončení a zhotovení Díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na Objednatel ve svých případných subdodavatelských smlouvách.
2. Přejímací řízení, tj. předání a převzetí díla bude Objednatel zorganizováno a zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 2 dnů ode dne zahájení. Objednatel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta.
3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí smluvní strany zápis (protokol). V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu i důvody, pro které odmítá dílo převzít – k tomu viz výše čl. IV. bod 6 této smlouvy. Jestliže bude soupis zjevných vad, se kterými event. Objednatel předmět Díla převezme, obsažen v protokolu spolu s uvedením termínu jejich odstranění, není tím dotčeno právo Objednatel na provedení prohlídky předmětu Díla. Veškeré takto zjištěné a oprávněné vady se automaticky stávají součástí soupisu vad, se kterými bylo Dílo převzato, lhůta jejich odstranění však podléhá dohodě smluvních stran. Protokol o předání a převzetí Díla bude obsahovat:
  - a) označení Díla včetně uvedení jeho přesného názvu
  - b) označení Objednatel a Zhotovitel díla
  - c) číslo a datum uzavření Smlouvy o dílo
  - d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle
  - e) prohlášení Objednatel, že dílo přejímá nebo odmítá Dílo převzít
  - f) datum a místo sepsání zápisu
  - g) jména a podpisy zástupců Objednatel a Zhotovitel
  - h) seznam převzaté dokumentace
  - i) datum vydání a číslo stavebního povolení
  - j) soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla
  - k) termín vyklizení staveniště
  - l) datum ukončení záruky Díla
  - m) soupis vad a nedodělků Díla s termínem jejich odstranění.
4. Zhotovitel zároveň předá Objednateli doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
5. Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.





## XII.

### Záruční podmínky a vady Díla

1. Dílo má vady, jestliže provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení Díla.
2. Má-li Dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti Zhotovitele z vadného plnění.
3. Zhotovitel odpovídá za skryté vady Díla, které se vyskytly v záruční době, přičemž povinností Objednatele je zjištěnou vadu bez zbytečného odkladu oznámit Zhotoviteli.
4. Za vady Díla, které se projeví po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
5. Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo na stavební práce záruku v délce 60 měsíců a na ostatní komponenty, dodávky a služby tvořící předmět Díla záruku v délce 24 měsíců.
6. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí kompletního Díla bez vad a nedodělků.
7. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném Díle vada, Objednatel bez zbytečného odkladu písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
8. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie vodovodu a kanalizace započne s odstraněním vady ihned. Vada bude odstraněna nejpozději do 2 dnů od započetí prací, v případě havárie do 24 hodin, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Nebude-li v této lhůtě vada odstraněna, je Objednatel oprávněn se domáhat práv v souladu s čl. XIII. a XIV. této smlouvy.
9. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli řádně předá. K odstranění vady bude Zhotovitelem sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany, Protokol musí obsahovat:
  - a) označení zástupců smluvních stran,
  - b) číslo Smlouvy o dílo,
  - c) datum uplatnění a číslo jednacích reklamace vady,
  - d) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,
  - e) datum zahájení odstraňování vady,
  - f) celková doba trvání vady od jejího zjištění až do jejího odstranění,
  - g) vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání Díla.
10. Na provedenou opravu poskytuje Zhotovitel záruku ve stejné délce jako v odst. 5 tohoto článku, resp. záruční doba běží na opravenou část Díla od svého počátku.
11. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na náhradu škody od Zhotovitele, která byla Objednateli způsobena vadným plněním Zhotovitele. K odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
12. Zhotovitel na žádost Objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí Objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů Zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
13. V případě nečinnosti Zhotovitele je Objednatel oprávněn odstranění závady na Díle provést vlastními silami nebo prostřednictvím třetí osoby. Takto vzniklé náklady je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli.

## XIII.

### Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotoveném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, dle zákona č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této smlouvy.





#### **XIV. Sankční ujednání**

1. Smluvní strany sjednávají, že pokud byly v této smlouvě sjednány mezi nimi sankce nebo smluvní pokuty, platí:
  - a) Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost zavázané strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou.
  - b) Jakákoliv smluvní pokuta na základě této smlouvy bude splatná do 21 dnů po doručení oznámení o vyčíslení smluvní pokuty ze strany oprávněného subjektu.
  - c) Zaplacením smluvní pokuty ze strany Zhotovitele dle této smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.
  - d) Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, kterou mu v souvislosti s poskytováním služeb způsobil kterýmkoliv porušením svých povinností.
2. V případě prodlení Zhotovitele s dodržением lhůty splnění Díla (tj. předání kompletního Díla bez vad a nedodělků nebránících užívání) stanovené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody přesahující výši smluvní pokuty ani právo Objednatele odstoupit od smlouvy nebo požadovat po Zhotoviteli dokončení Díla a povinnost Zhotovitele Dílo dokončit v náhradním dohodnutém termínu. Rozhodné pro určení termínu zahájení a ukončení Díla jsou termíny sjednané v této smlouvě.
3. Nebude-li faktura uhrazena Objednatelem ve lhůtě splatnosti, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za den.
5. Nenastoupí-li Zhotovitel v záruční době v daném či předem vzájemně sjednaném termínu (článek XII., odst. 8) k odstraňování vady Díla (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení za každou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil v daném či vzájemně sjednaném termínu.
6. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je Zhotovitel Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
7. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
8. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
10. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
11. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v obvyklé pracovní době na stavbě nebo že nespĺňuje náležitosti dle této smlouvy, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ v daném dni.
12. V případě porušení povinnosti Zhotovitele uvedené v čl. VIII. odst. 7 zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ.
13. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčena jiná práva Objednatele vč. náhrady škody.
14. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn jednostranně započíst proti splatné pohledávce Zhotovitele za podmínky, že půjde o pohledávku vzniklou z titulu této smlouvy.

#### **XV. Závěrečná ujednání**

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu a Pokynů, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně označeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
3. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit z důvodů a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti účastníků ze smlouvy, s výjimkou nároků na náhradu škody, nároků na





- zaplacení smluvních pokut a s výjimkou ust. čl. XIV. odst. 2 a čl. XIV odst. 6. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména pokud:
- a) se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním Díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění Díla dle smlouvy, které budou delší než třicet kalendářních dnů,
  - b) Zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provádění Díla,
  - c) Zhotovitel vstoupil do likvidace anebo bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele,
  - d) Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy,
  - e) Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně Objednatelem,
  - f) Zhotovitel přes písemné upozornění Objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s PROJEKTEM, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny Objednatele, nebo
  - g) Objednatel bude v prodlení se zaplacením oprávněně vystaveného daňového dokladu více než 90 kalendářních dnů.
4. V případě zániku závazku před řádným splněním Díla je Zhotovitel povinen ihned předat Objednateli nedokončené Dílo, včetně věcí, které opatřil k plnění Díla a které jsou součástí Díla a uhradit případně vzniklou škodu. Nestanoví-li tato smlouva jinak, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí Díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
  5. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv informace, které se dozvědí v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytnou třetím osobám. Tímto ujednáním není dotčena povinnost Objednatele uveřejnit tuto smlouvu vč. všech jejích případných dodatků v souladu se ZZVZ, resp. v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
  6. Zhotovitel nemůže postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
  7. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, které by nejlépe naplňovalo účel této smlouvy. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
  8. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se předmětu Díla.
  9. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
  10. Smluvní strany se dohodly, že pokud by mělo dojít v průběhu plnění Díla ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení některou část kvalifikace, je povinností Zhotovitele předložit Objednateli doklady podle § 83 odst. 1 písm. a) až d) ZZVZ. Při nesplnění těchto podmínek není Zhotovitel oprávněn provést změnu v osobě poddodavatele. V případě, že Zhotovitel uvedl ve své nabídce další poddodavatele, nelze jejich změnu a nahrazení jinými poddodavateli provést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
  11. Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy může být zahájeno po podpisu smlouvy o přidělení finančních prostředků ze SFŽP (Operační program životní prostředí) či jiných grantů pro financování akce. Zhotovitel není oprávněn započít se zhotovováním Díla do okamžiku doručení písemného potvrzení Objednatele ohledně přidělení příslušné dotace v celém rozsahu. Objednatel neodpovídá Zhotoviteli za náklady vynaložené v případě porušení tohoto závazku Zhotovitele.
  12. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel uzavřením této smlouvy bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu OPŽP nezávislý vnější audit, přičemž při provádění auditu je povinností Zhotovitele spolupůsobit k jeho řádnému dokončení.
  13. Smluvní strany jsou povinny:





- poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu
- a) podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací
  - b) poskytnout na výzvu své účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem OPŽP
  - c) provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a o těchto následně informovat příslušný kontrolní orgán, Objednatele (zadavatele veřejné zakázky) a poskytovatele dotace
  - d) archivovat originál Smlouvy o dílo včetně jejích případných dodatků a jejích příloh, veškeré originály účetních dokladů, originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu OPŽP, přičemž povinnost archivace bude po dobu 3 let od uzavření Operačního programu Životní prostředí podle čl. 89 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nejméně však po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém investor obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce; Informace o uzavření OPŽP bude zveřejněna na internetových stránkách SFŽP.
14. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že smluvní strany shodně považují tuto Smlouvu za smlouvu odvážnou dle ustanovení § 2756 OZ a tudíž se na závazky z ní vzniklé nepoužijí ustanovení § 1764 až 1766 OZ o změně okolností a ustanovení § 1793 až 1795 OZ o neúměrném zkrácení.
15. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
16. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli písemnou formou veškeré informace, doklady apod., které se týkají této smlouvy.
17. Uzavření této smlouvy schválilo v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, výbor mikroregionu Svazku, dne 9. 1. 2020. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 cit. zákona a považuje se za doložku prokazující splnění tohoto zákona.
18. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, kdy povinným subjektem je objednatel a zavazuje se tak tuto smlouvu uveřejnit v registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
19. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou paré.
20. Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – naceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s Výkazem Výměr  
Příloha č. 2 – Závazný harmonogram prací

V Hlinsku  
Dne 17. 1. 2020

Za Objednatele:

**SDRUŽENÍ OBCÍ**  
**MIKROREGIONU HLÍNECKO**  
IČO: 70151156  
Poděbradovo nám. 1  
539 01 HLINSKO

Jiří Socha  
předseda sdružení

V Pelhřimově  
Dne 17. 1. 2020

Za Zhotovitele:

**AGOS** stavební a.s.  
PELHŘIMOV  
IČO: CZ46679626, IČO: 46679626  
-1-

Ing. Eva Vilímková  
předsedkyně představenstva



# Krycí list rozpočtu

**VERLAG  
DASHÖFER**

Název stavby:	<b>Sběrný dvůr Hlinsko</b>	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Dovybavení a stavební úpravy	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Hlinsko	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:	2.16
JKSO:		Zpracovali:	Datum: 15.05.2019

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Naklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 2 485 739,32 Montáž 2 185 022,45			Zařízení staveniště 0,00	43 855,87
PSV	Dodávky 156 867,67 Montáž 191 227,48			0,00	
"M"	Dodávky 993 579,14 Montáž 1 006 169,46			0,00	
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	290 705,32				
ZRN celkem	7 309 310,85	DN celkem	0,00	NUS celkem	43 855,87
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	
				ORN celkem	30 000,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	7 383 166,71
Základ 21%	7 383 166,71	DPH 21%	1 550 465,01	Celkem včetně DPH	8 933 631,72

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	<p style="text-align: center;"><b>SDRUŽENÍ OBČÍ MIKROREGIONU HLINECKO</b> IČO: 70151156</p> <p>Datum, razítko a podpis: <i>14.1.2020</i></p> <p style="text-align: right;">539 01 HLINSKO</p>	<p style="text-align: center;"><b>AGOS</b> stavební a.s. PELHRIMOV IČO: CZ46679826, IČO: 46679826</p> <p>Datum, razítko a podpis: <i>14.1.2020</i></p>

Poznámka:



## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: **Sběrný dvůr Hlinsko** Objednatel:  
 Druh stavby: Dovybavení a stavební úpravy Projektant:  
 Lokalita: Hlinsko Zhotovitel:  
 Zpracoval: Zpracováno dne: 15.05.2019

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO_01		Hala třídění	5 212 275,16	42 334,26
SO_01	11	Přípravné a přidružené práce	16 724,25	56,27
SO_01	12	Odkopávky a prokopávky	31 364,25	0,00
SO_01	13	Hloubené vykopávky	28 563,86	0,00
SO_01	16	Přemístění výkopku	31 692,50	0,00
SO_01	17	Konstrukce ze zemin	333 613,77	535,27
SO_01	18	Povrchové úpravy terénu	9 146,00	0,00
SO_01	27	Základy	455 444,17	199,33
SO_01	31	Zdi podpěrné a volné	140 276,14	63,63
SO_01	34	Stěny a příčky	39 709,62	14,02
SO_01	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	85 638,70	242,41
SO_01	62	Úprava povrchů vnější	29 518,80	1,70
SO_01	63	Podlahy a podlahové konstrukce	430 485,05	229,65
SO_01	711	Izolace proti vodě	194 622,40	1,44
SO_01	713	Izolace tepelné	34 663,13	0,39
SO_01	722	Vnitřní vodovod	48 598,71	0,26
SO_01	764	Konstrukce klempířské	40 312,77	0,27
SO_01	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	33 589,95	0,03
SO_01	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	7 947,60	0,09
SO_01	H02	Haly občanské výstavby	139 562,80	0,00
SO_01	M21	Elektromontáže	6 933,60	0,11
SO_01	M43	Montáže ocelových konstrukcí	3 073 867,10	40 989,40
SO_02		Asfaltová plocha	1 333 431,59	922,60
SO_02	12	Odkopávky a prokopávky	103 796,64	102,30
SO_02	16	Přemístění výkopku	25 850,88	0,00
SO_02	17	Konstrukce ze zemin	215 870,98	317,38
SO_02	18	Povrchové úpravy terénu	7 488,00	0,00
SO_02	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	355 396,80	324,52
SO_02	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné	468 564,60	158,67
SO_02	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	26 353,00	15,22
SO_02	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	19 390,50	4,52



SO_02	H22	Komunikace pozemní a letišť	55 079,22	0,00
SO_02	S	Přesuny suti	55 640,97	0,00
SO_03		Přeložka kabelu a akabelová přípojka NN	452 237,88	35,08
SO_03	M	Montážní přírážky	7 161,60	0,00
SO_03	M21	Elektromontáže	395 121,50	1,06
SO_03	M46	Zemní práce při montážích	36 092,30	34,02
SO_03	S	Přesuny suti	13 862,48	0,00
SO_04		Areálová dešťová kanalizace a vsakovací objekt	262 200,21	61,07
SO_04	11	Přípravné a přidružené práce	4 697,60	21,12
SO_04	13	Hloubené vykopávky	30 837,52	0,00
SO_04	17	Konstrukce ze zemin	22 519,23	0,00
SO_04	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	4 859,82	6,45
SO_04	87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových	45 052,00	0,60
SO_04	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	124 450,00	32,88
SO_04	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	10 077,20	0,02
SO_04	H27	Vedení trubní dálková a přípojná	3 818,26	0,00
SO_04	S	Přesuny suti	15 888,58	0,00
SO_05		Vodovodní přípojka	49 166,03	11,34
SO_05	11	Přípravné a přidružené práce	4 026,00	3,96
SO_05	13	Hloubené vykopávky	2 998,32	0,00
SO_05	16	Přemístění výkopku	887,62	0,00
SO_05	17	Konstrukce ze zemin	2 091,40	2,45
SO_05	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	409,25	0,54
SO_05	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné	4 434,00	1,85
SO_05	87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových	14 782,43	0,05
SO_05	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	15 139,00	2,49
SO_05	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	1 236,80	0,00
SO_05	H27	Vedení trubní dálková a přípojná	1 007,37	0,00
SO_05	S	Přesuny suti	2 153,84	0,00
		<b>Celkem:</b>	<b>7 309 310,85</b>	











SO	SO_01	76799	Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg (orámování jám) včetně dodávky materiálu a náteru 46,1*1,1*8,64 U 80 46,1*1,1*2,2 pásovina 35/8mm 46 kotvení	kg	595,70 438,13 111,56 46,00	55,00	32 763,30	0,00	0,03	RTS I / 2019
60	SO_01	998767102R00	Přesun hmoti pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,60	1 387,00	826,65	0,00	0,00	RTS I / 2019
61	SO_01	953941312R00	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>				<b>7 947,60</b>	0,00	<b>0,09</b>	
62	SO_01	44984124	Osazení požárního hasičského přístroje na stěnu	kus	6,00	74,60	447,60	0,00	0,00	RTS I / 2019
63	SO_01	H02	Přístroj hasiči práškový PG 6	kus	6,00	1 250,00	7 500,00	0,02	0,00	RTS I / 2019
64	SO_01	998021021R00	<b>Haly občanské výstavby</b>				<b>139 562,80</b>	0,00	<b>0,00</b>	
65	SO_01	IM21	Přesun hmoti pro haly ztěžené výšky do 20 m	t	1 341,95	104,00	139 562,80	0,00	0,00	RTS I / 2019
66	SO_01	2102200021R11	<b>Elektromontáže</b>				<b>6 933,60</b>	0,00	<b>0,11</b>	
67	SO_01	104+4	Vedení uzemňovací v zemi Fe/Zn do 120 mm <sup>2</sup> vč. svorek včetně pásku Fe/Zn 30 x 4 mm	m	108,00	64,20	6 933,60	0,00	0,11	RTS I / 2019
68	SO_01	IM43	<b>Montáže ocelových konstrukcí</b>				<b>3 075 867,10</b>	1,00	<b>40 989,40</b>	
69	SO_01	430VD	Dodávka a montáž OK haly včetně náteru	kg	40 987,00	42,30	1 733 750,10	0,00	40 987,00	RTS II / 2018
70	SO_01	953981105R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 20, ampule	kus	36,00	345,50	12 438,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
71	SO_01	767	Montáž opláštění z PUR panelů tl. 100 mm	m <sup>2</sup>	554,00	951,50	527 131,00	0,00	0,28	RTS I / 2019
72	SO_01	767	včetně dodávky a klempířských detailů	m <sup>2</sup>	568,00	913,00	536 844,00	0,00	1,42	RTS I / 2019
73	SO_01	767	Montáž krytiny střech z panelů PUR tl. 100 mm	kus	1,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
74	SO_01	767	včetně dodávky a klempířských detailů	kus	2,00	83 600,00	167 200,00	0,00	0,01	RTS I / 2019
75	SO_01	76623323R00	Montáž vrat sekcí, do ocel. konstr., do 9 m <sup>2</sup> , vč. dodávky elektrický pohon 3,0x3,0m	kus	12,00	1 127,00	13 524,00	0,00	0,05	RTS I / 2019
76	SO_01	61143592	Okna pevná, do parap.pásů, 1kf.pl. do 2,1 m <sup>2</sup>	kus	12,00	2 790,00	33 480,00	0,05	0,64	RTS I / 2019
77	SO_01	998767102R00	Okno plastové 1křídlové pevné 100x150 cm	kus	0,00	1 387,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
78	SO_01	998767102R00	Přesun hmoti pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,00	1 387,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
79	SO_02	12	<b>Asfaltová plocha</b>				<b>1 333 431,59</b>	0,00	<b>922,60</b>	
80	SO_02	122201102R00	<b>Odkopávky a prokopávky</b>				<b>103 796,64</b>	0,00	<b>102,30</b>	
81	SO_02	113151314R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m <sup>3</sup> (705+183)*1,02	m <sup>3</sup>	293,76	114,00	33 488,64	0,00	0,00	RTS II / 2018
82	SO_02	930	Fréz. živič. krytu nad 500 m <sup>2</sup> , s překážkami, tl.5 cm	m <sup>2</sup>	293,76	75,60	22 080,00	0,11	102,30	RTS II / 2018
83	SO_02	16	<b>Přemístění výkopku</b>				<b>25 860,88</b>	0,00	<b>0,00</b>	
84	SO_02	17	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m <sup>3</sup>	293,76	88,00	25 860,88	0,00	0,00	RTS I / 2019
85	SO_02	11R00	<b>Konstrukce ze zemini</b>				<b>215 870,98</b>	2,20	<b>317,38</b>	
86	SO_02	56479111R00	Podklad pro zpevněné plochy z kam.drožděho 0-63 mm (705+183)*0,5 výměna nevhodné zeminy	m <sup>3</sup>	144,00	1 096,00	157 824,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
87	SO_02	171201201R00	Uložení sypání na skl. - sypánína na výšku přes 2m	m <sup>3</sup>	293,76	40,80	11 985,41	0,00	0,00	RTS I / 2019
88	SO_02	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1-4	t	470,02	98,00	46 061,57	0,00	0,00	RTS II / 2018
89	SO_02	18	<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>7 488,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
90	SO_02	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuňněním	m <sup>2</sup>	288,00	26,00	7 488,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
91	SO_02	56	<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>				<b>365 396,80</b>	0,00	<b>324,52</b>	
92	SO_02	181907211R	Hutnici: zkouška podkladových vrstev	ks	1,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
93	SO_02	56425111R00	Podklad ze šlátkopísku po zhuňnění tloušťky 15 cm	m <sup>2</sup>	288,00	139,40	40 147,20	0,30	87,44	RTS I / 2019
94	SO_02	565151211R12	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm plochy 201-1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	288,00	432,60	124 588,80	0,18	53,17	RTS I / 2019
95	SO_02	567142115R00	Podklad z kamenniva zpev.cementem SC C8/10 tl.25 cm	m <sup>2</sup>	288,00	651,60	187 660,80	0,64	183,91	RTS I / 2019
96	SO_02	573211111R00	<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kamenniva nebo živičné</b>				<b>468 564,60</b>	0,00	<b>158,67</b>	
97	SO_02	4930	Posařt. živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1 218,00	19,20	23 385,60	0,00	0,74	RTS I / 2019
98	SO_02	577112114R00	Beton 4930	m <sup>2</sup>	1 218,00	365,50	445 179,00	0,13	157,93	RTS I / 2019
99	SO_02	577112114R00	Beton 4930	m <sup>2</sup>	1 218,00	365,50	445 179,00	0,13	157,93	RTS I / 2019
100	SO_02	91	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>				<b>26 363,00</b>	0,21	<b>15,22</b>	
101	SO_02	917732111R17	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr.lože z C 12/15 včetně obrubniku ABO 2 - 15 100/15/25	m	26,00	399,50	10 387,00	0,00	5,51	RTS I / 2019
102	SO_02	917962111R17	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubniku ABO 2 - 15 100/15/25	m	36,00	443,50	15 966,00	0,27	9,71	RTS II / 2018
103	SO_02	935112111R00	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb</b>				<b>19 390,50</b>	0,15	<b>4,52</b>	
104	SO_02	H22	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnice 50cm vč. dodávky bet.žlabů	m	31,00	625,50	19 390,50	0,00	4,52	RTS I / 2019
105	SO_02	H22	<b>Komunikace pozemní a letišť</b>				<b>55 079,22</b>	0,00	<b>0,00</b>	
106	SO_02	S	Přesun hmoti, pozemní komunikace, kryt živičný	t	922,60	59,70	55 079,22	0,00	0,00	RTS I / 2019
107	SO_02	S	<b>Přesuny suti</b>				<b>55 640,97</b>	0,00	<b>0,00</b>	
108	SO_02	979083112R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m	t	102,30	17,80	1 820,94	0,00	0,00	RTS II / 2018
109	SO_02	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m, celkem do 20 km	t	102,30	11,90	23 130,03	0,00	0,00	RTS II / 2018
110	SO_02	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m, celkem do 20 km	t	1 943,70	11,90	23 130,03	0,00	0,00	RTS II / 2018







151 SO_03	358891502	Chránič proudový OLE-10B	Kus	1,00	1 714,60	1 714,60	0,00	RTS II / 2018
152 SO_03	35824730	Pojistky válcové PV22 80A	Kus	3,00	43,70	131,10	0,00	RTS II / 2018
154 SO_03	210192722R00	Síttek označovací pro přístroje - lepený	Kus	0,00	3,80	0,00	0,00	RTS I / 2019
<b>SO_03</b>	<b>M46</b>	<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>36 092,30</b>	<b>34,02</b>	
155 SO_03	919735112R00	Řezání stávajícího živéhoho krytu tl. 5 - 10 cm	m	150,00	74,20	11 130,00	0,00	RTS II / 2018
156 SO_03	113108415R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.15 cm 75 areál	m2	150,00	70,50	5 287,50	0,33	RTS II / 2018
157 SO_03	460200173RT1	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 strojní výkop rýhy	m	75,00	105,10	7 882,50	0,00	RTS II / 2018
158 SO_03	460420018RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku tloušťka vrstvy 15 cm	m	75,00	55,80	4 185,00	0,11	RTS II / 2018
159 SO_03	460570173R00	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	75,00	82,00	6 150,00	0,00	RTS II / 2018
160 SO_03	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	75,00	15,20	1 140,00	0,00	RTS II / 2018
161 SO_03	58337310	Štěrkopísk frakce 0-4 tř.B	t	1,00	317,30	317,30	1,00	RTS II / 2018
<b>SO_03</b>	<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>13 862,48</b>	<b>0,00</b>	
162 SO_03	979081111R00	Ovoz sutí a vycour. hmot na skládku do 1 km	t	24,75	110,00	2 722,50	0,00	RTS I / 2019
163 SO_03	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, celkem do 20 km 24,75*19	t	470,25	7,90	3 714,98	0,00	RTS II / 2018
164 SO_04	979990112R00	Poplatek za skládku sutí-obal.kam.-asfálí	t	24,75	300,00	7 425,00	0,00	RTS II / 2018
<b>SO_04</b>	<b>11</b>	<b>Araslová desťová kanalizace a vsakovací objekt</b>				<b>262 200,21</b>	<b>61,07</b>	
<b>SO_04</b>	<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>4 697,60</b>	<b>21,12</b>	
165 SO_04	113108415R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.15 cm 50 areál	m2	64,00	73,40	4 697,60	0,33	RTS II / 2018
<b>SO_04</b>	<b>13</b>	<b>Hloubené výkopáky</b>				<b>30 837,52</b>	<b>0,00</b>	
166 SO_04	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 3,5*5*2 vsak	m3	35,00	350,00	12 250,00	0,00	RTS II / 2018
167 SO_04	13220112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3.STROJNĚ 82*0,6*1,4 areál	m3	80,64	230,50	18 587,52	0,00	RTS II / 2018
168 SO_04	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 14*0,6*1,4 přípojka	m3	11,76	88,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
<b>SO_04</b>	<b>17</b>	<b>Konstrukce ze zemín</b>				<b>22 519,23</b>	<b>0,00</b>	
169 SO_04	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypantiny 82*0,6*0,3 areál	m3	17,28	397,60	6 870,53	0,00	RTS II / 2018
170 SO_04	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 82*0,6*1 areál	m3	83,85	121,00	10 145,85	0,00	RTS II / 2018
171 SO_04	171201201R00	Uložení sypantiny na skl.-sypantina na výšku přes 2m 35+80 64-83,85	m3	26,25	16,30	518,18	0,00	RTS II / 2018
172 SO_04	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1-4 31,79*1,6	t	31,79	98,00	4 984,67	0,00	RTS II / 2018
<b>SO_04</b>	<b>45</b>	<b>Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)</b>				<b>4 859,82</b>	<b>6,45</b>	
173 SO_04	451572211R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 4 - 8 mm 95*0,6*0,1	m3	5,70	852,60	4 859,82	1,13	RTS I / 2019
<b>SO_04</b>	<b>87</b>	<b>Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b>				<b>46 052,00</b>	<b>0,60</b>	
174 SO_04	871353121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 včetně dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9x5000	m	35,00	472,00	16 520,00	0,00	RTS I / 2019
175 SO_04	871313121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,9x5000	m	35,00	319,00	19 140,00	0,00	RTS I / 2019
176 SO_04	877353121RT8	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 včetně dodávky odbočky PVC 200/160 mm	Kus	2,00	373,00	746,00	0,00	RTS II / 2018
177 SO_04	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	Kus	2,00	207,00	414,00	0,00	RTS II / 2018
178 SO_04	721242110RT2	Lapač sítěšních splavenin PP HL600, Kloub zápachová klapka, koš na listí, DN 125	Kus	4,00	1 781,00	7 124,00	0,08	RTS I / 2019
179 SO_04	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/45° PVC	Kus	2,00	123,00	246,00	0,00	RTS II / 2018
180 SO_04	28650780	Odbočka kanalizační PVC-UJ D 200/160 mm 60°	Kus	2,00	431,00	862,00	0,00	RTS I / 2019
<b>SO_04</b>	<b>89</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>				<b>124 460,00</b>	<b>32,88</b>	
181 SO_04	89441111RT2	Zřízení šachet z dílců, oho C 25/30, potrubí DN 200 včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS	Kus	3,00	15 600,00	46 800,00	2,89	RTS I / 2019
182 SO_04	895941311RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV	Kus	2,00	8 615,00	17 230,00	3,06	RTS I / 2019
183 SO_04	895013111R00	Zřízení zasakovacího boxu z polypropylenu, dvourádací galerie objemu do 20 m3, dodávka včetně osazení a obaleni geotex.	Kus	1,00	60 420,00	60 420,00	18,09	RTS II / 2018
<b>SO_04</b>	<b>91</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>				<b>10 077,20</b>	<b>0,02</b>	
184 SO_04	919735112R00	Řezání stávajícího živéhoho krytu tl. 5 - 10 cm	m	104,00	77,30	8 039,20	0,00	RTS I / 2019
185 SO_04	812371121R00	Montáž trub beton. hrdlových, DN 300 - propojení na stávající kanalizaci	m	2,00	1 019,00	2 038,00	0,01	RTS I / 2019
<b>SO_04</b>	<b>H27</b>	<b>Vedení trubní dálková a přípojka</b>				<b>3 818,26</b>	<b>0,00</b>	







## Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	<b>Sběrný dvůr Hlinsko</b>	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Dovybavení a stavební úpravy	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Hlinsko	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:	216
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 15.05.2019

### Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
				0,00
				0,00
				0,00
<b>Celkem DN</b>				<b>0,00</b>

### Náklady na umístění stavby (NUS)

Zařízení staveniště	Kč	%	Základna	Kč
		0,60	7 309 310,85	43 855,87
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
<b>Celkem NUS</b>				<b>43 855,87</b>

### Celkem VRN

				<b>43 855,87</b>
--	--	--	--	------------------

### Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
Vytýčení stavby, vytýčení inž.sítí, zaměření skutečného provedení	30 000,00			30 000,00
<b>Celkem ORN</b>				<b>30 000,00</b>



# AGOS stavební a.s. Pelhřimov

## Harmonogram prací – Sběrný dvůr Hlinsko - stavební část

Rok	2020																	
	duben				květen				červen				červenec					
Měsíc	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Týden																		
Hala třídění																		
Asfaltová plocha																		
Přeložka kabelu NN a kabelová přípojka NN																		
Areálová dešťová kanalizace																		
Vodovodní přípojka																		

Zahájení prací 1.4.2020

Předání díla 31.7.2020

V Pelhřimově dne 16.12.2019