



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

DODATEK č. 2 ke Kupní smlouvě

uzavřené dne 24. 1 2020 dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

I. 1. Kupující:

Obec Svatouch
Zastoupené: Jiřím Sochou, starostou obce
sídlo: Svatouch 290, 539 42 Svatouch
IČ: 00271004
DIČ: CZ00271004
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1144912329/0800
telefon: +420 566 662 335
e-mail: ou@svratouch.cz
(dále jen Kupující)

I. 2. Prodávající:

MEVA-TEC s.r.o.
zastoupený: ing. Vladimírem Lapihuskou, ing. Vilémem Bajerem - jednatelem společnosti
sídlo: Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 62742051
DIČ: CZ62742051
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 2072130217/0100
telefon: 416 823 181, 416 823 502
e-mail: prodej@mevatec.cz
(dále jen prodávající)

kteřé uzavřely dne 24. 1. 2020 podle §§ 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“) na dodávky s názvem „Vybudování sběrného dvora – obec Svatouch – technické vybavení“, se v souladu s čl. VIII. odst. VIII.4. uzavřené Smlouvy dnešního dne po vzájemném projednání dohodly na následujícím Dodatku č. 2. této Smlouvy.

II.

Článek IV. Místo, doba a podmínky plnění, odst. IV.1. se mění takto:

IV. 1.

Místem plnění je adresa: Sběrný dvůr Svatouch, parc. č. 1197/1 kú. Svatouch. Prodávající se zavazuje dodat celý předmět prodeje do místa plnění nejpozději do 2 měsíců od ukončení stavebních prací. Předpoklad ukončení stavebních prací je plánován do 30. 6. 2020 (zahájení stavebních prací je plánováno dne 1. 4. 2020).

III.

1. K uzavření tohoto Dodatku č. 2 smluvní strany přistoupily z důvodu stavu vyvolaného pandemií COVID-19. Prodávající obdržel od svého poddávatele Zago S.r.l, Via dell' Indipendenza 1,



Campo San Martino, Itálie, dopis ze dne 4. 8. 2020, z jehož obsahu vyplývá, že v důsledku pandemie došlo k omezení pohybu osob a k přerušení výroby, což bude mít za následek zpoždění dodávky drtícího a míchacího vozu ZAGO, typ ECOCOMPACT 09, výr.č. 10744110 (dopis poddodavatele vč. překladu do ČJ tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2).

2. Při uzavírání Dodatku č. 2 vycházely smluvní strany z Metodického pokynu Ministerstva pro místní rozvoj ČR ze dne 25. 3. 2020 „Doporučení k možnosti prodloužení lhůt pro podání nabídek a možnosti prodloužit změnu závazku ve stavu nouze“ a rovněž ze „Stanoviska ÚOHS k možným změnám závazků smluv v době koronavirové nákazy“ uveřejněné na web. stránkách ÚOHS dne 8. 4. 2020, z jejichž obsahu vyplývá, že v případě již ukončených zadávacích řízení a uzavřených smluv, pokud by vyhlášení nouzového stavu přímo ovlivnilo průběh realizace veřejné zakázky, může zadavatel prodloužit dobu realizace podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
3. V souladu s § 222 odst. 8 zákona objednatel do 30 dnů od změny závazku odešle oznámení o změně závazku k uveřejnění způsobem podle § 212 zákona.

IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny, platné a účinné. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Kupující a Prodávající obdrží po jednom paré.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán dle jejich vážné, pravé a svobodné vůle, bez nátlaku, tísně či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho po jeho přečtení činí vlastnoruční podpisy.

Příloha:

- Dopis poddodavatele Zago S.r.l ze dne 4. 8. 2020

Ve Svratouchu dne2020

V Roudnici nad Labem dne.....2020

Za Kupujícího:

Za Prodávajícího:

Jiří Socha, starosta obce

Ing. Vladimír Lapihuska, jednatel

OBEC SVRATOUCH
539 42 SVRATOUCH

-2-

Ing. Vilém Bajer, jednatel

EVERUN CZECH REPUBLIC s.r.o
Sladkovského 659/40
779 00 Olomouc

Dear Sirs,

due to the situation in the spring of 2020 caused by the global pandemic of the Covid - 19 virus and the subsequently declared related state of emergency, including restrictions on the movement of persons, production was interrupted at the **Zago S.r.l** production plant in Italy.

This will delay the delivery of the ordered ZAGO crushing and mixing machine, type **ECOCOMPACT 09**, serial number **10744110**.

This delay is due to missing components from other subcontractors. Manufacturer **Zago S.r.l** tries to actively solve the situation and makes every effort to deliver the machine as soon as possible.

Thank you for understanding the situation.

Campo San Martino Date August 4, 2020



OBEC SVRATOUCH
539 42 SVRATOUCH
-2-



ZAGO s.r.l.
Via dell'Indipendenza 1
35010 CAMPO SAN MARTINO (PD)
Tel. +39 049 9630730 Fax +39 049 9630730
P.IVA 0113870281

.....
ZAGO s.r.l

EVERUN CZECH REPUBLIC s.r.o
Sladkovského 659/40
779 00 Olomouc

Vážený pane, Vážená paní,


z důvodu vzniklé situace na jaře 2020 způsobené celosvětovou pandemií virem Covid - 19 a následně vyhlášeným souvisejícím nouzovým stavem včetně omezením pohybu osob došlo k přerušení výroby ve výrobním závodě **Zago S.r.l** v Itálii.

Tímto dojde ke zpoždění dodávky objednaného drtícího a míchacího vozu značky ZAGO, typ **ECOCOMPACT 09**, výrobní číslo **10744110**.

Toto zpoždění je způsobené chybějícími součástkami od jiných subdodavatelů. Výrobce **Zago S.r.l.** se snaží nastalou situaci aktivně řešit a vyvíjí maximální úsilí a stroj dodat v co nejkratším možném termínu.

Děkujeme za pochopení.

Campo San Martino dne 04.08.2020



OBEC SVRATOUCH
539/42 SVRATOUCH
-2-



ZAGO s.r.l.
Via dell'Indipendenza, 1
35016 CAMPO SAN MARTINO (PD)
Tel. +39 049 9630730 Fax. +39 049 9630827
P.IVA 00113870281

.....
ZAGO s.r.l