



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník /OZ/

I. Smluvní strany

1. Objednatel

Obec Svratouch

sídlo: Svratouch 290, 539 42 Svratouch

zastoupené: Jiřím Sochou, starostou obce

IČ: 00271004

DIČ: CZ00271004

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1144912329/0800

telefon: +420 566 662 335

e-mail: ou@svratouch.cz

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s.

zastoupený: Ing. Vladislavem Kropáčkem, předsedou představenstva

sídlo / místo podnikání: Tyršova 833, 539 01 Hlinsko

IČ: 25284959

DIČ: CZ25284959

zápis: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vl.č. 2631

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 78-8137880287/0100

(dále jen Zhotovitel)

3. Ve věcech smluvních jedná za Objednatele:

Jiří Socha

tel.: +420 566 662 335

e-mail: ou@svratouch.cz

za Zhotovitele:

Ing. Vladislav Kropáček

tel.: +420 469 311 847

e-mail: info@instav.cz

Ve věcech technických jedná za Objednatele:

Jiří Socha

tel.: +420 566 662 335

e-mail: ou@svratouch.cz

za Zhotovitele:

Ing. Vladislav Kropáček

tel.: +420 469 311 847

e-mail: info@instav.cz

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.
2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě v minimální výši 10 mil. Kč, přičemž nejvyšší přípustný podíl spoluúčasti Zhotovitele činí 10 % z případné škodní události. Tuto pojistnou smlouvu je Zhotovitel povinen předložit Objednateli před podpisem této smlouvy, přičemž Objednatel je



oprávněn kdykoliv v průběhu plnění předmětu díla ověřit pojistnou smlouvu z hlediska její platnosti a účinnosti.

3. Tato smlouva se uzavírá na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, která byla vyhlášena v souvislosti s realizací projektu OPŽP, Státního fondu životního prostředí – Operační program životního prostředí, Specifický cíl 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů, reg.č. projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0007603.
4. Účelem uzavření smlouvy je komplexní zhotovení díla „**Vybudování sběrného dvora – obec Svratouch – stavební část**“ podle nabídky Zhotovitele přijaté Objednatelem dne 11. 12. 2019
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele Dílo pod názvem „**Vybudování sběrného dvora – obec Svratouch – stavební část**“, dle projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také „PROJEKT“) zpracované projektantem Ing. Lukášem Závodným, sídlem Pišťovy 670, 537 01 Chrudim, dle obsahu zadávacích podmínek uvedených v uzavřené Výzvě a ZD se stejným pojmenováním („**Vybudování sběrného dvora – obec Svratouch – stavební část**“) a stavebního povolení vydaného MÚ Hlinsko dne 4. 12. 2017, sp.zn. S-SÚ/77858/2017/4, které nabylo PM dne 22. 12. 2017.
2. Místo předmětu smlouvy o dílo: pozemky parc. č. 1197/1, k. ú. Svratouch.
Předmět Díla je specifikován PROJEKTEM, který byl Zhotoviteli předán jako součást uzavřené Výzvy a ZD v rámci výběrového řízení spolu se Stavebním povolením. Přílohou č. 1 této smlouvy je „Položková kalkulace nákladů (položkový rozpočet)“.
3. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky vč. návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za úplnost a správnost předané dokumentace. Případné zjištěné vady a nedostatky předané dokumentace nebudou přičítány k tíži Zhotovitele, a to ani v případě, kdy tyto vady a nedostatky budou zjištěny dodatečně.
3. Součástí plnění předmětu Díla je rovněž:
 - provedení, provozování a likvidace zařízení staveniště
 - zabezpečení prostor stavby a staveniště po celou dobu výstavby v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele
 - zajištění ochrany životního prostředí
 - zajištění likvidace odpadů vzniklých při provádění zakázky, uložení odpadů na řízenou skládku nebo jinou likvidaci v souladu se zákonem o odpadech
 - vedení evidence odpadů i dokladů o jejich řádné likvidaci, které budou součástí předávaných dokladů ke kolaudaci
 - zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění
 - zajištění atestů a dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou)
 - odpovědnost za neporušení stávajících inženýrských sítí během výstavby v případě, že Objednatel předal Zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla
 - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů)
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla přičemž veškeré náklady související se zajištěním nezbytných materiálů, přístrojů a jiných prostředků k řádnému provedení zkoušek, atestů a revizí nese zhotovitel



- zpracování potřebné dílenské a výrobní dokumentace
 - zajištění geodetického zaměření skutečného provedení stavby pro účely vkladu do KN
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.)
 - provádění a po dokončení stavby předání průběžné fotodokumentace s popisem z celého průběhu výstavby
 - zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla ve třech analogových vyhotoveních včetně 3 elektronických vyhotovení na nosiči formátu CD-ROM.
4. Objednatel převezme Dílo i v případě, že při převzetí bude mít Dílo ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji. Zhotovitel se písemně zaváže odstranit zjištěné drobné vady v termínu, na kterém se obě strany dohodnou. Nedohodnou-li se Objednatel a Zhotovitel na termínu odstranění těchto vad, je Zhotovitel povinen je odstranit bez zbytečného odkladu. Objednatel se zavazuje zaplatit za Dílo zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.
5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
- Za účelem realizace díla má Objednatel (zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu) požádáno o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Realizace díla je podmíněna poskytnutím dotace. Zahájení stavebních prací zadavatel předpokládá dnem 1. 6. 2019. V případě, že nebude dotace poskytnuta, dílo nebude realizováno.

IV.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy zahájí Zhotovitel 1. 4. 2020 s termínem ukončení kompletního Díla bez vad nejpozději do 3 měsíců od protokolárního předání staveniště. Lhůta výstavby Díla se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstranění následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně Zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do Stavebního deníku.
2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště prostě práv třetích osob do 5 dnů před zahájením stavby, a to písemnou formou po uzavření této smlouvy, přičemž v zápisu uvede Objednatel všechny podmínky, které je nutno dodržovat při jeho užívání.
3. V případě, že o to Objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na provádění díla. O tuto dobu se posunují termíny tím dotčené.
4. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již realizované práce.
5. Před započatím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a určí rozsah jejich nezbytných úprav.
6. Dílo je dokončeno, pokud je Objednateli předvedena Zhotovitelem způsobilost předmětu díla sloužit svému účelu. Po dokončení Díla (jeho předvedení) Objednatel zorganizuje předání a převzetí díla, o kterém bude sepsán smluvními stranami protokol o předání a převzetí Díla, ve kterém bude uvedeno, zda Objednatel přebírá Dílo s výhradami nebo bez výhrad. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.
7. Součástí protokolu o předání a převzetí Díla jsou atesty použitých materiálů, předepsané zkoušky a protokoly a všechny předepsané doklady, které prokazují jakost a úplnost Díla a další součásti vztahující se k předmětu Díla.
8. Zahájení a ukončení prací na Díle je vázáno na včasné přidělení dotačních prostředků v rámci Operačního programu Životního prostředí a poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP).

V.

Cena Díla

1. Cena za provedené Dílo je stanovena dle položkové kalkulace nákladů ve výši **(doplň zhotovitel):**

Celková smluvní cena díla bez DPH

5 211 355,16 Kč



2. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.
3. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště.
4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky dle čl. III. této smlouvy, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení Díla.
5. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady Zhotovitele spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení Díla.
6. V případě nezbytnosti překročení ceny za Dílo je Zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost (včetně jeho výše) Objednateli bez zbytečných odkladů ihned poté, co nutnost překročení zjistí, a to pod sankcí zániku práva na určení nové výše ceny. Zadání dodatečných stavebních prací (víceprací) musí být provedeno v souladu s metodickými „Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP pro období 2014-2020“ verze 7.0 účinná od 24. 8. 2017 (dále jen „Pokyny“), a to za předem sjednanou a Objednatelům odsouhlasenou nabídkovou cenu. Objednatel nepřipouští v souvislosti s případnými dodatečnými stavebními pracemi postup či způsob sjednání ceny, který by byl v rozporu s výše uvedenými „Pokyny“, či kterými by mohlo dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících z této smlouvy.
7. Stanovené jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy jsou závaznými cenami pro oceňování jakýchkoliv případných víceprací nebo méněprací. Takové ocenění případných víceprací nebo méněprací Zhotovitele neopravňuje k jejich provedení či neprovedení. V případě nezbytnosti provedení dodatečných či nových stavebních prací, které nejsou obsaženy ve výkazu výměr, a není tedy předem dána jejich jednotková cena, bude jako výchozí podklad pro ujednání ceny konkrétních prací použitý ceník stavebních prací uvedený v obecně dostupné cenové soustavě, vydaný např. společností URS, a.s., Praha nebo RTS, a.s., Brno, a to max. do výše 80 % jednotkové ceny uvedené v ceníku stavebních prací.
8. V souladu s platným zákonem o DPH z hlediska režimu přenesení daňové povinnosti, tzv. reverse charge, objednatel prohlašuje, že výše uvedený objekt v článku II. bodu 1 této smlouvy bude využíván k ekonomické činnosti.

VI.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V. 1. na základě Zhotovitelem průběžně vystavených faktur (daňových dokladů).
2. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to dílčím způsobem dle měsíčních faktur vystavených na základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací, který bude vždy nedílnou přílohou každé příslušné faktury, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktura – daňový doklad, u které nebude přiložen objednatelům odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací je neúplná a bude Objednatelům vrácena. Datum uskutečnění zdanitelného plnění nastává dnem převzetí a předání dílčích částí v návaznosti na oboustranně odsouhlasený zjišťovací protokol o provedených pracích. Po předání a převzetí díla provede Zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou rekapitulovány veškeré dílčí faktury a vystaví konečnou fakturu doloženou vzájemně odsouhlasenou rekapitulací veškerých provedených prací.
3. Fakturace bude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti (pokud bude Zhotovitel plátcem DPH).
4. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli hradit měsíční platby, a to na základě Zhotovitelem předložených faktur do výše 90 % dohodnuté ceny díla. Zbývající část ve výši 10 % dohodnuté ceny díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy bude uhrazena Objednatelům Zhotoviteli díla po odstranění případných vad na díle uvedených v zápise o předání a převzetí díla. Případné vícepráce budou Objednatelům uhrazeny po předání a převzetí díla na základě samostatné faktury, jejíž přílohou bude vzájemně odsouhlasený soupis prací.
5. Faktury, které jsou splatné ve lhůtě 30 dnů od data jejich doručení Objednateli, musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat údaje dle zákona o DPH, Objednatel fakturu vrátí Zhotoviteli k doplnění s vyznačením chybějících náležitostí. Nová doba splatnosti začne běžet opětovně po doručení opravené faktury.
6. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna ve fakturách uvést i tyto údaje:



- a) číslo a datum vystavení faktury
- b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
- c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci
- d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno
- e) lhůta splatnosti faktury
- f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu
- g) IČ a DIČ Objednatele a Zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
- h) název „Operační program životního prostředí, Specifický cíl 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů, reg.č. projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007603, Vybudování sběrného dvora – obec Svratouch.

Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

- a) nebude-li faktura obsahovat některou dle zákona o DPH povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena,
- b) budou-li vyúčtovány práce, které Zhotovitel neprovedl.

Dopisem k vrácené faktuře vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit. Vícepráce provedené Zhotovitelem bez písemného souhlasu Objednatele nebudou Zhotoviteli uhrazeny a Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele takové části Díla odstranit vyjma případů, kdy Objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.

Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby nebo doručenkou prostřednictvím pošty.

7. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka řádně připsána na účet Zhotovitele.

VII.

Jakost Díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby a účel Díla, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky malého rozsahu a této smlouvě. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění.
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré dodávky (materiál, komponenty, technologické celky apod.), které budou ke zhotovení Díla použity, budou dodány v kvalitě odpovídající požadavkům otevřené výzvy a ZD.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla. Nedodání uvedených dokladů může být důvodem pro zastavení prací nebo nepřevzetí dokončeného Díla.
4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli, resp. jeho zástupci ve věci technických (TDI) termín konání zkoušek kvality, které se budou provádět na staveništi nebo mimo něj.

VIII.

Staveniště

1. Objednatel předá ke dni započetí prací, tj. ke dni 1. 4. 2020, Zhotoviteli staveniště. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatелеm a s požadavky Objednatele (zadavatele veřejné zakázky).
2. Obvod staveniště je vymezen PROJEKTEM. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci Díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady s předchozím souhlasem Objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit a zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru Objednatele Díla a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to v přiměřeném rozsahu.



3. Předání základních vytyčovacích prvků bude dohodnuto při předání staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit vytyčení inženýrských sítí vedoucích přes staveniště a odpovídá za jejich porušení v případech, kdy Objednatel předal Zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm.
4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu vznikly porušením této odpovědnosti.
6. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.
7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

IX. Provádění Díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí.
2. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení projektové dokumentace bez zbytečných odkladů prověřit, zda PROJEKT a další závazné podklady a pokyny Objednatele týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce, zda výsledky výpočtů nejsou v rozporu se stanovenými technickými parametry. Zhotovitel však není povinen podrobně přezkoumávat správnost výpočtů nebo takové výpočty provádět.
3. V případě zjištěných vad je Zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit Objednatele. Ten se vyjádří, zda budou vady odstraněny či na provedení Díla trvá. Pokud se Objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než jeden týden, dohodnou se Zhotovitel i Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
4. Zhotovitel zabezpečí na své náklady provizorní dopravní značení vč. organizace dopravy po dobu výstavby.
5. Zhotovitel je povinen se řídit doklady vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
6. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli dvě sady PROJEKTU.
7. Pokud budou při plnění Díla realizovány práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů, je Zhotovitel povinen tyto práce zajistit osobami, které tuto podmínku splňují a mají příslušnou kvalifikaci. V souladu s Přílohou č. 1 odst. 21 výše uvedených „Pokynů“ je povinností Zhotovitele před započítím těchto odborných prací předložit Objednateli doklady prokazující kvalifikaci těchto osob. Pokud tak Zhotovitel neučiní, nesmí být práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů zahájeny.
8. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání Díla Objednateli, a to na vlastní náklady.
9. Zhotovitel vyzve Objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování Díla zakryty. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
10. Zhotovitel se zavazuje do 1 sady PROJEKTU zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a Zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá Objednateli při předání a převzetí Díla. Povinnost Zhotovitele spočívající ve zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla ve 3 vyhotoveních vč. 3 kusů formátu CD – ROM dle čl. III. této smlouvy tím není dotčena.
11. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa, kde má být Dílo provedeno, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, je povinen oznámit to bez zbytečného odkladu Objednateli a navrhnout mu další postup, popř. změnu Díla.



12. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
13. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré dodávky (materiál, komponenty, technologické celky apod.), které budou ke zhotovení díla použity, nebudou použité a staršího data výroby než roku 2015 a budou dodány v kvalitě a ceně odpovídající nabídce Zhotovitele.
14. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi Zhotovitelem a Objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi Objednatelem a Zhotovitelem, zpravidla 1x týdně.
15. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých dodávek a prací stavebním dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
16. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat řádné provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem Objednatelem poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
17. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je povinností Objednatele jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
18. Odpovědný zástupce Objednatele – TDI: *Roman Pivoňka*
19. Odpovědný zástupce Zhotovitele – hlavní stavbyvedoucí: *Ing. Vladislav Kropáček*

X.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, který se skládá z úvodního listu, denních záznamů a příloh.
2. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem, a tyto si nechává denně potvrzovat pověřeným TDI.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Stavební deník zpřístupní Zhotovitel na stavbě a zajistí, že bude mj. obsahovat:
 - a) základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace,
 - c) přehled smluv včetně dodatků a změn,
 - d) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby,
 - e) seznam dokumentace stavby a jejích změn
5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
7. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický dozor objednatel a projektant.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Zhotovitel bude Objednateli předávat druhý průpis denních záznamů. Nesouhlasí-li Objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. V případě, že bude Objednateli předán druhý průpis poštou, zašle své námitky



doporučeným dopisem Zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.
11. Originál deníku předá Zhotovitel Objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby za účelem archivace nejméně po dobu 10 let od kolaudace stavby.
12. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i Deník víceprací a méněprací.

XI.

Předání díla

1. Vlastníkem zhotovovaného předmětu smlouvy je od počátku Objednatel. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást Díla, pokud již nejsou ve vlastnictví Objednatele, přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem protokolárního předání části nebo celého Díla, u služeb jejich provedením nebo zaplacením podle toho, která z těchto skutečností nastala dříve. Zhotovitel je však i nadále oprávněn na věcech a zařízeních ve vlastnictví Objednatele provádět práce nutné pro řádné dokončení a zhotovení Díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na Objednatele ve svých případných subdodavatelských smlouvách.
2. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 2 dnů ode dne zahájení. Objednatel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta.
3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí smluvní strany zápis (protokol). V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu i důvody, pro které odmítá dílo převzít – k tomu viz výše čl. IV. bod 6 této smlouvy. Jestliže bude soupis zjevných vad, se kterými event. Objednatel předmět Díla převezme, obsažen v protokolu spolu s uvedením termínu jejich odstranění, není tím dotčeno právo Objednatele na provedení prohlídky předmětu Díla. Veškeré takto zjištěné a oprávněné vady se automaticky stávají součástí soupisu vad, se kterými bylo Dílo převzato, lhůta jejich odstranění však podléhá dohodě smluvních stran. Protokol o předání a převzetí Díla bude obsahovat:
 - a) označení Díla včetně uvedení jeho přesného názvu
 - b) označení Objednatele a Zhotovitele díla
 - c) číslo a datum uzavření Smlouvy o dílo
 - d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle
 - e) prohlášení Objednatele, že dílo přejímá nebo odmítá Dílo převzít
 - f) datum a místo sepsání zápisu
 - g) jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele
 - h) seznam převzaté dokumentace
 - i) datum vydání a číslo stavebního povolení
 - j) soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla
 - k) termín vyklizení staveniště
 - l) datum ukončení záruky Díla
 - m) soupis vad a nedodělků Díla s termínem jejich odstranění.
4. Zhotovitel zároveň předá Objednateli doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
5. Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

XII.

Záruční podmínky a vady Díla

1. Dílo má vady, jestliže provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení Díla.
2. Má-li Dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti Zhotovitele z vadného plnění.
3. Zhotovitel odpovídá za skryté vady Díla, které se vyskytly v záruční době, přičemž povinnosti Objednatele je zjištěnou vadu bez zbytečného odkladu oznámit Zhotoviteli.
4. Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
5. Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo na stavební práce záruku v délce 60 měsíců a na ostatní komponenty, dodávky a služby tvořící předmět Díla záruku v délce 24 měsíců.



6. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí kompletního Díla bez vad a nedodělků.
7. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném Díle vada, Objednatel bez zbytečného odkladu písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
8. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie vodovodu a kanalizace započne s odstraněním vady ihned. Vada bude odstraněna nejpozději do 2 dnů od započetí prací, v případě havárie do 24 hodin, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Nebude-li v této lhůtě vada odstraněna, je Objednatel oprávněn se domáhat práv v souladu s čl. XIII. a XIV. této smlouvy.
9. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli řádně předá. K odstranění vady bude Zhotovitelem sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany, Protokol musí obsahovat:
 - a) označení zástupců smluvních stran,
 - b) číslo Smlouvy o dílo,
 - c) datum uplatnění a číslo jednacích reklamace vady,
 - d) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,
 - e) datum zahájení odstraňování vady,
 - f) celková doba trvání vady od jejího zjištění až do jejího odstranění,
 - g) vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání Díla.
10. Na provedenou opravu poskytuje Zhotovitel záruku ve stejné délce jako v odst. 5 tohoto článku, resp. záruční doba běží na opravenou část Díla od svého počátku.
11. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na náhradu škody od Zhotovitele, která byla Objednateli způsobena vadným plněním Zhotovitele. K odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
12. Zhotovitel na žádost Objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí Objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů Zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
13. V případě nečinnosti Zhotovitele je Objednatel oprávněn odstranění závady na Díle provést vlastními silami nebo prostřednictvím třetí osoby. Takto vzniklé náklady je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli.

XIII.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotoveném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, dle zákona č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této smlouvy.

XIV.

Sankční ujednání

1. Smluvní strany sjednávají, že pokud byly v této smlouvě sjednány mezi nimi sankce nebo smluvní pokuty, platí:
 - a) Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost zavázané strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou.
 - b) Jakákoliv smluvní pokuta na základě této smlouvy bude splatná do 21 dnů po doručení oznámení o vyčíslení smluvní pokuty ze strany oprávněného subjektu.
 - c) Zaplacením smluvní pokuty ze strany Zhotovitele dle této smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.
 - d) Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, kterou mu v souvislosti s poskytováním služeb způsobil kterýmkoliv porušením svých povinností.



2. V případě prodlení Zhotovitele s dodržáním lhůty splnění Díla (tj. předání kompletního Díla bez vad a nedodělků nebránících užívání) stanovené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody přesahující výši smluvní pokuty ani právo Objednatele odstoupit od smlouvy nebo požadovat po Zhotoviteli dokončení Díla a povinnost Zhotovitele Dílo dokončit v náhradním dohodnutém termínu. Rozhodné pro určení termínu zahájení a ukončení Díla jsou termíny sjednané v této smlouvě.
3. Nebude-li faktura uhrazena Objednatelům ve lhůtě splatnosti, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení.
5. Nenastoupí-li Zhotovitel v záruční době v daném či předem vzájemně sjednaném termínu (článek XII., odst. 8) k odstraňování vady Díla (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení za každou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil v daném či vzájemně sjednaném termínu.
6. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je Zhotovitel Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
7. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
8. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
10. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
11. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v obvyklé pracovní době na stavbě nebo že nesplňuje náležitosti dle této smlouvy, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ v daném dni.
12. V případě porušení povinnosti Zhotovitele uvedené v čl. VIII. odst. 7 zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ.
13. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčena jiná práva Objednatele vč. náhrady škody.
14. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn jednostranně započíst proti splatné pohledávce Zhotovitele za podmínky, že půjde o pohledávku vzniklou z titulu této smlouvy.

XV.

Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu a Pokynů, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně označeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
3. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit z důvodů a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti účastníků ze smlouvy, s výjimkou nároků na náhradu škody, nároků na zaplacení smluvních pokut a s výjimkou ust. čl. XIV. odst. 2 a čl. XIV. odst. 6. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména pokud:
 - a) se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním Díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění Díla dle smlouvy, které budou delší než třicet kalendářních dnů,
 - b) Zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provádění Díla,
 - c) Zhotovitel vstoupil do likvidace anebo bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele,
 - d) Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojištění smlouvy,
 - e) Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelům a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně Objednatelům,



- f) Zhotovitel přes písemné upozornění Objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s PROJEKTEM, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny Objednatele, nebo
- g) Objednatel bude v prodlení se zaplacením oprávněně vystaveného daňového dokladu více než 90 kalendářních dnů.
4. V případě zániku závazku před řádným splněním Díla je Zhotovitel povinen ihned předat Objednateli nedokončené Dílo, včetně věcí, které opatřil k plnění Díla a které jsou součástí Díla a uhradit případně vzniklou škodu. Nestanoví-li tato smlouva jinak, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí Díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
5. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv informace, které se dozvědí v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytnou třetím osobám. Tímto ujednáním není dotčena povinnost Objednatele uveřejnit tuto smlouvu vč. všech jejích případných dodatků v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) resp. v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Zhotovitel nemůže postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
7. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, které by nejlépe naplňovalo účel této smlouvy. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
8. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se předmětu Díla.
9. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
10. Smluvní strany se dohodly, že pokud by mělo dojít v průběhu plnění Díla ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení některou část kvalifikace, je povinností Zhotovitele předložit Objednateli doklady podle § 83 odst. 1 písm. a) až d) ZZVZ. Při nesplnění těchto podmínek není Zhotovitel oprávněn provést změnu v osobě subdodavatele.
11. Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy může být zahájeno po podpisu smlouvy o přidělení finančních prostředků ze SFŽP (Operační program životní prostředí) či jiných grantů pro financování akce. Zhotovitel není oprávněn započít se zhotovováním Díla do okamžiku doručení písemného potvrzení Objednatele ohledně přidělení příslušné dotace v celém rozsahu. Objednatel neodpovídá Zhotoviteli za náklady vynaložené v případě porušení tohoto závazku Zhotovitele.
12. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel uzavřením této smlouvy bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu OPŽP nezávislý vnější audit, přičemž při provádění auditu je povinností Zhotovitele spolupůsobit k jeho řádnému dokončení.
13. Smluvní strany jsou povinny:
- poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu
 - a) podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací
 - b) poskytnout na výzvu své účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem OPŽP
 - c) provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a o těchto následně informovat příslušný kontrolní orgán, Objednatele (zadavatele veřejné zakázky) a poskytovatele dotace
 - d) archivovat originál Smlouvy o dílo včetně jejích případných dodatků a jejích příloh, veškeré originály účetních dokladů, originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu OPŽP, přičemž povinnost archivace bude po dobu 3 let od uzavření Operačního programu Životní prostředí podle čl. 89 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nejméně však po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém investor obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce; Informace o uzavření OPŽP bude zveřejněna na internetových stránkách SFŽP.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

14. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že smluvní strany shodně považují tuto Smlouvu za smlouvu odvážnou dle ustanovení § 2756 OZ a tudíž se na závazky z ní vzniklé nepoužijí ustanovení § 1764 až 1766 OZ o změně okolností a ustanovení § 1793 až 1795 OZ o neúměrném zkrácení.
15. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
16. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli písemnou formou veškeré informace, doklady apod., které se týkají této smlouvy.
17. Uzavření této smlouvy schválilo v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce Svratouch dne 27. 12. 2019. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 cit. zákona a považuje se za doložku prokazující splnění tohoto zákona.
18. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, kdy povinným subjektem je objednatel a zavazuje se tak tuto smlouvu uveřejnit v registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
19. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou paré.
20. Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – naceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s Výkazem Výměr
Příloha č. 2 – Závazný Harmonogram realizace díla

Ve Svratouchu
Dne 7. 1. 2020

V Hlinsku
Dne 7. 1. 2020

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

OBEC SVRATOUCH
539 42 SVRATOUCH
-2-

Jiří Socha
starosta obce

Ing. Vladislav Kropáček
předseda představenstva

Instav Hlinsko
Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
IČ: 25284959 DIČ: CZ25284959
tel./fax: 469 311 1 7

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

1197/1

Stavba:

Svratouch - Sběrný dvůr

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

28.5.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 211 355,16

		izba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	0,00	1 094 384,58
	snižovaná	15,00%	0,00	0,00
	zákl. přenesená	21,00%	0,00	0,00
	sniž. přenesená	15,00%	0,00	0,00
	nulová	0,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

CZK

6 305 739,75

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

1197/1

Stavba:

Svratouch - Sběrný dvůr

Místo:

28.05.2019

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		5 211 355,16	6 305 739,75	
01	Objekt -	3 605 585,06	4 362 757,92	STA
02	Přípojka NN	24 870,00	30 092,70	STA
03	vodovodní přípojka	24 462,60	29 599,75	STA
04	Zpevněné plochy a oplocení	1 481 437,50	1 792 539,38	STA
05	VRN	75 000,00	90 750,00	STA

Instav Hlinsko
Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
IČ: 25284959 DIČ: CZ25284959
tel./fax: 469 311 1 7

[Handwritten signature]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Svrátouch - Sběrný dvůr

Objekt

01 - Objekt -

KSO:

Místo:

CO-CZ:

Datum: 28.05.2019

Zadavatel

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 605 585,06

DPH		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	základní	0,00	21,00%	0,00
	snížená	0,00	15,00%	0,00
	zákl. přenesené	0,00	21,00%	0,00
	sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
	nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 362 757,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Svrátouch - Sběrný dvůr

Objekt:

01 - Objekt -

Místo:

Datum: 28.05.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	3 605 585,06
PSV - Práce a dodávky PSV	1 273 821,29
VRN9 - Ostatní náklady	2 005 011,77
	326 752,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Svratouch - Sběrný dvůr

Objekt:

01 - Objekt -

Místo:

Datum: 28.05.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3 605 585,06
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 273 821,29
D		1	Zemní práce				102 099,60
1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	136,400	280,00	38 192,00
2	K	132201209	Přilepek za teplost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	136,400	30,00	4 092,00
3	K	181101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	136,400	65,00	8 865,00
4	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	136,400	90,00	12 276,00
5	K	181301115	Rozprostření vrstvy tl do 200mm pl do 500m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	300,000	68,00	20 400,00
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	136,400	24,00	3 273,60
7	K	R	Nákup zeminy pro dorovnání zemní plně s dopravou do 20km	m3	60,000	250,00	15 000,00
D		2	Zakládání				306 328,85
8	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých (d) do 0,8	m2	300,000	18,00	5 400,00
9	K	274326121	Základy z betonu železového pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 20/25	m3	44,280	3 471,60	153 722,45
10	K	274351215	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýnách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	114,400	456,00	52 168,40
11	K	274351216	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýnách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	114,400	120,00	13 728,00
12	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,760	46 200,00	81 312,00
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				266 637,64
13	K	311321814	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledové (v přírodní barvě dřív a přísad) tř. C 25/30	m3	10,100	3 956,40	39 959,64
14	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdlu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	15,900	6 500,00	103 350,00
15	M	130104380	ocelová páska	kus	26,000	1 820,00	47 320,00
16	K	341351105	Zřízení bednění oboustranného stěn nosných	m2	85,200	420,00	35 784,00
17	K	341351106	Odstranění bednění oboustranného stěn nosných	m2	85,200	60,00	5 112,00
18	K	341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	t	0,760	46 200,00	35 112,00
19	D	5	Komunikace				512 774,40
20	K	181101102	Úprava plnění v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním - pod asfaltové plochy	m2	300,000	18,00	5 400,00
21	K	564851111	Kamenivo zpevněné cementem kvalitní třída I tl.160mm KSC I 160	m2	286,000	417,80	119 433,60
22	K	564851111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl.150mm	m2	300,000	156,00	46 800,00
23	K	596211211	Obalované kamenivo kvalitní třída I tl.50mm OK I 50	m2	288,000	347,20	99 299,20
24	M	565145121	Asfaltový beton kvalitní třída I tl.60mm ABH I 60 + spojovací postřik	m2	288,000	406,80	116 916,80
25	K	577156141	Vozovkový asfaltový koberec mastixový kvalitní třída I tl.40mm AKM I 40	m2	266,000	420,00	120 120,00
26	K	573211111	Postřik živický spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	288,000	18,80	4 804,80
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				17 880,80
27	K	613111214	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	5,600	3 193,00	17 880,80
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				50 700,00
28	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	300,000	75,00	22 500,00
29	K	941111231	Přilepek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	300,000	2,00	600,00
30	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	300,000	39,00	11 700,00
31	K	949111114	Lešení lehké pomocné kovové trubkové o výšce lešovací podlahy do 3,5 m	m2	300,000	35,00	10 500,00
32	K	852901221	Vylštění budov průmyslových objektů při jakémkoliv výšce podlaží	m2	300,000	18,00	5 400,00
D		99	Přesun hmot				17 400,00
33	K	998012021	Přesun hmot výšky do 6 m	t	58,000	300,00	17 400,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				2 005 011,77
D		763	Konstrukce montované z desek, dílců a panelů				1 533 414,10
34	K	76373211A	Montáž a dodávka pomocných prvků pro svařované ocelové prvky -komplet přesuny hmot, dodávka a montáž, trubka bezešvá hladká kruhová 70x5 - 6,02kg/m	m	19,500	561,00	10 938,50
35	K	76373211A	Montáž a dodávka pomocných prvků pro svařované ocelové prvky -komplet přesuny hmot, dodávka a montáž, trubka bezešvá hladká kruhová 82,5x5 - 9,66kg/m	m	172,200	669,00	115 201,80
36	K	76373211A	Montáž a dodávka pomocných prvků pro svařované ocelové prvky -komplet přesuny hmot, dodávka a montáž, IPE 220 - 26,2kg/m2	m	58,000	1 834,00	106 372,00
37	K	76373211A	Montáž a dodávka pomocných prvků pro svařované ocelové prvky -komplet přesuny hmot, dodávka a montáž, IPE 330 - 49,1kg/m	m	134,000	2 748,00	368 232,00
38	K	76373211A	Montáž a dodávka pomocných prvků pro svařované ocelové prvky -komplet přesuny hmot, dodávka a montáž, U 160 - 18,8kg/m	m	232,800	1 262,00	293 793,60
39	K	76373211A	Montáž a dodávka pomocných prvků pro svařované ocelové prvky -komplet přesuny hmot, dodávka a montáž, U 260 - 37,9kg/m	m	43,600	2 348,00	102 372,80
40	K	76373211A	Montáž a dodávka pomocných prvků pro svařované ocelové prvky -komplet přesuny hmot, dodávka a montáž, dutý profil svařovaný se čtvercovým průřezem 100x4 - 12,08kg/m2	m	4,400	846,00	3 722,40
41	K	76373211A	Montáž a dodávka sendvičový panel -komplet přesuny hmot, dodávka a montáž, sendvičový panel tl.80mm	m2	406,000	878,00	397 068,00
42	K	76373211B	Montáž a dodávka plastové okno průsvitné - komplet přesuny hmot, dodávka a montáž	m2	6,000	3 952,00	23 712,00
43	K	76373211B	Montáž a dodávka plastové sekční vrata s pohonem a dveřním křídlem 0,9*2m -komplet přesuny hmot, dodávka a montáž,	m2	16,000	3 500,00	56 000,00
44	K	76373211B	Montáž a dodávka plastové vrata manuální -komplet přesuny hmot, dodávka a montáž,	m2	16,000	3 500,00	56 000,00
D		764	Konstrukce klempířské				392 163,19
45	K	764101153	Montáž krytiny z plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné ze šablony, počet kusů do 4 ks/m2 přes 20 do 40 st.	m2	351,480	442,00	155 354,18
46	M	553501830	krytina střešní profilovaný sendvičový panel tl.80mm	m2	351,480	416,00	146 215,68
47	K	764241313	Oplechování střešních prvků z titaninkového lesklého válcovaného plechu plechu	m2	37,410	1 835,00	68 647,35

48	K	764241343	Okapový svod DN 125 10m, střešní žlab DN 150 40,8m, žlabové čelo DN150 4ks, žlabový kotlík 150/125 2ks, žlabový hák 40ks, materiál,dodávka,montáž, přesun hmot	kus	1,000	21 946,00	21 946,00
D		767	Konstrukce zámečnické				79 434,48
49	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným šroubováním	m2	351,480	228,00	79 434,48
D		VRN9	Ostatní náklady				326 752,00
50	K	091104000	Rozvaděč domovní 1ks, stropní světlo 15ks, vnější světlo nástěnné 3ks, zásuvka 400V 4ks, zásuvka 220V 8ks, přepínač jednopólový 8ks, temperovací kabel 4m, kabel cykly 4Jx25 36m, kabel cykly 3x2,5 300m, kabel cykly 3x1,5 400m, kabel cykly 5x4 - 100m, koš pro vedení kabelů 115m,	kus	1,000	204 065,00	204 065,00
51	K	R	Betonová šachta 1x1x1,5, včetně poklopu D400	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
52	K	R1	Nerezová vana do betonové šachty	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
53	K	R	Hromosvod a uzemnění objektu	kus	1,000	45 687,00	45 687,00
54	K	091104100	Nástěnný hydrant DN25 s požární tvarové stálou hadicí na zeď 1ks, podzemní hydrantový uzávěr 1ks, vodoměrná šachta s vypouštěním 1ks	kus	1,000	52 000,00	52 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Svratouch - Sběrný dvůr

Objekt:

02 - Připojka NN

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: **28.05.2019**

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 870,00

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	0,00	21,00%	5 222,70
	snížená	0,00	15,00%	0,00
	zákl. přeneser	0,00	21,00%	0,00
	sníž. přeneser	0,00	15,00%	0,00
	nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

30 092,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Svratouch - Sběrný dvůr

Objekt:

02 - Připojka NN

Místo:

Datum: **28.05.2019**

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

24 870,00

PSV - Práce a dodávky PSV

24 870,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Svratouch - Sběrný dvůr

Objekt:

02 - Připojka NN

Místo:

Datum: **28.05.2019**

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							24 870,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				24 870,00	
1		210040771R0	Montáž a dodávka kabelu CYKY 4J-25	m	30,00	270,00	8 100,00	
2		460010001R0	Vytýčení trasy	km	0,03	30 000,00	900,00	
3		460200274R1	Výkop kabelové rýhy 50/90 cm hor.4 ruční výkop rýhy	m	30,00	200,00	6 000,00	
4		460420022R0	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z pleku 10 cm	m	30,00	59,00	1 770,00	
5		460570163R0	Záhroz rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhuštění	m	30,00	170,00	5 100,00	
6		R - 1	Revizní zpráva	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Svratouch - Sběrný dvůr

Objekt:

03 - vodovodní přípojka

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.05.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

24 462,60

DPH		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	základní	0,00	21,00%	5 137,15
	snížená	0,00	15,00%	0,00
	zákl. přenesen	0,00	21,00%	0,00
	sníž. přenesen	0,00	15,00%	0,00
	nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

29 599,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Svratouch - Sběrný dvůr

Objekt:

03 - vodovodní přípojka

Místo:

Datum: 28.05.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

24 462,60

PSV - Práce a dodávky PSV

24 462,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Svratouch - Sběrný dvůr

Objekt:

03 - vodovodní přípojka

Místo:

Datum: 28.05.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							24 462,60	
Díl:		1	Zemní práce					
1		132201101RC	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	27,00	250,00	6 750,00	
2		132201109RC	Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	27,00	30,00	810,00	
3		162701105RC	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	7,50	190,00	1 425,00	
4		174101101RC	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	19,50	180,00	3 510,00	
5		175101101RC	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	7,50	626,40	4 698,00	
Díl:		4	Vodorovné konstrukce					
6		451541111RC	Lože pod potrubí ze štěrkodrně 0 - 63 mm	m3	1,50	626,40	939,60	
Díl:		8	Trubní vedení					
7		871 354111	Montáž potrubí DN32 Pe 32x3,0 včetně dodávky potrubí a tvarovek	m	18,00	150,00	2 700,00	
8		892361111RC	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN32 Pe 32x3,0	m	18,00	35,00	630,00	
9		R-1	Geodetické zaměření	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Svratouch - Sběrný dvůr

Objekt:

04 - Zpevněné plochy a oplocení

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: **28.05.2019**

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 481 437,50

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	0,00	21,00%	311 101,88
	snížená	0,00	15,00%	0,00
	zákl. přeneser	0,00	21,00%	0,00
	sníž. přeneser	0,00	15,00%	0,00
	nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 792 539,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Svratouch - Sběrný dvůr

Objekt:

04 - Zpevněné plochy a oplocení

Místo:

Datum: **28.05.2019**

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 481 437,50

HSV - Práce a dodávky HSV

1 325 183,00

PSV - Práce a dodávky PSV

156 254,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Svatouch - Sběrný dvůr

Objekt:

04 - Zpevněné plochy a oplocení

Místo:

Datum: 28.05.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 481 437,50	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 325 183,00	
D		1	Zemní práce				257 498,78	
1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	258,260	280,00	72 312,80	
2	K	132201109	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	258,260	30,00	7 747,80	
3	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	115,890	430,00	49 832,70	
4	K	133201109	Příplatek za lepkovost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	115,890	30,00	3 476,70	
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	258,260	65,00	16 786,90	
6	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	258,260	54,00	13 946,04	
7	K	180404111	Založení hřiškového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	156,000	18,00	2 808,00	
8	M	005724200	osivo směs travní parkové okrasné	kg	30,000	100,00	3 000,00	
9	K	181101102	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhuštění	m2	156,000	18,00	2 808,00	
10	K	181101102	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhuštění - pod asfaltové plochy	m2	561,440	18,00	10 105,92	
11	K	181301115	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	156,000	54,00	8 424,00	
12	K	181301103	Rozprostření vrstvy tl. Do 200mm pl do 1000m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	561,440	68,00	38 177,92	
13	K	R	Nákup zeminy pro dorovnání zemní pláně s dopravou do 20km	m3	112,288	250,00	28 072,00	
D		2	Zakládání				11 228,80	
14	K	215901101	Zhuštění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	561,440	20,00	11 228,80	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				20 696,00	
15	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	39,000	350,00	13 650,00	
16	M	55342250A	sloupek plotový průběžný poplastovaný 2400/48x1,5 mm	kus	29,000	204,00	5 916,00	
17	M	55342250B	vzpěra plotová poplastovaná 1500/38x1,5 mm	kus	10,000	113,00	1 130,00	
D		5	Komunikace				746 490,62	
18	K	561401	Kamenivo zpevněné cementem kvalitní třída I tl.160mm KSC I 160	m2	561,440	417,50	234 457,34	
19	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD tl.150mm	m2	561,440	156,00	87 584,64	
20	K	596211211	Obalované kamenivo kvalitní třída I tl.50mm OK I 50	m2	561,440	347,20	194 831,97	
21	M	565145121	Asfaltový beton kvalitní třída I tl.60mm ABH I 60 + spojovací postřik	m2	561,440	408,80	229 516,67	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				235 804,80	
22	K	577156141	Vozovkový asfaltový koberec mastixový kvalitní třída I tl.40mm AKM I 40	m2	561,440	420,00	235 804,80	
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				43 888,00	
23	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	104,000	294,00	30 576,00	
24	M	582174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	104,000	128,00	13 312,00	
D		99	Přesun hmot				9 576,00	
25	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždicovým	t	79,800	120,00	9 576,00	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				156 254,50	
D		767	Konstrukce zámečnické				156 254,50	
26	K	76791R130	Montáž oplocení do 15° sklonu svahu, strojové pletivo s napínacími dráty, výšky do 2,0 m	m	64,300	220,00	14 146,00	
27	M	31327500A	pletivo poplast. čtvercová oka 50 mm x 3,2 mm x 180 cm	m	64,300	95,00	6 108,50	
28	K	76792PC53	Montáž a dodávka ocel.vstupní brány posuvné po kolejniči ocelové vel.1800x7500-oplocení (povrchová úprava žárově zinkovaná) vč.povrchové úpravy	kus	1,000	135 000,00	135 000,00	
29	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	20,000	50,00	1 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Svratouch - Sběrný dvůr
Objekt: **05 - VRN**

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: **28.05.2019**

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

75 000,00

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	0,00	21,00%	15 750,00
	snížená	0,00	15,00%	0,00
	zákl. přenese	0,00	21,00%	0,00
	sníž. přenese	0,00	15,00%	0,00
	nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

90 750,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Svratouch - Sběrný dvůr
Objekt: **05 - VRN**

Místo:

Datum: **28.05.2019**

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

75 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

75 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

15 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

40 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

15 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Svratouch - Sběrný dvůr

Objekt:

05 - VRN

Místo:

Datum: 28.05.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							75 000,00	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				75 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				15 000,00	
1	K	010001000	Průzkumné, geodetické, statické posouzení a projektové práce	Soub.	1,000	15 000,00	15 000,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				40 000,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	Soub.	1,000	40 000,00	40 000,00	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				15 000,00	
3	K	040001000	Inženýrská činnost	Soub.	1,000	15 000,00	15 000,00	
	D	VRN9	Ostatní náklady				5 000,00	
4	K	090001000	Ostatní náklady	Soub.	1,000	5 000,00	5 000,00	

kg/m	m	váha
8,02	19,5	156,39
9,56	198,2	1894,792
26,2	58	1519,6
49,1	149	7315,9
18,8	282,8	5316,64
37,9	43,6	1652,44
12,09	4,4	53,196
		17908,96

Časový harmonogram stavby

Vybudování sběrného dvora - obec Svratouch - stavební část

Objednatel:
Zhotovitel:

Obec Svratouch, Svratouch 290-539 42 Svratouch
Instav Hlinsko a.s.

Termíny:

zahájení stavby: 1.4.2020
dokončení díla: 30.6.2020

Rok/Měsíc	2020																																																				
	březen			duben			květen			červen			červenec			srpen			září			říjen			listopad			prosinec																									
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53									
Stavební práce/týdny																																																					
Předání staveniště, přípravná práce																																																					
Stavební část																																																					
Dokončení díla, převzetí staveniště																																																					

V Hlinsku dne 11.12.2019



Ing. Vladislav Kropáček
předseda představenstva a.s.

Instav
a.s.

Hlinsko

Tyršova 833, 539 01 Hlinsko

IC: 25284959 DIČ: CZ25284959

tel./fax: 469 311 7

Instav Hlinsko a.s.
Tyršova 833, PSC: 539 01 Hlinsko • tel./fax: 469 311 847 • info@instav.cz • www.instav.cz • IC: 25284959 • DIČ: CZ25284959
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 000078-81376802870100 • IBAN: CZ50 0100 0000 7881 3788 0287 • SWIFT: KOMBCZPP
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Hradci Králové oddíl B, vložka 2631