



DODATEK č. 1

ke Kupní smlouvě

uzavřené dne 17.8.2020 dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

I.1. Kupující

Augiášův chlív s.r.o.

zastoupený: Miroslavem Punčochářem a Štěpánem Suchochlebem
jednateli společnosti

sídlo: Radlická 103/2485, 150 00 Praha 5

IČ: 04297288

DIČ: CZ04297288

bankovní spojení: Fio banka a.s.

číslo účtu: 2100841500/2010

telefon: + 420 731 127 334

e-mail: info@a-ch.cz

I.2. Prodávající

MEVA-TEC s.r.o.

zastoupený: Ing. Vladimírem Lapihuskou a Ing. Vilémem Bajerem
jednateli společnosti

sídlo: Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem

IČ: 62742051

DIČ: CZ62742051

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 2072130217/0100

telefon: + 420 416 823 181, +420 416 823 502

e-mail: prodej@mevatec.cz

které uzavřely dne 17.8. 2020 podle §§ 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“) na dodávku „Mobilní třídící linky pro outdoorové akce – technické vybavení“ se v souladu s čl. VIII. odst. VIII.4. uzavřené Smlouvy dnešního dne po vzájemném projednání dohodly na následujícím Dodatku č. 1. této Smlouvy.

II.

Článek IV. Místo, doba a podmínky plnění, odst. IV.1. se mění takto:

IV. 1.

Místem plnění je adresa: Průmyslový areál, Kpt. Jaroše 369, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem, Česká republika. Prodávající se zavazuje dodat jednotlivé komponenty tvořící předmět této smlouvy do místa plnění v následujících termínech:

- a) ze „Soupisu dodávek technického vybavení“ položky číslo
1c výklopník,
3a třífázová elektrocentrála,
3b invertorová elektrocentrála
6a regál,



6b IBC kontejner,
6c nádoby
nejpozději do 30.9. 2020

- b) ostatní položky vybavení mobilní třídící linky nejpozději do 5 měsíců od podpisu kupní smlouvy.

Expedice do Místa plnění proběhne následně po odsouhlasení Kupujícími, nebude-li dohodnuto jinak.

III.

1. K uzavření tohoto Dodatku č. 1 smluvní strany přistoupily z důvodu stavu vyvolaného pandemií COVID-19. V průběhu měsíce června t.r. provedl kupující vyhodnocení obdržených nabídek a výběr dodavatele s následným oznámením na profilu zadavatele.
2. Podepsaný návrh Kupní smlouvy od vybraného dodavatele/prodávajícího obdržel kupující až dne 11.8. 2020, a tudíž dodání vybraných položek uvedených výše v čl. II. písm. a) tohoto Dodatku č. 1 v původním termínu do 31. 8. 2020, jak bylo uvedeno v zadávacích podmínkách, je nereálné.
3. Při uzavírání Dodatku č. 1 vycházely smluvní strany z Metodického pokynu Ministerstva pro místní rozvoj ČR ze dne 25. 3. 2020 „Doporučení k možnosti prodloužení lhůt pro podání nabídek a možnosti prodloužit změnu závazku ve stavu nouze“ a rovněž ze „Stanoviska ÚOHS k možným změnám závazků smluv v době koronavirové nákazy“ uveřejněné na web.stránkách ÚOHS dne 8. 4. 2020, z jejichž obsahu vyplývá, že v případě již ukončených zadávacích řízení a uzavřených smluv, pokud by vyhlášení nouzového stavu přímo ovlivnilo průběh realizace veřejné zakázky, může zadavatel prodloužit dobu realizace podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
4. V souladu s § 222 odst. 8 zákona objednatel do 30 dnů od změny závazku odešle oznámení o změně závazku k uveřejnění způsobem podle § 212 zákona.

IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny, platné a účinné. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Kupující a Prodávající obdrží po jednom paré.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán dle jejich vážné, pravé a svobodné vůle, bez nátlaku, tísne či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho po jeho přečtení činí vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 24.8. 2020

Za Kupujícího:


Miroslav Punčochář
jednatel


Štěpán Suchochleb
jednatel

V Roudnici nad Labem dne ^{3.9.}.....2020

Za Prodávajícího:


Ing. Vladimír Lapihuska
jednatel


Ing. Vilém Bajer
jednatel