

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.

o dodávce stavebních a montážních prací uzavřené dle Občanského zákoníku v platném znění dne 14. 11. 2023

pro stavbu :

„Rostěnice - prodloužení vodovodu R12“

mezi Smluvními stranami

Objednatel : **Obec Rostěnice - Zvonovice**
Sídlo: Rostěnice 109, 682 01 Rostěnice-Zvonovice
jejímž jménem jedná : Roman Petřík - starosta
ve věcech technických: Roman Petřík - starosta
IČ: 61729639 DIČ: CZ 61729639
Tel.: 517 330 610
E-mail: rostenice@volny.cz

Zhotovitel: **Lukáš Zeman**
Sídlo: Křižanovice 17, 685 01 Bučovice
jejímž jménem jedná: Lukáš Zeman, majitel
ve věcech technických: Lukáš Zeman, majitel
ve věcech obchodních: Lukáš Zeman, majitel
ve věcech stavby: Lukáš Zeman, majitel

IČ: 03680983 DIČ: CZ25307762
Tel.: 731950262
E-mail : zemiluk@seznam.cz

A.

1. Smluvní strany mezi sebou dne 14. 11. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je kompletní realizace stavby „Rostěnice - prodloužení vodovodu R12“ v rozsahu předané nabídky zhotovitele ze dne 25.10.2023 a v rozsahu přílohy č. 1, která je nedílnou součástí a přílohou uvedené Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany tímto Smlouvu mění následovně:
 - 2.1. Smluvní strany mění předmět Smlouvy tak, že původně sjednaný a v projektové dokumentaci uvedený způsob přechodu Rostěnického potoka protlakem se na základě požadavku provozovatele vodovodu mění na přechod potoka po konstrukci přechodu potoka v předizolovaném potrubí TERRENDIS; Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 tvoří dílčí položkový rozpočet obsahující dodávky a práce potřebné ke změně díla dle tohoto Dodatku č. 1, a dodávky a práce uvedené v původním položkovém rozpočtu, které v důsledku změny předmětu díla dle tohoto Dodatku č. 1 nebudou realizovány.
 - 2.2. Smluvní strany mění cenu za dílo tak, že nově cena za dílo bez DPH činí 717.658,54 Kč.
 - 2.3. Smluvní strany mění s ohledem na změnu předmětu Smlouvy a klimatické podmínky termín dokončení díla tak, že nově se termín dokončení stavby sjednává do 15. 3. 2024.

B.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.

Přílohy: 1. Dílčí položkový rozpočet

Za objednatele

v Rostěnicích - Zvonovicích, dne: 29.2.2024

Za zhotovitele

ve Vyškově, dne: 29.2.2024

Obec Rostěnice - Zvonovice
Roman Petřík
starosta

Obec
Rostěnice-Zvonovice
Rostěnice 109
682 01 Vyškov

Lukáš Zeman