



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí



Ministerstvo životního prostředí
Česká republika

*Dodatek č. 1
ke SMLouvě o dílo
č. SOD E2422/3/2024
ze dne 18.12.2024*

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

„Protipovodňová opatření obce Bezměrov“

Registrační číslo projektu CZ.05.01.03/05/23_048/0003191



I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Obec Bezměrov

Adresa:

Bezměrov č. 155

767 01 Kroměříž

IČO:

00287041

DIČ:

objednatel není plátcem

Číslo účtu:

297250472/0300

Jednající:

p. Josef Večerka, starosta

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

Zhotovitel:

EMPEMONT, s.r.o.

Adresa:

Železničního vojska 1472

757 01 Valašské Meziříčí

IČO:

27772179

DIČ:

CZ27772179

Číslo účtu:

94-2645070267/0100

Jednající:

Mgr. Pavel Kuběja, jednatel společnosti

**Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského/Městského soudu v
Ostravě oddíl C pol 41462**

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

se dohodly na změně výše uvedené smlouvy o dílo:



II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. SOD E2422/3/2024 uzavřené dne 18.12.2024 (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany tímto dodatkem provádějí v souladu s článkem XI. odst. 4 smlouvy o dílo a ust. § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek změnu smlouvy o dílo. Tento dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku ze smlouvy a nemění celkovou povahu zakázky.
3. Předmětem dodatku smlouvy je prodloužení termínu realizace díla. Změnu termínu realizace díla smluvní strany odůvodňují okolnostmi, které byly způsobeny překážkou, která nezávisela na vůli smluvních stran, a ohledně které nebylo možno rozumně očekávat, že by s ní zhotovitel počítal v době uzavření Smlouvy a kterou nemohl svoji vůli ovlivnit, zejména ji odvrátit či překonat. Důvodem prodloužení termínu je, že ke dni uzavření tohoto dodatku nebylo vydáno individuálního oprávnění Českým telekomunikačním úřadem, bez kterého není možné zahájit realizaci díla.
4. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. odst. 3 Smlouvy takto:

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4. *Předpokládáný termín dokončení celého díla je **únor 2025**.*



III. ZAVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

V Bezměrově dne 29. 1. 2025

OBEC BEZMĚROV
okres Kroměříž -1-
PSC 767 01 • Tel. 573 362 065

Za objednatele

Josef Večerka
starosta obce

empemont s.r.o.
 Železničního vojska 1472
 757 01 Valašské Meziříčí
 IČ: 27772179 • DIČ: CZ27772179

Za zhotovitele

Mgr. Pavel Kuběja
jednatel společnosti