

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6/2022

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Trboušany
Sídlo:	Trboušany 113, 664 64 Trboušany
Statutární orgán:	Jaromír Kubant, starosta obce
IČO:	00365726

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních:	Jaromír Kubant, starosta obce
b) TDS	Ing. Pavel Šudák
c) Telefon :	+420 546 421 541
E-mail :	ou@trbousany.cz
Bankovní spojení:	Česká spořitelna
Číslo účtu:	2022963309/0800

Zhotovitel:	Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma s.r.o.
Sídlo:	Vémyslice 241, 671 42
IČO:	28315049
DIČ:	CZ28315049

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických:	Miloš Ryšavý
b) smluvních:	Miloš Ryšavý
c)	
Telefon:	+420 515 323 427
E-mail:	mirysavy@volny.cz
Číslo účtu:	KB a.s. č.ú.: 43-3741540227/0100

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednavatele veškeré činnosti související s provedením stavebních prací spojených s projektem v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací, dále touto smlouvou a nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele uvedeným v příloze smlouvy, včetně veškerých souvisejících plnění a prací (dále jen „dílo“).

Projektová dokumentace stavby:
hlavní projektant:

- Ing. Pavel Šudák, ČKAIT 0003850, Jungmannova 862, 664 34 Kuřim, IČ 01446487

Projektanti jednotlivých objektů:

- Ing. Petr Jarolím, ČKAIT, Elplova 25, 614 00 Brno, tel. 728014618, mail
bajer.pik@mybox.cz, projektant IO100 komunikace

- Ing. Pavel Šudák, ČKAIT 0003850, Jungmannova 862, 664 34 Kuřim, tel.
725370861, mail pavel.sudak12@gmail.com, projektant IO300 dešťová kanalizace, IO350
splašková kanalizace, IO500 vodovod a IO550 plynovod

2. Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce na základě veřejné zakázky
„**Komunikace a inženýrské sítě pro zástavbu RD Trboušany, lokalita Niva, etapa Z2/2**“
pro Obec Trboušany.

- VRN
- příprava a úprava území
- IO300 dešťová kanalizace
- IO300 dešťová kanalizace však štěrk
- IO100 Komunikace A
- IO100 Komunikace B
- IO100 Komunikace C
- IO300 ORL
- IO500 plynovod
- IO550 plynovodní přípojky
- IO400 VO

III. Doba a místo plnění

2. Termín ukončení a předání díla se mění takto :

do 31.05.2023

Prodloužení termínu dokončení díla je vyvoláno nutností vyřízení nové smlouvy s GasNet s.r.o. o podmínkách napojení pro objekt plynovodu a plynovodních přípojek, která do zahájení stavby pozbyla platnosti a s tím souvisejícím zpožděním zahájení prací na objektu a z důvodu blížícího se zimního období.


Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 6/2022 se nemění !

V Trboušanech, dne

17. 10. 2022

Ve Vémyslicích dne:

17. 10. 2022



.....
za objednatele:

Jaromír Kubant,
starosta obce Trboušany

Miloš RYŠAVÝ
STÁVEBNÍ A OBCHODNÍ FİRMA s.r.o.
671 42, Vémyslice 241
Tel./fax: 515 323 427, 603 510 525
IČ: 28315049 DIČ: CZ28315049

.....
za zhotovitele:

Miloš Ryšavý
jednatel společnosti