

„Víceúčelové hřiště Svratouch, 330/6 k.ú. Svratouch“	
Změnový list č.: 1 – Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2021/5110/0073	
Změna provedení mantinelů	
Část stavby dotčená změnou:	Oplocení
Projekční zpracování změny:	
Popis změny: - Dřevěný mantinel navržený o výšce 96 cm po bocích hřiště a o výšce 306 cm za brankami bude proveden v celkové výšce 96 cm po celém obvodu hřiště. Nad dřevěným mantinelem bude po celém obvodu namontována polypropylenová síť (oko 40x40 mm) šířky 200 cm.	
Ohodnocení změny	0 Kč bez DPH
Ohodnocení změny (slovy):	nula korun bez DPH
Vliv změny na termín dokončení:	nemění se
Přílohy změnového listu: - Položkový rozpočet	
Za objednatele: Obec Svratouch	Za zhotovitele: Instav Hlinsko a.s.
zamítnuto - doporučeno	zamítnuto - doporučeno
Podpis:	Podpis:
Datum: 29. 9. 2021	Datum: 29. 9. 2021

Položkový soupis prací a dodávek

S: 13391	Víceúčelové hřiště Svratouch ppč. 330/6 k.ú. Svratouch
O: 01	Výstavba víceúčelového hřiště
R: 11	Záměna mantinelů


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 90		Oplocení				45 459,19		
34	900100001RAA	Dod a montáž polypropylenové sítě 40x40 mm v 200 cm na ocelové sloupky s vyztužením v rozích hřiště	m2	141,20000	321,95	45 459,19	AP-HSV	RTS 21/1
		"nová výměra"		141,20000				

Díl: 762		Konstrukce tesařské				-45 459,19		
37	7621321RT	Dodávka montáž dřevěných mantinelů, ze severských dřevin vč. madla z tvrdého dřeva	m2	-15,82400	2 872,80	-45 459,19		Vlastní

"původní výměra"
 (3,20*2+1,90*2+19,60)*2
 1,80*2,80*2+3,20*1,80*2
 "nová výměra"
 (19,6*2+1,88*4+3,17*4+1,2*4+3,2*2)*0,96
 součet

Celkem						0,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--

09.9.2021



INSTAV (21)
 INSTAV Hlinsko a.s. IČO: 25284959
 Tyršova 633 DIČ: CZ25284959
 539 01 Hlinsko Tel.: 469 311 847

539 42 SVRATOUC
 -2-