
Dodatek č. I ke smlouvě o dílo č. 612022

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též
‚01) konkrétně ustanoveními ~ 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Trboušany
Sídlo: Trboušany 113, 664 64 Trboušany
Statutární orgán: Jaromír Kubant, starosta obce
lCO~ 00365726

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Jaromír Kubant, starosta obce
b) TDS Ing. Pavel Šudák
c) Telefon: +420 546 421 541
E-mail: ou~trbousany.cz
Bankovní spojení: Ceská spořitelna
Císlo účtu: 2022963309/0800

Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma s.r.o.
Sídlo: Vémyslice 241, 671 42
ICO: 28315049
DIČ CZ28315049

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) technických: Miloš Ryšavý
b) smluvních: Miloš Ryšavý
c)

Telefon: +420 515323427
E-mail: mirysavy~volny.cz
Císlo účtu: KB as. č.ú.: 43-3741540227/0100

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této
smlouvy.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednavatele veškeré
činnosti související s provedením stavebních prací spojených s projektem v rozsahu
specifikovaném projektovou dokumentací, dále touto smlouvou a nabídkovým položkovým
rozpočtem zhotovitele uvedeným v příloze smlouvy, včetně veškerých souvisejících plnění a
prací (dále jen „dílo“).

Projektová dokumentace stavby:
hlavní projektant:

- Ing. Pavel Šudák, ČKAIT 0003850, Jungmannova 862, 664 34 Kuřim, IČ 01446487

Projektanti jednotlivých objektu:
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- Ing. Petr Jarolím, ČKAIT, Elplova 25,61400 Brno, tel. 728014618, mail
bajer.pik~mybox.cz, projektant 10100 komunikace

- Ing. Pavel Šudák, ČKAIT 0003850, Jungmannova 862, 664 34 Kuřím, tel.
725370861, mailpavel.sudak12@gmail.com, projektant 10300 dešt‘ová kanalizace, 10350
splašková kanalizace, 10500 vodovod a 10550 plynovod

2. Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce na základě veřejné zakázky
„Komunikace a inženýrské sítě pro zástavbu RD Trboušany, lokalita Niva, etapa Z212“
pro Obec Trboušany.
- VRN
- příprava a úprava území
- 10300 dešťová kanalizace
- 10300 dešt‘ová kanalizace vsak štěrk
- 10100 Komunikace A
- 10100 Komunikace B
-10100 Komunikace C
- 10300 ORL
- 10500 plynovod
- 10550 plynovodní přípojky
- 10400 VO

Ill. Doba a místo plnění

2. Termín ukončení a předání díla se mění takto: do 31 .05.2023

Prodloužení termínu dokončení díla je vyvoláno nutností vyřízení nové smlouvy s GasNet
s.r.o. o podmínkách napojení pro objekt plynovodu a plynovodních přípojek, která do
zahájení stavby pozbyla platnosti a s tím souvisejícím zpožděním zahájení prací na objektu a
z duvodu blížícího se zimního období.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 6/2022 se nemění !

za zhotovitele:
Miloš Ryšavý
jednatel spoldčnosti
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za objednatele:
Jaromír Kubant,
starosta obce Trboušany
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