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Vícepráce - nutnost položení většího množství asfaltových vrstev

Tento změnový list je vyhotoven dle zákona 134/2016 Sb. §222, odst. 4 

m2 67,50 366,00 24 705,00

t 96,18 2 480,56 238 580,05

t 31,55 2 840,00 89 596,32

352 881,37
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Změnový list č. 2

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z 

nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 60 mm

Vyrovnání podkladu z ACP 16+ 50/70

Vyrovnání z ACO 11+ 50/70
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