

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5

v rámci zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky: **Přístavba strojovny a rekonstrukce ledové plochy zimního stadionu Velké Popovice**

Zadavatel veřejné zakázky: **TJ Slavoj Velké Popovice, z.s.**

Sídlo: Ringhofferova 336, 251 69 Velké Popovice

IČ: 005 07 687

kterou zastupuje: Petr Kotráš, předseda Hlavního výboru
Jaroslav Chochola, člen Hlavního výboru

adresa profilu zadavatele: https://zakazky.dlc.cz/profile_display_227.html

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel dne 25.3.2020 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Níže uvádíme jejich úplné znění a odpovědi zadavatele na položené otázky:

Dotaz č. 1

V souboru STAVEBNI CAST-ZTI vzorec celkové ceny bez DPH neobsahuje řádek H7: odstranění stávající garáže, to způsobuje snížení celkové ceny. Žádáme o upřesnění

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel tímto doplňuje vzorec o položku H7 do celkového součtu, viz. příloha č. 1 tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 2

V souboru Technologie chlazení SP v řádku:
K78/ Příruby chybí vzorec na montáž
K104/Návarek ocelový chybí vzorec na montáž
K421,423,424,425 chybí vzorec na montáž

Žádáme o vysvětlení zda-li se má montáž rozpustit do dodávky.

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel jako součást tohoto vysvětlení přikládá přílohu č. 2 – Technologie chlazení, kde jsou tyto položky logicky dopřesněny.

Vzhledem k tomu, že tímto vysvětlením dochází k upřesnění zadávacích podmínek – úprava výpočtu, zadavatel upravuje lhůty uvedené v čl. 8 Výzvy, zadávací dokumentace, a to následujícím způsobem:

- nově stanovený konec lhůty pro podání nabídek: **03.04.2020 do 10:00 hodin**
-

Příloha č. 1 – Stavební část ZTI – mantinel

Příloha č. 2 – Technologie chlazení

Příloha č. 3 – Upravená Výzva, zadávací dokumentace

Ve Velkých Popovicích dne 26.03.2020

Za zadavatele Petr Kotráš, Jaroslav Chochola