
Místo pro případné logo
VZMR II. kategorie
 Název VZ
[bookmark: _Hlk534382686][bookmark: _Hlk534382687]
[bookmark: _Hlk503439057][bookmark: _Hlk503439058][bookmark: _Hlk503439068][bookmark: _Hlk503439069][bookmark: _Hlk503439075][bookmark: _Hlk503439076][bookmark: _Hlk66693167][bookmark: _Hlk66693168]Obec Nyklovice, Nyklovice 42, 592 65 Rovečné
N Á V R H   S M L O U V Y
S M L O U V A   O   D Í L O
(podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)

[bookmark: _Toc383117509][bookmark: _Ref397421905]SMLUVNÍ STRANY

[bookmark: _Hlk57282543]Obec Nyklovice
se sídlem:	Nyklovice 42, 592 65 Rovečné
IČ / DIČ	00599646/ CZ00599646
[bookmark: _Hlk501377664][bookmark: _Hlk77838063][bookmark: _Hlk77853832]e-mail:	starosta@obecnyklovice.cz 
datová schránka	329av4r
zastoupený:	Ing. Františkem Buršou, starostou
telefon / mobil / e-mail:	724181900/ starosta@obecnyklovice.cz
bankovní spojení:	29825-751/0100
(dále také „Objednatel“)

[bookmark: _Hlk77853625]Firma:                                                       [doplní uchazeč]   
          se sídlem:                                        [doplní uchazeč]   
IČ / DIČ	 [doplní uchazeč]   
e-mail:	 [doplní uchazeč]   
datová schránka	 [doplní uchazeč]   
statutární zástupce:                                [doplní uchazeč]   
mobil / e-mail:	 [doplní uchazeč]   
zapsaný v OR pod položkou:                 [doplní uchazeč]   
u rejstříkového soudu:	 [doplní uchazeč]   
bankovní spojení:                                   [doplní uchazeč]   
(dále také „Zhotovitel“)

(„Objednatel“ a „Zhotovitel“ společně dále také „Smluvní strany“)

KONTAKTNÍ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN:

za „Objednatele“:Ing. František Burša, mob. 724 231 329, mail starosta@obecnyklovice.cz 
za „Zhotovitele“: [doplní uchazeč]   



OSOBY VYKONÁVAJÍCÍ DOZOROVOU ČINNOST PRO OBJEDNATELE:

Autorský dozor (dále také „AD“):
Pro stavby podle § 152 odst. (4) stavebního zákona, bude osoba vykonávající „AD“ uvedena do protokolu o předání a převzetí staveniště, pokud bude určena.
Technický dozor stavebníka (dále také „TDS“):
Pro stavby podle § 152 odst. (4) stavebního zákona, bude osoba vykonávající „TDS“ uvedena do protokolu o předání a převzetí staveniště, pokud bude určena.


ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ:

Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí ust. § 1 odst. 2, § 6 až 8, § 9 odst. 2, § 10 odst. 2 a ust. § 2586 až 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Uzavřením smlouvy o dílo vzniká:
· závazek „Zhotovitele“ provést pro „Objednatele“ za sjednanou cenu a ve sjednaném termínu dále specifikovanou zakázku.
· [bookmark: _Hlk27641005]závazek „Objednatele“ za řádné provedení veřejné zakázky zaplatit „Zhotoviteli“ dále uvedenou sjednanou cenu.


VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

1. [bookmark: _Hlk46988076]Název veřejné zakázky:
Novostavba přívodního řadu z vrtané studny do vodojemu - Obec Nyklovice
[bookmark: _Hlk66770419]PŘEDMĚT SMLOUVY (jako celek dále také „Dílo“):

2. [bookmark: _Hlk66788265]Předmětem smlouvy je provedení VŠECH stavebních a montážních prací, dodávek a služeb HSV, PSV a MONTÁŽÍCH vyplývajících
2.1. z projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby (dále také „PD“) zpracované projektantem: Ing. Petrem Tomáškem, Sulkovec, 592 65 Rovečné;         IČ: 75504570; ČKAIT 1400052 ověřil Petr Štorek, ČKAIT 1002460
2.2. [bookmark: _Hlk66788297]ze „Zhotovitelem“ oceněného soupisu stavebních a montážních prací, dodávek a služeb (dále také „ROZPOČET“) zpracovaného projektantem Ing. Petrem Tomáškem, Sulkovec, 592 65 Rovečné; IČ: 75504570; ČKAIT 1400052
[bookmark: _Hlk66788320]a VŠECH nezbytných a souvisejících prací a činností obvykle uváděných ve VEDLEJŠÍCH a OSTATNÍCH NÁKLADECH (dále také „Stavba“).

3. [bookmark: _Hlk66788371]Předmětem smlouvy je zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále také „DSPS“), a to:
3.1. [bookmark: _Hlk66788390]podle platných právních předpisů – viz zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (dále také stavební zákon nebo „SZ“), ve znění pozdějších předpisů
3.2. [bookmark: _Hlk66788401]podle provádějících vyhlášek ke stavebnímu zákonu, ve znění pozdějších předpisů


„CENA DÍLA“:

4. Cena za provedení „Díla“ je:
4.1. Cena bez DPH	[doplní uchazeč] Kč
4.2. DPH dle platné sazby	[doplní uchazeč] Kč
4.3. [bookmark: _Hlk535924380]Cena včetně DPH	[doplní uchazeč] Kč

5. „Cena díla“ je sjednána na základě „ROZPOČTU“ jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami stanovenými v této „Smlouvě“.

6. „Cena díla“ zahrnuje vývoj a zvyšování cen vstupních nákladů „Zhotovitele“, a to až do termínu provedení „Díla“ sjednaného v této smlouvě.

7. „Cena díla“ zahrnuje práce a služby všech subdodavatelů zhotovitele.


INFORMACE K DPH

8. Informace k DPH a režimu přenesené daňové povinnosti bude uvedena v protokolu o předání a převzetí staveniště.


TERMÍN PRO PROVEDENÍ „DÍLA“

9. Předání staveniště	do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy o dílo

10. Zahájení stavebních prací	do 7 dnů ode dne předání staveniště
[bookmark: _GoBack]
11. Dokončení	do 31. 12. 2021

12. Prodloužení termínu dokončení je možné pouze v případě, že „Objednatel“ rozšíří rozsah „Stavby“ nebo v případě objektivních nebo nepředvídatelných situací vzniklých při provádění „Stavby“.

13. Termín provedení „Zhotoviteli“ neběží, pokud je jeho další postup prací vázán na součinnost nebo rozhodnutí „Objednatele“, ke kterému byl „Zhotovitelem“ prokazatelně vyzván (datová schránka, mail apod).

14. Termín provedení „Zhotoviteli“ neběží v případě, že dojde ze strany státu k vyhlášení mimořádných opatření, jiných opatření státu bránících řádnému provedení díla nebo v případě vyšší moci, zejména války, mobilizace, povstání, nepokojů, živelné události apod.

[bookmark: _Hlk21693000]
REŽIM V PŘÍPADĚ MÉNĚPRACÍ

15. [bookmark: _Hlk31989726][bookmark: _Hlk31989524]Snížení „Ceny díla“ (dále také „Méněpráce“) nastane v případě, že:
15.1. „Zhotovitel“ neprovede práce sjednané touto smlouvou nebo neprovede položky zahrnuté v „Rozpočtu“ a „Objednatel“ nebo „TDS“ jejich neprovedení odsouhlasil.
15.2. „Zhotovitel“ neprovedl práce sjednané touto smlouvou nebo neprovede položky zahrnuté v „Rozpočtu“ a „Objednatel“ nebo „TDS“ jejich neprovedení zjistil.
[bookmark: _Hlk31989617]
16. „Méněpráce“ budou odečteny v cenách „ROZPOČTU“.

17. Na „Méněpráce“ musí být uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo s uvedením:
17.1. původní ceny a nové ceny
17.2. původního termínu plnění a nového termínu plnění


REŽIM V PŘÍPADĚ VÍCEPRACÍ

18. Zvýšení „Ceny díla“ (dále také „Vícepráce“) nastane v případě, že:
18.1. „Zhotovitel“ provede prokazatelně ve větším množství položky zahrnuté v „Rozpočtu“ a „Zhotovitel“ se s „Objednatelem“ dohodli na jejich provedení; tyto „Vícepráce“ mohou být odsouhlaseny i zpětně.
18.2. „Zhotovitel“ provede stavební práce nezahrnuté v „DPS“ a „Rozpočtu“ a revizích „DPS“ a „Rozpočtu“ a „Zhotovitel“ se s „Objednatelem“ dohodli na jejich provedení; vícepráce budou fakturovány ve sjednaných cenách.

19. „Vícepráce“ 
19.1. podle bodu 19.1 budou fakturovány v cenách „Rozpočtu“.
19.2. podle bodu 19.2 budou fakturovány ve sjednaných cenách.

20. Na „Vícepráce“ musí být uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo s uvedením:
20.1. původní ceny a nové ceny
20.2. původního termínu plnění a nového termínu plnění

21. Předem písemně neodsouhlasené vícepráce NEMÁ „Objednatel“ povinnost hradit.


FAKTURACE, PLATEBNÍ PODMÍNKY

22. [bookmark: _Hlk21692505]„Cena díla“ bude hrazena na základě „Zhotovitelem“ vystavených daňových dokladů dle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Faktura“).

23. „Faktury“ budou vystavovány ve dvou originálech; odsouhlasený soupis provedených prací bude tvořit přílohu k „Faktuře“.

24. „Faktury“ budou mimo obvyklých náležitostí daňového dokladu obsahovat text:
„Faktura za provedení stavebních prací na akci Novostavba přívodního řadu z vrtané studny do vodojemu - Obec Nyklovice je vystavena v souladu se smlouvou o dílo ze dne Datum doplní objednatel před podpisem smlouvy

25. Fakturace
25.1. [bookmark: _Hlk65689543]Výše fakturované částky musí být vždy předem odsouhlasena soupisem skutečně provedených prací.
25.2. Soupis skutečně provedených prací bude k odsouhlasení předložen elektronicky a bude zpracovaný odpočtovým způsobem z položek „Rozpočtu“.
25.3. V průběhu provádění „Díla“ bude průběžná fakturace probíhat do výše 90 % smluvní ceny.
25.4. Ke dni zahájení řízení o předání a převzetí „Stavby“ bude připraven závěrečný soupis skutečně provedených prací.
25.5. Závěrečná „Faktura“ bude vystavena po podpisu protokolu o předání a převzetí „Díla“.
25.6. Fakturace „Víceprací“ bude prováděna odděleně.

26. Platební podmínky
26.1. Lhůta splatnosti uvedená na průběžných „Fakturách“ bude 15 dnů ode dne vystavení.
26.2. Závěrečná „Faktura“ bude vystavena po podpisu protokolu o předání a převzetí „Díla“. 
26.3. „Faktury“ budou uhrazeny nejdříve 3 dny před uplynutím lhůty splatnosti.
26.4. „Faktura“ je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu „Objednatele“
26.5. Pro fakturaci „Víceprací“ platí stejné platební podmínky.


VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE:

27. „Stavba“ je od počátku ve vlastnictví „Objednatele“.

28. Nebezpečí za vzniklou škodu na „Stavbě“ nese „Zhotovitel“, a to ode dne předání a převzetí staveniště až do předání a převzetí „Stavby“.
29. Škodou na „Díle“ je ztráta, poškození nebo znehodnocení „Díla“ a také zničení „Díla“, bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo, s výjimkou škody vzniklé vlivem vyšší moci nebo prokázanou vinou na straně „Objednatele“.


PODMÍNKY PRO PROVEDENÍ „STAVBY“, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ „STAVBY“:

30. [bookmark: _Hlk65689839]„Zhotovitel“ odpovídá za to, že „Stavba“ bude provedena v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy, všemi normami pro daný typ staveb a doporučeními a technologickými předpisy výrobců příslušných materiálů; pokud vzniknou nebo budou při realizaci zjištěny rozpory v těchto dokumentech a předpisech, je povinností „Zhotovitele“ na tyto rozpory písemně nebo elektronicky „Objednatele“ upozornit.

31. „Zhotovitel“ je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník.

32. „Zhotovitel“ je povinen průběžně zpracovávat dokumentaci skutečného provedení VČETNĚ FOTODOKUMENTACE, především pak u zakrývaných konstrukcí.

33. Provádění „Stavby“ a povinnosti „Zhotovitele“ vyplývající z této smlouvy bude kontrolovat:
33.1. „AD“, bude-li „Objednatelem“ určen
33.2. „TDS“, bude-li „Objednatelem“ určen 
33.3. zástupce „Objednatele“

34. „Zhotovitel“ je povinen prokazatelně vyzvat
34.1. „TDS“, v případě, že byl „TDS“ objednatelem určen
34.2. zástupce „Objednatele“ v ostatních případech
ke kontrole provedení všech částí „Stavby“, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to 3 pracovní dny před jejich zakrytím; čtvrtý den může „Zhotovitel“ tyto části díla po jejich řádném zdokumentování (zaměření, zakreslení, foto) zakrýt i bez kontroly.

35. Místo stavby a zařízení staveniště je „Zhotovitel“ povinen řádně zabezpečit dle platných předpisů a BOZP.

36. „Zhotovitel“ při provádění „Stavby“ zajistí plnění požadavků BOZP na staveništi včetně pokynů a požadavků stanovených koordinátorem BOZP „Objednatele“, pokud bude koordinátor BOZP dle platné legislativy určen

37. „Zhotovitel“ při provádění „Stavby“ provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům z provádění „Stavby“ na okolní prostředí a bude udržovat pořádek na staveništi.

38. „Zhotovitel“ zodpovídá i za odstraňování znečištění na přístupových komunikacích na staveniště způsobených jeho činností.

39. „Dílo“ je provedeno, je-li dokončeno a předáno; o předání a převzetí bude sepsán mezi „Smluvními stranami“ protokol nebo zápis.

40. Má-li být dokončení „Díla“ prokázáno provedením předepsaných nebo ujednaných zkoušek, považuje se provedení „Díla“ za dokončené úspěšným provedením zkoušek; doklady o provedení zkoušek musí být součástí protokolu o předání a převzetí dokončeného „Díla“.


ZÁRUČNÍ LHŮTA, VADY DÍLA, ODPOVĚDNOST ZA VADY:

41. Záruční lhůta týkající se „Stavby“ počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí „stavby“ a sjednává se
41.1. na „Stavbu“ mimo zařízení a vybavení se samostatným záručním listem
	v délce 60 měsíců
41.2. na zařízení a vybavení podle záručního listu výrobce, minimálně však
	v délce 24 měsíců
42. Vady, popř. skryté vady
42.1. „Vady“ má „Stavba“ pokud neodpovídá smlouvě, „PD“, „Rozpočtu“, obecně platným právním předpisům a platným normám nebo pokud nelze „Stavbu“ užívat ke svému nebo požadovanému účelu.
42.2. Skrytými vadami „Stavby“ jsou vady, které „Objednatel“, resp. „TDS“, nemohli zjistit při předání a převzetí „Stavby“ nebo vady vzniklé chybou nebo porušením povinností na straně „Zhotovitele“.
42.3. „Vady“ ohrožující život a zdraví osob nebo životní prostředí jsou „Havárie“.
43. Odpovědnost za vady
43.1. „Zhotovitel“ odpovídá za „Vady“, jež má „Stavba“ v době jejího předání a převzetí a dále odpovídá za „Vady“ zjištěné po celou dobu záruční lhůty.
43.2. „Zhotovitel“ odpovídá za „Skryté vady“ po dobu pěti let ode dne předání a převzetí stavby
43.3. „Zhotovitel“ neodpovídá za „Vady“ díla, které byly způsobeny nevhodným zacházením nebo užíváním „Objednatele“, popř. třetí osoby, nebo vyšší mocí a běžným opotřebením při standardním užívání.


REKLAMACE, REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ:

44. „Objednatel“, nebo jeho pověřený zástupce (např. „TDS“ nebo jiný „DOZOR“) je povinen „Vady“ reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do uplynutí záruční lhůty, v reklamaci bude navržen termín pro odstranění „Vady“.
45. K projednání reklamace se zástupce „Zhotovitele“ dostaví nejdéle do 3 pracovních dnů do kanceláře „Objednatele“, v případě havárie OKAMŽITĚ, RESP. NEPRODLENĚ.
46. Odstraňování reklamované „Vady“ se zahájí nejdéle do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak, a ukončí se nejdéle v termínu požadovaném „Objednatelem“, pokud nebude písemně, resp. prokazatelně elektronicky dohodnuto jinak.
47. Odstraňování „Havárie“ se zahájí OKAMŽITĚ, RESP. NEPRODLENĚ a ukončí se nejdéle v termínu požadovaném „Objednatelem“, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.
48. Reklamace vůči třetím osobám vždy řeší zástupce „Zhotovitele“.
49. V záruční lhůtě je „Zhotovitel“ povinen na své náklady odstranit všechny „Vady“; pokud se následně prokáže, že se nejednalo o „Vady“ způsobené porušením povinností na straně „Zhotovitele“, „Objednatel“ uhradí oprávněné náklady „Zhotovitele“.


SMLUVNÍ POKUTY, ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ:

50. V případě prodlení „Zhotovitele“ s dokončením a předáním „Stavby“ zaplatí „Zhotovitel“ „Objednateli“ smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové sjednané „Ceny díla“, a to za každý i započatý den prodlení.
51. V případě prodlení „Zhotovitele“ s dílčími termíny plnění veřejné zakázky, pokud byly dílčí termíny požadovány a sjednány, zaplatí „Zhotovitel“ „Objednateli“ smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové sjednané „Ceny díla“, a to za každý i započatý den prodlení.
52. V případě prodlení „Objednatele“ s úhradou „Faktury“, zaplatí „Objednatel“ „Zhotoviteli“ úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení.
53. V případě prodlení „Zhotovitele“ s řešením reklamací nebo s odstraněním reklamovaných „Vad“ zaplatí „Zhotovitel“ „Objednateli“ smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové sjednané „Ceny díla“, a to za každý i započatý den prodlení.
54. Všechny platby vyplývající z tohoto článku budou uhrazeny ve lhůtě 60 dnů ode dne jejich prokazatelného oznámení druhé smluvní straně, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE:

55. „Zhotovitel“ bude mít po celou dobu provádění předmětu plnění sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti; výše pojistné částky musí odpovídat možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí.
56. Doklady o pojištění je „Zhotovitel“ povinen předložit „Objednateli“ na základě jeho žádosti, a to kdykoli ode dne podpisu smlouvy o dílo až do dne podepsání protokolu o předání a převzetí „Stavby“ „Objednatelem“.

VÝPOVĚDNÍ PODMÍNKY:
[bookmark: _Hlk27024795][bookmark: _Hlk23329405]
57. „Smluvní strany“ mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
58. „Objednatel“ může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi „Zhotoviteli“. V tomto případě je „Zhotovitel“ povinen ihned předat „Objednateli“ nedokončenou „Stavbu“ včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí „Stavby“.
59. „Objednatel“ je povinen uhradit „Zhotoviteli“ cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 30 dnů ode dne předložení vzájemně odsouhlaseného vyúčtování



ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ:

60. Smlouva o dílo nebo dodatky ke smlouvě budou vždy vyhotoveny ve dvou stejnopisech s platností originálu; „Objednatel“ obdrží jedno vyhotovení a „Zhotovitel“ obdrží jedno vyhotovení.
61. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky na základě vzájemné dohody „Smluvních stran“, to platí i pro případ změn rozsahu vyplývajícího z této smlouvy.
62. Vztahy neupravené smlouvou o dílo nebo dodatky ke smlouvě budou řešeny podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
63. „Smluvní strany“ se zavazují řešit případné spory vzniklé ze smluvního vztahu vždy nejprve vzájemným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení; v případě, že nedojde ke smírnému řešení, budou vzniklé spory řešeny soudní cestou u místně příslušného soudu dle sídla „Objednatele“.
64. Pokud cena za „Dílo“ přesáhne 500.000 Kč bez DPH, bude smlouva o dílo, následné dodatky ke smlouvě o dílo a skutečně uhrazená cena v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zveřejněna na profilu zadavatele.
65. „Smluvní strany“ prohlašují, že smlouva o dílo byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což zástupci „Smluvních stran“ stvrzují svými vlastnoručními podpisy 
66. Smluvní vztah nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu listiny upravující smluvní vztah oběma „Smluvními stranami“.


DOLOŽKA:

[bookmark: _Hlk26880877]K uzavření tohoto smluvního vztahu má „Objednatel“ souhlas udělený:
usnesením zastupitelstva obce
číslo	
ze dne	Datum doplní objednatel před podpisem smlouvy


Místo: Nyklovice, dne Datum doplní objednatel před podpisem

Za „Objednatele“:	Za „Zhotovitele“:
[bookmark: _Hlk12006179]Ing. František Burša, starosta	


…………………………………………………..	……………………………………………….…………..
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